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3. Časový a finanční plán stavby – objektový.  
 
4. Studie realizace hlavních technologických etap řešeného objektu. 
 
5. Projekt zařízení staveniště – výkresová dokumentace, časový plán budování a likvidace 
objektů ZS, ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS. 
 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů – dimenzování, umístění, doprava na 
staveniště, montáž, dosahy, časové nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní 
opatření. 
 
7. Časový plán hlavního stavebního objektu. 
 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro řešený objekt. 
 
9. Technologický předpis pro kotvenou pilotovou stěnu. 
 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro kotvenou pilotovou stěnu. 
(podrobný popis operací prováděných kontrol) 
 
11. Jiné zadání:  Plán BOZ, položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
 






Podklady – část převzaté projektové dokumentace a potvrzený souhlas projektanta k využití 




V Brně dne  13. 1. 2012       Vedoucí práce    
 
 
Abstrakt v českém jazyce 
Cílem diplomové práce je vypracovat stavebně technologický projekt objektu Moravského 
zemského archivu v Brně. Objekt se skládá ze dvou částí. První, administrativní část, je tvořena 
nosnou konstrukcí z oceli a druhá, depotní část, která bude sloužit k uskladňování archiválií je 
tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Celá stavba je založená na vrtaných 
železobetonových pilotách a nachází se v nezastavěné zóně ve svažitém terénu. Součástí 
práce bude vyhotovení průběhu realizace tohoto objektu, návrh strojní sestavy, technologický 
postup vybrané etapy, finanční a časový plán stavby. 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The aim of a master's thesis is to work out a constructional technology project of Moravian 
regional archive in Brno. The building consists of two parts. First one, the administrative part, is 
formed by steel main structure and the second one, the depot, which will be used for storage of 
archivals is formed by reinforced concrete monolithic skeleton. The whole construction is based 
on bored reinforced concrete piles and located in the undeveloped area at sloping terrain. This 
thesis will include a progress of realization this object, design machine group, technological rule 
of the selected phase, financial and timetable plan of realization. 
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Úvod: 
Má diplomová práce se bude zabývat stavebně technologickým projektem stavby 
Moravský zemský archiv v Brně – Bohunicích. Jedná se o novostavbu, která po svém 
dokončení bude tvořit nové prostory nejen pro uskladňování cenných dokumentů a listin, 
ale i pro jejich studii jak odborníkům, tak i široké veřejnosti. Po dokončení této stavby se 
předpokládá celková kapacita úložných ploch až 110 bkm. Stavba archivu se skládá ze 
dvou hlavních objektů. Nižší z nich, administrativní část, bude tvořena nosnou konstrukcí 
z ocelových prvků a bude sloužit zejména pro studium archiválií, pořádání odborných 
seminářů a dalších činností spojených s výzkumem archivních dokumentů. Druhý objekt, 
depotní část, bude tvořena nosnou konstrukcí z železobetonového monolitického skeletu 
a bude sloužit pouze jako skladovací objekt. 
V rámci řešení diplomové práce se budu zabývat návrhem realizace tohoto 
objektu. Budou zde popsány hlavní principy provádění stavby, vyjádřeny finanční i časové 
náklady na realizaci stavby, se všemi dílčími stavebními objekty. Blíže specifikovaný bude 
pak objekt depotní části, na který bude proveden položkový rozpočet, časový 
harmonogram tohoto objektu, návrh stavebních strojů, zásobování materiálem a bližší 
popis provádění zvolené technologické etapy. Součástí této práce bude i zabezpečení 
stavby z hlediska bezpečnosti práce a části z oblasti řízení stavební zakázky, a to 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Moravský zemský archiv v Brně 
Místo stavby:  Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno - Bohunice 
Investor:   RZP, s.r.o.        
    Černopolní 257/8       
    613 00  Brno        
    Tel.: +420 587 034 964      
    Fax: 587 034 965       
    IČO: 34964875     
Projektant:  Arken, a.s.        
    Havlenova 54        
    639 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 218      
    Fax: 587 946 219       
    IČO: 44931587 
Zhotovitel:  HABRAstav, s.r.o.       
    Švédské valy 25       
    618 00  Brno        
    Tel.: +420 587 649 021      
    Fax: 587 649 022       
    IČO: 61948201 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kameček 
Datum:   11/2011 
Stupeň:   Dokumentace k provedení stavby 
1.2 Popis stavby 
Objekt Moravského zemského archivu se nachází na katastrálním území městské 
části Brna – Bohunice, mezi areálem fakultní nemocnice a rychlostní komunikací E 461 ve 
směru na Prahu. Budova archivu se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím 
koridorem. Vyšší z objektů, desetipodlažní, tvoří depotní blok pro uložení archiválií a nižší, 
šestipodlažní, tvoří část administrativní, která bude sloužit jako pracoviště zaměstnanců 
archivu, místo pro konání konferencí, schůzí a pro širokou veřejnost jako místo pro bádání 
a výzkum archiválií. 
Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách Ø 600 - 900 mm 
s nadbetonovanými železobetonovými hlavicemi. Hlavní nosná konstrukce depotní části 
objektu je železobetonová monolitická, administrativní části potom ocelová. Mezi nosné 
konstrukce obou části bude provedena vyzdívka z pórobetonových tvárnic s maximální 
objemovou hmotností do 500 kgm-3. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 
železobetonová konstrukce u depotní části, u administrativní části ocelová. Skladby podlah 
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budou určeny projektantem v závislosti na charakteru místnosti a jejich požadavcích. 
Zastřešení objektu bude na obou částech plochou pochozí střechou. Na administrativní 
části bude část ploché střechy zatravněna a zaseta a plochá střecha depotní části bude 
zatížena vrstvou kačírku a porůznými pororošty. Opláštění depotního objektu bude 
provedeno z předsazené prosklené fasády kotvené k železobetonovým průvlakům. 
Vzhledem k umístění stavby do nerovinného terénu, bude na části západní strany objektu 
provedena kotvená pilotová stěna, která bude přecházet na stranu jižní a částečně bude 
zasahovat na východní stranu objektu. Zbylá část západní strany objektu bude zajištěna 
opěrnou železobetonovou stěnou. Oba objekty Moravského zemského archivu jsou 
vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a prochází 
objektem od 1.PP do 6.NP. 
Půdorysné rozměry depotní části jsou 26,40 x 68,40 m a výškou +32,230 m, výška 
atiky. Půdorysný tvar administrativní části má tvar lichoběžníku se zaoblenými rohy, 
půdorysné rozměry jsou 22,80 (6,40) x 44,40 m a výškou +21,750 m, výška atiky. 
 
2. Členění stavby na stavební objekty 
SO 301 – Příprava území 
Tento objekt zahrnuje přípravné práce na ploše území vyhrazeného pro stavbu 
Moravského zemského archivu. Pozemek je ve vlastnictví investora. Plocha staveniště je 
pokryta nízkými křovinami, které budou před zahájením stavebních prací odstraněny. Dále 
bude plocha staveniště po celé délce oplocena a bude zřízena příjezdová komunikace šířky 
7,5 m, která bude navazovat na stávající ulici Netroufalky. Tato komunikace bude zpevněna 
hutněným štěrkem. 
SO 302.1 Budova archivu – administrativní část 
Nižší ze dvou budou Moravského zemského archivu. Hlavní nosná konstrukce 
bude zhotovena z ocelových tyčových prvků se stropy z trapézových plechů 
s nadbetonovanými železobetonovými deskami. Spodní stavba je tvořena základovými 
patkami, pásy a základovou deskou, celá konstrukce pak na vrtaných pilotách. 
Administrativní část má jedno podzemní a 6 nadzemních podlaží. Půdorysné rozměry jsou 
22,8*44,4 m a je ve tvaru lichoběžníku se zaoblenými rohy. Po dokončení bude tato část 
sloužit jako místo ke zkoumání archiválií, administrativu, budou zde místnosti pro širokou 
veřejnost ke studiu archiválií.  
SO 302.2 – Budova archivu – depotní část 
Druhá část objektu Moravského zemského archivu tvoří desetipodlažní objekt 
s hlavní nosnou konstrukcí železobetonového monolitického skeletu. Stejně tak jako objekt 
administrativní části je i tento založen na vrtaných pilotách, železobetonových patkách, 
pásech a základové desce. Objekt má jedno podzemní podlaží a 9 nadzemních. Půdorysné 
rozměry jsou 26,4*68,4 m, obdélníkový tvar. Součástí objektu depotní části je i kotvená 
pilotová stěna a opěrná zeď. Kotvená pilotová stěna bude provedena jako první při realizaci 
depotní části a bude sloužit jako pažení stavební jámy. Tento objekt bude sloužit hlavně 
k uskladňování archiválií, v podzemním podlaží se nachází technické zázemí budovy 
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archivu. Z hlediska položkového rozpočtu a harmonogramu, budou k tomuto objektu 
přiřazeny veškeré zemní a základová práce (tzn. i základové konstrukce pod objektem     
SO 302.1). 
SO 303.1 – Sadová úpravy – administrativní část 
Sadové úpravy administrativní části představují konečné terénní úpravy a finální 
úprava povrchů. Jedná se o zelené plochy v okolí administrativní části. Názorné zobrazení 
je v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 303.2 – Sadové úpravy – depotní část 
Sadové úpravy administrativní části představují konečné terénní úpravy a finální 
úprava povrchů. Jedná se o zelené plochy v okolí depotní části. Názorné zobrazení je 
v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 304.1 – Chodníky a zpevněné plochy – administrativní část 
Tento objekt zahrnuje úpravu zpevněných ploch a chodníků v okolí administrativní 
části. Povrch těchto konstrukcí bude zhotoven z betonové zámkové dlažby s tl. konstrukce 
25 cm. Názorné zobrazení je v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 304.2 – Chodníky a zpevněné plochy – depotní část 
Tento objekt zahrnuje úpravu zpevněných ploch a chodníků v okolí depotní části. 
Povrch těchto konstrukcí bude zhotoven z betonové zámkové dlažby s tl. konstrukce        
25 cm. Názorné zobrazení je v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 305.1 – Parkoviště, vjezdy – administrativní část 
Objekt parkoviště a vjezdy tvoří konstrukce objektu určené pro odstavení vozidel 
jak pracovníků budovy archivu tak i širokou veřejnost. Projektem je navrženo celkem 50 
parkovacích stání z toho 3 stání pro osoby tělesně postižené. Povrch bude tvořit zámková 
dlažba s tl. konstrukce 39 cm. Stejná povrchová úprava bude použita i u vjezdů do objektů. 
Vjezdy budou ústit do 1.PP do místnosti S 141 (administrativní část). Názorné zobrazení je 
v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 305.2 – Parkoviště, vjezdy – depotní část 
Objekt parkoviště a vjezdy tvoří konstrukce objektu určené pro odstavení vozidel 
jak pracovníků budovy archivu tak i širokou veřejnost. Projektem je navrženo celkem 50 
parkovacích stání z toho 3 stání pro osoby tělesně postižené. Povrch bude tvořit zámková 
dlažba s tl. konstrukce 39 cm. Stejná povrchová úprava bude použita i u vjezdů do objektů. 
Vjezdy budou ústit do 1.PP do místnosti S 106 (depotní část). Názorné zobrazení je 
v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 306.1 – Obslužné komunikace – administrativní část 
Zpevněné plochy v okolí administrativní části objektu archivu budou provedeny 
z asfaltového betonu a jedná se o obslužné komunikace pro příjezd k objektu z ulice 
Akademická (tato ulice nebyla v době realizace objektu archivu zhotovena). Názorné 
zobrazení je v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
- 21 - 
SO 306.2 – Obslužné komunikace – depotní část 
Zpevněné plochy v okolí depotní části objektu archivu budou provedeny 
z asfaltového betonu a jedná se o obslužné komunikace pro příjezd k objektu z ulice 
Akademická (tato ulice nebyla v době realizace objektu archivu zhotovena). Názorné 
zobrazení je v příloze č. C.5 – Terénní úpravy. 
SO 307 – Přípojka kanalizace 
Kanalizace k objektu archivu bude napojena na stávající rozvody veřejné 
kanalizace, která se nachází v severozápadní straně objektu. Celková délka kanalizační 
přípojky je cca 350 m. Umístění kanalizační přípojky včetně místa napojení na veřejný řád 
je znázorněn ve výkrese situace stavby, příloha C.3. 
SO 308 – Přípojka vody 
Přípojka vody k objektu bude napojena na stávající rozvody vody, které se nachází 
v severozápadní straně objektu. Přípojka vody bude DN 150 mm a bude zakončena 
vodoměrnou šachtou, která je umístěna u severovýchodní stěny administrativní části 
objektu. Celková délka přípojky vody je cca 78,5 m. Umístění vodovodní přípojky včetně 
místa napojení na veřejný vodovod a umístění vodoměrné šachty je znázorněno na výkrese 
situace stavby, příloha C.3. 
SO 309 – Přípojka plynu STL 
Plynovodní přípojka objektu bude provedena ze stávajícího rozvody středotlakého 
plynu. Toto podzemní vedení se nachází v severní části situace objektu. Délka přípojky je 
cca 246,5 m a bude ústit do přes niku pro měření plynu na jihozápadní stěně depotní části 
objektu do místnosti S 133 – Regulace plynu, jihovýchodní stěna. Umístění plynovodní 
přípojky je znázorněno na výkrese situace stavby, příloha C.3.  
SO 310 – Přípojka VN 
Vysoké napětí bude pro potřeby provozu budovy archivu přivedeno přípojkou ze 
stávajícího rozvodu vysokého napětí. Tento rozvod se nachází v jihovýchodní části situace 
stavby u stávající komunikace – ulice Netroufalky. Celková délka přípojky vysokého napětí 
je cca 213 m a ústí do místnosti S 125. Umístění přípojky vysokého napětí včetně místa 
napojení na veřejnou síť je znázorněno ve výkresu situace stavby, příloha C.3. 
SO 311 – Přípojka slaboproudu 
Přípojka slaboproudu je provedena ze stávajícího rozvodu, jedná se o rozvody 
telefonu, který se nachází v jihozápadní části situace stavby u stávající komunikace – ulice 
Jihlavská. Celková délka přípojky je cca 155 m. Umístění přípojky včetně místa napojení na 
veřejnou síť je znázorněno ve výkresu situace stavby, příloha C.3. 
SO 312 – Veřejné osvětlení 
Soubor veřejného osvětlení objektu archivu zahrnuje provedení osvětlení v okolí 
budovy. Rozvody veřejného osvětlení jsou v celkové délce cca 382,5 m a budou zhotoveny 
z rozvodů nízkého napětí napojeného na rozvody budovy. Umístění vedení veřejného 
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osvětlení včetně umístění jednotlivých svítivých prvků je znázorněno ve výkresu situace 
stavby, příloha C.3. 
 
3. Stavebně architektonické řešení stavby 
V rámci diplomové práce budu řešit pouze jeden objekt, a to objekt           
SO 302.2 – Budova archivu – depotní část. Stavebně architektonické řešení se bude tedy 
týkat pouze tohoto objektu. Depotní část má půdorysný tvar pravidelného obdélníku s 
rozměry 26,40 * 68,40 m. Celková zastavěna plocha depotní části je 2 130 m2 a celkový 
obestavěný prostor je 56 144 m3. Budova má jedno podzemní a 9 nadzemních podlaží. 10. 
nadzemní podlaží tvoří pochozí střecha. V jihovýchodní části objektu se pak nachází 
únikové požární schodiště z ocelové konstrukce. 
3.1 Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou založeny na vrtaných železobetonových pilotách. Piloty 
jsou průměru 600, 900 a 1200 m délek od 6 do 19 m. Vyztužení pilot bude provedeno 
z oceli třídy 10 505 (R), nosná výztuž a oceli třídy 10 216 (E), pomocná výztuž. Beton pilot 
bude třídy C 20/25, samozhutnitelný. Hlavy pilot pak budou spojeny základovou patkou, 
která bude sdružovat 1-4 piloty (viz projektová dokumentace). Základové patky budou 
provedeny z betonu třídy C 30/37 XC 2, vyztužené ocelí třídy 10 505 (R). Základové pásy 
budou poté provedeny z betonu třídy C 25/30 XC 2, rovněž vyztužené ocelí třídy 10 505 
(R). Poslední konstrukcí uzavírající spodní stavbu bude základová deska tl. 150 mm 
z betonu C 12/15 vyztužená sítí tl. prutů 6 mm 150/150 mm oka. Součástí základových 
konstrukcí depotní části archivu je i kotvená pilotová stěna a opěrná stěna. Kotvená 
pilotová stěna obchází depotní část ze tří stran, severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní 
a bude sloužit jako trvalá konstrukce, u provádění zemních prací pak pažení stavební jámy. 
Z hlediska časového provádění se tato konstrukce bude provádět jako první. Stěna je 
založena na vrtaných pilotách průměru 620 mm a délek 5 – 7 m. Beton pilot bude třídy C 
20/25, samozhutnitelný a výztuž z oceli třídy 10 505 (R), nosná výztuž a 10 216 (E), 
pomocná výztuž. Hlavy pilot budou sdruženy provedením ŽB převázky ve formě 
základového pasu z betonu třídy C 30/37 XF 3, ve kterém budou umístěny v předepsaných 
vzdálenostech ocelové průchodky, pro pozdější provádění zemních kotev.  
3.2 Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce depotní části jsou tvořeny ŽB sloupy se ztužujícími 
stěnami. ŽB sloupy budou zhotoveny z betonu třídy C 30/37 XC1 pro sloupy 1.PP a 1.NP, 
pro sloupy ostatních podlaží bude použit beton třídy C 25/30 XC1. Výztuž sloupů bude 
z oceli třídy 10 505 (R). Konstrukční výška jednotlivých pater je rozdílná a to v 1.PP je 
konstrukční výška 4,40 m, v 1.NP je to 3,80 m, v 2.-4.NP 3,40 m a v 5.-9.NP pak 3,30 m. 
Součástí svislých sloupů jsou i ztužující stěny a stěny výtahové šachty. Ztužující stěny jsou 
v celkovém počtu 4 ks tl. 200 mm a jedna stěna tl. 250 mm na každé podlaží. Napojení 
monolitické stěny a sloupů bude provedeno pomocí tzv. vylamováků (např. HALFEN-
DEHA).  Výtahová šachta bude mít tloušťku stěny 300 mm v 1.PP, v ostatních podlažích 
pak 250 mm. Hotové betonové konstrukce budou po dokončení zabroušeny od možných 
výstupků, budou vyspraveny a ošetřeny nátěrem na beton. 
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3.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce depotní části jsou tvořeny monolitickými 
železobetonovými deskami tl. 280 mm z betonu třídy C 25/30 XC1, vyztuženy ocelí třídy 
10 505 (R). Při provádění stropní konstrukce budou provedeny prostupy pro instalační 
šachty a rozvody dle výkresové dokumentace. Na konstrukci stropu bude poté provedena 
skladba podlah. Dilatace depotní části bude ve stropní konstrukci provedena pomocí 
dilatačních členů Schöck Dorn SLD 80. 
3.4 Schodiště 
Vnitřní schodiště depotní části objektu spojuje výškové úrovně 1.PP až 9.NP. 
Konstrukce je tvořena ŽB monolitickou deskou s nadbetonovanými schodišťovými stupni. 
Povrchová úprava schodiště je potom řešena jako povlaková z PVC. Bezpečnostní prvkem 
schodiště pak tvoří zábradlí o výšce 1,1 m, které je kotveno k železobetonové desce. 
V jihozápadní části depotu se nachází únikové požární schodiště. Toto schodiště je tvořeno 
ocelovou nosnou konstrukcí s opláštěním z tahokovu. 
3.5 Obvodový plášť 
Obvodový plášť objektu je tvořen vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. 
Projektem navržená objemová hmotnost zdících prvků nesmí být vyšší jak 500 kg/m3. Celá 
výška objektu je bez oken, pouze část stěn v 1.PP je prosklená, pás oken s otvíravými 
křídly. Součástí obvodového pláště jsou i ztužující pásy a obvodové věnce. Ztužující pásy 
jsou provedeny z betonu třídy C 25/30 XC1 na tloušťku vyzdívky s výškou 250 mm,       
1500 mm nad úrovní stropní konstrukce. V úrovni stropní konstrukce budou pak vyhotoveny 
obvodové ŽB věnce výšky 800 mm. Neobložené části zdiva budou omítnuty tenkovrstvou 
omítkou. 
3.6 Příčky 
Většina příček depotní části bude tvořena vyzdívkou z pórobetonových tvárnic tl. 
250, 200, 150 a 125 mm. Projektem navržená objemová hmotnost zdících prvků nesmí být 
větší jak 500 kg/m3. Nad otvory v příčkách budou osazeny prefabrikované překlady a nad 
částí otvoru pak překlady z ocelových profilů. V několika případech 1.PP jsou příčky 
dozděny až k obvodovému prosklenému plášti, k ukotvení příčky je navržen ocelový profil 
kotvený k podkladnímu betonu a stropní konstrukci. Část příček 1.NP a 2.NP bude ze 
sádrokartonových desek montovaných na ocelový rošt. Příčky budou provedeny na hrubou 
podlahu. Přechod mezi tvárnicemi a ŽB konstrukcemi bude řešen spárou ca 5mm, která 
vyplněna trvale pružným tmelem a bude v omítce proškrábnuta a vyplněna akrylátovým 
tmelem. Dilatační spára objektu v příčkách bude mít šířku 15 mm a bude opatřena 
dilatačním profilem. 
3.7 Podlahy 
Podlaha v 1.PP bude mít tloušťku 170 mm a bude tepelně izolována. Konstrukci 
podlahy tvoří betonová mazanina s nátěrem nebo stěrkou, keramická dlažba případně 
povlakovou pochozí vrstvou (PVC). Podlahovou konstrukci v nadzemních částech 
nepotního bloku budou tvořit převážně betonové mazaniny s litou podlahou tl. 5 mm. 
V depotních sálech budou osazeny kolejnice pro posuvné regály. Kolejnice se budou 
vkládat na hrubou podlahu a pomocí rektifikačních šroubů se ustaví do výšky čisté podlahy. 
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Kolejnice budou poté zality nesmrštitelnou zálivkou. V sociálních místnostech budou 
podlahy z keramické dlažby, v místnosti chodeb před výtahy a na schodištích bude podlaha 
tvořena povlakovou nášlapnou vrstvou (PVC). Hrany schodišťových stupňů budou opatřeny 
protiskluznou úpravou, první a poslední stupeň bude zřetelně označen viditelnými 
značkami. Rozhraní mezi jednotlivými materiály nášlapných vrstev podlah budou 
provedeny přechodovými lištami. Podlahy budou dilatovány v ploše, u sloupů a po obvodu 
místnosti. Dilatace objektu bude v podlahách řešena vložením dilatačního profilu. 
3.8 Střešní plášť 
Střecha nad depotní částí bude plochá, vyspárovaná k vnitřním střešním vtokům. 
Zábradlí střechy bude tvořeno zděnou atikou tl. 250 mm a výškou 1250 mm. Podkladem 
skladby střešního pláště bude stropní konstrukce nad 9.NP. Na tento podklad bude 
provedena spádová vrstva z lehčeného betonu s maximální výškou u atiky 200 mm a 
minimální výškou 20 mm. Na spádovou vrstvu bude proveden hlavní hydroizolační systém, 
hlavní tepelně izolační vrstva tl. 260 mm. Na tepelně izolační vrstvu se provede násyp 
z kačírku a pochozí vrstvu budou tvořit ocelové pororošty na terčích. 
3.9 Podhledy 
Jsou navrženy převážně rozebíratelné kazetové minerální podhledy, kazety 
600x600 mm se skrytým nosným roštem. Pouze v místnostech WC, úklidová komora a 
předsíň je podhled sádrokartonový. V místnostech se zvýšenou vlhkostí je podhled 
z impregnovaných desek. V depotním bloku jsou rozebíratelné minerální kazetové 
podhledy pouze v 1.PP v místnostech archivační technologie, denní místnosti, sociálních 
zařízeních a některých skladech. V nadzemních podlažích depotu jsou rozebíratelné 
podhledy pouze v hlavní chodbě před výtahy. Hlavní schodiště má podhled sádrokartonový. 
Do podhledů budou umístěny svítidla, vyústky vzduchotechniky, hlavice sprinklerů, čidla 
EPS a další koncové prvky. 
3.10 Úpravy povrchů – vnitřní 
Úprava vnitřních povrchů je projektem navržena ve většině případů jako 
tenkovrstvá omítka. Tato omítka bude provedena na stěnách, na kterých není obklad, 
včetně svislých lemů železobetonových desek. Přechod mezi tvárnicí příček a 
železobetonovými konstrukcemi bude zajištěn spárou tl. 5 mm, která bude vyplněna trvale 
pružným tmelem. Po provedení omítek bude tato spára proškrábnuta a vyplněna 
akrylátovým tmelem. Při omítání budou používány rohové omítací profily. Železobetonové 
stropy bez podhledu, sloupy a ztužující stěny budou vyspraveny a natřeny nátěrem na 
beton. Sádrokartonové příčky budou po zatmelení a vybroušení opatřeny malbou. 
V místnostech se zvýšenými hygienickými požadavky bude na stěnách proveden keramický 
obklad. Obklady budou zakončeny rohovými a ukončujícími profily. V místnostech bez 
obkladu stěn bude podlaha lemována soklíkem buď keramickým nebo z PVC. 
3.11 Úpravy povrchů – vnější 
Obvodový plášť bude na celé výšce depotní části objektu archivu tepelně izolován. 
Tepelná izolace bude tloušťky 260 mm a bude z desek z minerální vlny a bude provedena 
do dřevěného roštu. Na tepelnou izolaci bude provedeno obložení dřevovláknitými deskami 
tl. 40 mm v barvě dle generálního projektanta. Uzavírací vrstvu fasády pak bude tvořit 
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ocelová konstrukce předsazeného skleněného pláště. Tato konstrukce bude kotvena 
v úrovni stropní konstrukce do železobetonových průvlaků. Mezi prosklenou fasádou a 
obložením z dřevovláknitých desek bude vzduchová mezera.  
3.12 Dilatace 
Depotní blok bude dilatován mezi osami 7 a 8. Dilatace železobetonové 
konstrukce bude probíhat počínaje stropem nad 1.PP směrem nahoru celým objektem. 
Stěny je nutno dilatovat již v 1.PP. Do stěn a podlah budou použity dilatační profily, ve 
střešní konstrukci bude použit dilatační profil pro vodotěsné překrytí dilatační spáry. 
3.13 Izolace 
Tepelné izolace budou použity v obvodovém plášti, ve střešním plášti a 
v podlahových konstrukcích 1.PP. Tepelně izolovat je nutno i stropní konstrukci nad 1.PP 
v místech otevřených místností (S 106 – venkovní manipulační prostor). Tepelně technické 
vlastnosti obvodového pláště, střešního pláště, stropů nad nevytápěnými prostory, 
podlahových konstrukcí a stěn přilehlých k zemině odpovídají příslušným normativním 
požadavkům Un dle ČSN 73 0540. Hydroizolace spodní stavby pod podlahou 1.PP je 
uvažována jako fóliová, bude provedena proti zvýšené zemní vlhkosti, proti pronikání 
ropných produktů a proti radonu. Naměřené hodnoty radonu dle zpracovaných posudků, 
charakterizují radonové riziko jako střední zátěž. Ochrana izolace proti poškození bude 
provedena pomocí geotextílie, svislá hydroizolace bude chráněna tvrzenými 
polystyrenovými deskami tl. 50 mm. V základech je pro přerušení vzestupu vlhkosti použita 
na pracovní vodorovné spáře (patka – sloup, stěna) krystalizující stěrkové hmoty XYPEX. 
Stěrkou XYPEX budou opatřeny i svislé části ŽB sloupů a ztužujících stěn, které se 
nacházejí pod vodorovnou fóliovou hydroizolací spodní stavby. 
 
4. Situace stavby 
4.1 Popis staveniště 
Plocha staveniště pro realizaci objektu Moravský zemský archiv se nachází 
v městské části Brna – Bohunice. Pozemek je situován mezi areál fakultní nemocnice a 
rychlostní komunikací E 461 ve směru na Prahu. Pozemek je ve vlastnictví investora. Pro 
účely stavby je vyhrazen pozemek s parcelním číslem 1681/55 a 1681/123 dle katastrální 
mapy městské části Brna - Bohunice. Pro ukládání vytěžené zeminy bylo s investorem 
dohodnuto uskladňovat tuto na sousedním pozemku s parcelním číslem 1681/1, rovněž ve 
vlastnictví investora. Staveniště je pokryto mírnou vegetací s nízkými křovinami, které 
budou před zahájením prací odstraněny. Terén je mírně svažitý, svažuje se ve dvou 
směrech. Hlavní spád terénu je od jihu k severu a dále je pozemek svažován od západu 
k východu. 
4.2 Přístup na staveniště 
Staveniště bude přístupné ze stávající komunikace – ulice Netroufalky, která tvoří 
zatím jedinou přístupovou komunikaci ke staveništi. Jedná se o obousměrnou komunikaci, 
která je napojena na ulici Jihlavskou. V blízkosti staveniště se nachází areál fakultní 
nemocnice a rychlostní silnice směrem k dálnici D1. Další přístupovou komunikací, pomocí 
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které bude areál moravského archivu přístupný, je ulice Akademická. Ta ale v době 
realizace stavby nebyla vybudována. Staveniště bude po celé délce oploceno a přístupné 
příjezdovou komunikací. Tato příjezdová staveništní komunikace bude napojena na ulici 
Netroufalky a bude široká 7,5 m. Povrch vozovky bude zpevněn vrstvou recyklátu tl. 
alespoň 100 mm, aby se zabránilo možnému zapadnutí vozidel přijíždějících na staveniště, 
a aby se zamezilo nežádoucímu znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly. 
Vjezd na staveniště bude uzamykatelnou branou, u které bude po celou dobu stavby 
přítomna pověřená osoba. Vozidla přijíždějící na stavbu budou evidována a kontrolována, 
aby nebyla nijakým způsobem omezena realizace stavby. Vozidla, která nemají se stavbou 
nic společného, nebudou do prostoru staveniště vpuštěna. 
 
5. Způsob realizace hlavních technologických etap 
5.1 Spodní stavba 
Staveniště bude před vlastním zahájením jakýchkoli stavebních prací předáno. 
Předání bude mezi investorem a generálním dodavatelem stavby. O předání se sepíše 
zápis do stavebního deníku a tento zápis bude oběma stranami podepsán. Po provedení 
všech úkonů může být zahájena stavební činnost na investorem vymezené, oplocené 
ploše. 
První práce prováděné na realizaci objektu SO 302.2 – Budova archivu – depotní 
část bude spočívat v přípravě území. Na pozemku se nachází mírně vzrostlé křoviny, které 
je nutné odstranit. Po dokončení úpravy plochy staveniště se započne se zemními prácemi. 
Zemní práce včetně založení celého objektu bude prováděno specializovanou firmou 
zabývající se prováděním zemních a základových konstrukcí. Z celé plochy pozemku bude 
odstraněna ornice v mocnosti 300 mm. Tato zemina bude pomocí nakladače a nákladních 
automobilů odvážena pryč ze staveniště na určenou skládku zeminy. Náklady na uložení 
ornice na skládku budou zakalkulovány v rozpočtu stavby. Po skrývce ornice se začnou 
provádět zemní práce. Zemní práce budou pomyslně rozděleny na 2 etapy, a to první etapu 
bude tvořit výkop stavební jámy pro pilotovací úroveň pilot kotvené stěny. Tato konstrukce 
je projektem navržena jako trvalá opěrná zeď a v rámci zemních prací bude tato konstrukce 
vykonávat funkci pažení stavební jámy. Kotvená pilotová stěna je konstrukce tvořená 
vrtanými pilotami průměru 620 mm z betonu třídy C 20/25 a vyztužená výztuží 10 505 (R). 
Hlavy pilot jsou sdruženy ŽB převázkou, ve které budou osazeny ocelové průchodky pro 
provedení a osazení hlavní nosné konstrukce kotvené stěny. Touto konstrukcí budou 
třípramenové zemní kotvy s trvalou antikorozní úpravou. Po provedení vrtu, osazení kotev, 
injektáži, napnutí kotev a jejich dostatečné aktivaci bude pokračováno s odtěžováním 
stavební jámy až na úroveň hlavních terénních úprav (HTÚ). 
HTÚ tvoří druhou pilotovací rovinu, tentokrát již pro samotné piloty objektu. Dno 
stavební jámy bude po obvodu odvodněno a v ploše zpevněno hutněným štěrkem, 
případně recyklátem. Piloty budou opět vrtané průměru 600-1200 mm a budou prováděny 
specializovanou firmou. Vyztužovány budou pomocí armokošů, které budou jako celky 
dováženy na stavbu a na stavbě se provede pouze jejich montážní spoj (v případě 
dlouhých armokošů, nad 10 m). K lepšímu přenosů zatíženi do pilot, budou hlavy pilot 
sdruženy základovou patkou. Tato konstrukce bude sdružovat u vnitřních pilot celkem 4 ks, 
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u obvodových pilot 2 ks a u rohových pilot pouze jednu. Mezi těmito patkami budou 
provedeny základové pasy, postupně se budou provádět zásypy a obsypy a nakonec bude 
provedena základová deska, která bude tvořit uzavírací konstrukci spodní stavby objektu. 
Co se týče zajištění objektu proti vodě a vlhkosti tak toto bude řešeno při provádění 
podlahových konstrukcí. Vodorovná izolace spodní stavby je řešena jako fóliová. Na 
pracovních spárách mezi základovou deskou a sloupy, případně ztužujícími stěnami, bude 
provedeno přerušení vzlínání vody a vlhkosti prostřednictvím krystalizující izolační stěrkové 
hmoty. 
 V rámci základových konstrukcí bude dále provedena i druhá opěrná stěna, která 
díky svažitému terénu nemusí být kotvena a bude tvořit pouze opěrnou stěnu úhlovou 
s masivní patkou. Tato konstrukce bude provedena dle projektové dokumentace. Dalšími 
prácemi při zakládání objektu bude zhotovení všech konstrukcí, které by bylo po dokončení 
základu obtížné provádět. Jedná se o veškeré instalační elektrokanály, přípojky VN, plynu, 
potrubí kanalizace (přípojka vody bude napojena na objekt SO 302.1 – Budova archivu – 
administrativní část).  
5.2 Hrubá stavba 
Po dokončení základových konstrukcí, jejich kontrole a vyzrání betonových 
konstrukcí bude stavba pokračovat s prováděním hlavních nosných konstrukcí. Hlavní 
konstrukce depotní části objektu jsou tvořeny monolitickým železobetonovým skeletem 
(sloupy, stropní desky) s pomocnými ztužujícími stěnami. 
Práce se zahájí prováděním sloupů 1.PP. Sloupy jsou čtvercového průřezu 
z betonu třídy C 30/37 XC1, vyztužené ocelí třídy 10 505 (R). Práce budou probíhat vždy ve 
vzájemné návaznosti, nejprve se proveden vyztužení svislého nosného prvku, poté 
zhotovení bednění, betonáž a řádné zhutnění betonové směsi a nakonec po určené době 
se provede odbednění, ošetření bednících dílců a jejich příprava na další použití. Jednotliví 
pracovníci se budou při provádění sloupů postupně přesouvat z jednoho na druhý 
v návaznostech na dokončení jednotlivých částí (vyztužení, bednění, betonáž, odbednění). 
Při provádění prvního podzemního podlaží bude postaven stabilní věžový jeřáb, který bude 
sloužit po celou nezbytně dlouhou dobu provádění prací na depotní části stavby zemského 
archivu. Součastně s prováděním svislých sloupů se provedou ještě svislé stěny. Tyto 
konstrukce budou tvořit ztužující stěny objektu a konstrukci výtahové šachty. Obě tyto 
konstrukce je nutné dokončit před zahájením prací na stropní konstrukci. 
Při odbedňovacích pracích svislých sloupů bude zahájeno bednění stropní 
konstrukce. Bednění bude zajištěno podpěrnou konstrukcí. Po provedení části bednění se 
může začít s ukládáním výztuže stropní konstrukce. Vyztužování bude probíhat přesně dle 
projektové dokumentace a výztuž bude důkladně kontrolována (kvalita, průměr, délky, 
počet, krytí). V místě dilatace objektu depotní části je nutné použít dilatačních členů Schöck 
Dorn. Betonáž bude probíhat až po dokončení předem stanovené části výztuže (aby se 
zabránilo zbytečnému prodlužování doby trvání činností, nebude betonáž probíhat až po 
dokončení vyztužení celé plochy stropní konstrukce, ale postupně po úsecích). Během 
betonáže je nutné dodržet veškeré prostupy a instalační šachty stropní konstrukcí. Po 
vyzrání betonové směsi je možné odbednění stropní konstrukce (cca 4 dny, záleží na 
okolních povětrnostních podmínkách). Po odbednění se ale zhotovená konstrukce stropu 
nechá ještě podepřená stojkami (cca 7 dnů). 
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Následuje pokračování provádění nosných konstrukcí dalšího podlaží. Současně 
s těmito konstrukcemi dojde k dokončení betonových konstrukcí předchozího podlaží, a to 
zhotovením schodišťových konstrukcí. Přístup do následujícího, právě prováděného 
podlaží, bude před dokončením schodiště prostřednictvím lávky nebo žebříku umístěného 
v instalační šachtě. 
Hrubá stavba bude dokončena zhotovením poslední stropní konstrukce, a to 
konstrukce nad 9.NP. S prováděním betonových konstrukcí 8.NP budou zahájeny v 1.PP 
práce na vyzdívkách jak obvodového pláště, tak posléze s vyzdíváním vnitřních nenosných 
konstrukcí. Jak obvodový plášť, tak i vnitřní výplňové zdivo bude zhotoveno 
s pórobetonových tvárnic, avšak jejich maximální objemová hmotnost nesmí překročit 
hodnotu 500 kg/m3. Provádění těchto konstrukcí podléhá technickým postupům výrobce 
materiálu a tento postup bude zhotovitelem bezpodmínečně dodržován. Obvodové 
výplňové zdivo bude zhruba v půlce své výšky ztuženo monolitickým železobetonovým 
ztužujícím pásem. Ten bude proveden do oboustranného bednění. Nad otvory ve vnitřních 
zdech budou osazeny prefabrikované překlady, nad některé pak překlady z ocelových 
profilů. Místa a typy uložení jednotlivých překladů je stanoveno výkresovou částí projektové 
dokumentace stavby. 
Při provádění vyzdívek budou provedeny i hrubé rozvody technického zařízení 
budovy jako rozvody vodovodu, plynu, kanalizace, elektroinstalace a další rozvody, které 
nebudou po dokončení viditelné. Materiál bude do jednotlivých podlaží dopravován 
jeřábem. Drobný materiál bude uskladňován v uzamykatelném skladu, který bude součástí 
objektů zařízení staveniště a bude specifikován ve výkrese zařízení staveniště. 
5.3 Dokončovací práce 
Po dokončení vyzdívek a provedení hrubých rozvodů všech instalací budou práce 
pokračovat vnitřními omítkami. Omítky jsou projektem navrženy jako tenkovrstvé. Betonové 
konstrukce, které nebudou zakryty (sloupy, stěny a část stropní konstrukce bez podhledu) 
budou vyspraveny a opatřeny nátěrem na beton. Jiná povrchová úprava betonových 
konstrukcí není projektem navržena. Omítky budou provedeny jako stříkané. 
Dalšími pracemi budou práce obkladačské, provádění podlahových konstrukcí. 
Podlahové konstrukce jsou ve většině případů provedeny z betonové mazaniny a lité 
podlahy, která tvoří nášlapnou vrstvu. V místnostech skladů jsou v podlahách instalovány 
kolejnice pro pohyb přemístitelných regálů. Skladba podlah v 1.PP navíc obsahuje 
hydroizolaci spodní stavby ve formě fólie, jako izolace proti zemní vlhkosti s odolností proti 
působení radonu – střední riziko. Další vrstvou pak bude vrstva tepelně izolační 
z polystyrenu tl. 70 mm. Skladby podlah jsou určeny projektem a budou součástí výkresové 
části projektové dokumentace stavby. Skladba střešní konstrukce se bude provádět 
nejdříve po dokončení vyzdívky atiky, vytažení potřebných rozvodů nad úroveň poslední 
stropní konstrukce (např. větrací potrubí kanalizace, VZT potrubí), po zhotovení ocelové 
konstrukce pro osazení VZT jednotek. 
V 1.NP a 2.NP bude na hrubou podlahu provedena montáž sádrokartonových 
příček. Tyto příčky budou po zatmelení a přebroušení opatřeny malbou. Další 
sádrokartonové konstrukce budou podhledy. Podhledy budou prováděny specializovanou 
firmou dle projektu, rozebíratelné minerální podhledy se skrytou nosnou konstrukcí a na 
sociálních místnostech podhledy sádrokartonové nerozebíratelné a jejich montáž bude 
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možná až po dokončení všech rozvodů pod stropem. Jedná se hlavně o rozvody potrubí 
vzduchotechniky a jiné. V podhledech pak budou osazeny veškeré koncové prvky 
technického zařízení, jako vyústky VZT, čidla EPS, svítidla. 
V rámci dokončovacích prací proběhne i instalace dvou bezstrojovnových 
nákladních výtahů s nosností 1000 kg. Tyto výtahy budou instalovány do zhotovené 
výtahové šachty spojující 1.PP s 9.NP. Nosná konstrukce výtahů bude kotvena do stěn 
výtahové šachty.  
Mezi poslední činnosti budou prováděny práce zámečnické a klempířské a po 
dokončení podlah budou osazeny veškeré zařizovací předměty, jako hygienická zařízení 
(umyvadla, WC, výlevky), osazení protipožárních dveří a dvířka a osazení všech výplní 
dveřních otvorů. Poslední činností před předáním objektu investorovi budou provedeny 
veškeré zkoušky jak elektroinstalací, tak i VZT, EPS, EZS a jiné, úklid a vyčištění celého 
objektu. 
 
6. Zásady řešení zařízení staveniště 
6.1 Velikost staveniště 
Prostor staveniště pro realizaci stavby Moravský zemský archiv se nachází na 
pozemcích, které jsou ve vlastnictví objednatele stavby. Plocha tohoto staveniště je 
dostatečně velká, aby umožnila vybudování zařízení staveniště v takové míře, která bude 
dostačující pro bezproblémový průběh stavebních prací. Půdorysně má staveniště tvar 
obdélníku s tím, že k napojení na stávající veřejnou komunikaci bude prostřednictvím 
příjezdové staveništní komunikace v délce cca 75,7 m a šířky 7,5 m. Maximální rozměry 
plochy staveniště jsou 106,50 m x 97,25 m. 
Součástí tohoto staveniště bude dále prostor vyhrazený k ukládání zeminy 
vytěžené při zemních pracích. Tato staveništní deponie se bude nacházet v jižní části 
staveniště. Pozemek vyhrazený pro tuto dočasnou skládku je rovněž ve vlastnictví 
objednatele stavby. Přístup na tyto plochy bude z prostoru staveniště (viz výkres zařízení 
staveniště – zemní práce).  
Umístění jednotlivých objektů zařízení staveniště, staveništních komunikací, 
dočasných skládek, přípojek a dalších náležitostí bude graficky znázorněno ve výkresech 
zařízení staveniště, které budou součástí přílohové dokumentace k diplomové práci. 
Výkresy zařízení staveniště budou rozděleny do celkem tří etap. První etapou bude výkres 
zařízení staveniště pro provádění spodní stavby označen jako příloha C.6, druhým potom 
výkres zařízení staveniště pro vrchní hrubou stavbu s označením jako příloha C.7 a 
posledním bude výkres zařízení staveniště pro dokončovací práce pod označením C.8. 
6.2 Zabezpečení prostoru staveniště 
Staveniště musí být dle ustanovení smlouvy o dílo po celou dobu zajištěno proti 
vniknutí nepovolaných osob. Toto bude zajištěno zhotovením oplocení po celém obvodě 
staveniště (staveništní deponie zeminy oplocena nebude). Toto oplocení bude provedeno 
jako rozebíratelné z ocelového pletiva osazeného do silného ocelového rámu. Stabilita 
oplocení pak bude zajištěna prostřednictvím patek (betonové nebo z PVC), do kterých bude 
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oplocení osazeno. Standardní rozměr jednoho pole oplocení je 3,5 x 2,0 m. Výška oplocení 
bude 1,8 m a bude se každodenně prohlížet, zde není někde poškozeno. V případě, že se 
najde místo poškození, případně chybějící kus, je nutné tyto vady co nejrychleji odstranit, 
aby byla i nadále zajištěna nepřístupnost staveniště nepovolaným osobám. Vjezd na 







Obr. B.1.1 – Příklad možného oplocení staveniště 
Prostor vjezdu na staveniště bude dále zabezpečen vrátnicí s pracovníkem a dále 
pracovníky ostrahy prostoru staveniště. Ostraha bude procházet staveniště zejména v noci, 
a v době, kdy nebude na staveništi probíhat pracovní činnost. Staveniště bude osvětleno 
pomocí výbojkových svítidel umístěných na dřevěných sloupech. Umístění bude dále 
znázorněno ve výkresu zařízení staveniště, který bude součástí přílohou diplomové práce.  
Při provádění prací může dojít k částečnému omezení veřejných komunikací, a to 
zejména při přepravě zemních strojů na podvalníku, při přepravě jeřábu použitého na 
stavbě a dále při dopravě čerpadla betonové směsi použitého při provádění betonáže 
stropních konstrukcí. Tato omezení budou krátkodobého charakteru a doprava bude 
koordinována pověřeným pracovníkem. Tento pracovník je povinen mít na sobě výstražnou 
reflexní vestu. 
Při vjezdu na staveniště bude na dostatečně viditelném místě umístěna dle 
požadavků smlouvy o dílo informační tabule. Tato informační tabule bude obsahovat 
následující náležitosti: 
 název stavby 
 investor 
 generální zhotovitel stavby 
 kdo vykonává funkci technického dozoru objednatele 
 hlavní stavbyvedoucí 
 projektant stavby 
 termíny zahájení a ukončení stavby 
 číslo stavebního povolení 
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Na oplocení budou dále umístěny výstražné informační značky upozorňující 
veřejnost na prostor staveniště, místo s rizikem vzniku úrazu a dále informační značky 
zákazu vstupu nepovolaným osobám. Všechna tato označení musí být umístěna na 




     
             MIMO VOZIDEL      
             STAVBY 
           
Pozn.: Uvedené obrázky jsou použity z internetové prodejny bezpečnostních a informačních tabulek 
www.safetyshop.cz  
6.3 Popis širších dopravních vztahů 
Stavba se nachází v městské části Brna – Bohunice na pozemcích č. 1681/55, 
1681/123 a 1681/1 dle katastrální mapy. Staveništní komunikace bude ústit na stávající 
veřejnou komunikaci, ulice Netroufalky. Tato komunikace je obousměrná, šířky 15 m a 
zpevněna asfaltovým povrchem. Tato komunikace navazuje v severní části na ulici 
Kamenice, pomocí které lze pokračovat buď směrem do centra města, nebo do městské 
části Nový Lískovec. Dále je možné se ve směru jízdy na Nový Lískovec se asi po 350 m 
napojit na rychlostní komunikaci E 461 (R23), která ústí na dálnici D1. 
V jižní části ulice Netroufalky navazuje na komunikaci č. 602 (ulice Jihlavská), 
pomocí které se lze opět jedním směrem dostat do centra města a druhým do městské 
části Brna – Bosonohy. Asi po 400 m je možné se opět napojit na rychlostní komunikaci     
E 461 (R23), která ústí na dálnici D1. 
Okolní komunikace jsou dostatečně široké, aby umožnily průjezd větších vozidel, 
jako budou vozidla pro přepravu zemních strojů, věžového jeřábu nebo čerpadlo betonové 
směsi. Co se týče dopravy materiálu na stavbu, tak tyto budou dopravovány jednotlivými 
zhotoviteli dílčích stavebních prací dle potřeby. Doprava betonové směsi bude zajištěna 
z betonárny firmy CEMEX s.r.o., která je umístěna na ulici Masná 110, v městské části 
Brno – jih, vzdálenost na staveniště cca 6 km a doba dopravy do 15 minut. Výztuž pro 
betonové konstrukce bude dopravována z armovny firmy ARMOSPOL s.r.o., ulice 
Myslínova 1377, městská část Brno - Královo Pole, vzdálenost na staveniště cca 8,5 km a 
přibližná doba dopravy 20 minut. Zdící prvky pak budou na stavbu dodávány z prodejny 
stavebních materiálů firmy MLÉNSKÝ s.r.o., ulice Hviezdoslavova 4a, městská část Brno – 
Slatina, vzdálenost na staveniště cca 9 km a doba dopravy asi 20 minut. Doprava těchto 
materiálů bude graficky znázorněna v příloze diplomové práce pod označením                
C.14 – Doprava hlavních stavebních materiálů na staveniště. 
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6.4 Sítě technické infrastruktury 
V okolí staveniště se nachází tyto sítě technické infrastruktury: 
 kanalizace 
 vodovod 
 plynovod STL 
 vedení VN 
 slaboproudé rozvody 
 vedení veřejného osvětlení 
Objekt Moravského zemského archivu bude na tyto sítě napojen (vyjma napojení 
na síť veřejného osvětlení). Jednotlivé přípojky staveniště k těmto sítím jsou předmětem 
jednotlivých objektů stavby. Tyto objekty jsou popsány v úvodu tohoto dokumentu. Celková 
situace, včetně zakreslení všech sítí trvalých i sítí nově budovaných bude ve výkrese 
situace stavby, příloha C.3. 
6.5 Připojení zařízení staveniště na sítě technické infrastruktury 
Napojení staveniště na kanalizaci 
Odvod odpadních vod z prostoru staveniště bude pomocí dočasné staveništní 
kanalizační přípojky, která bude napojená na objektovou přípojku kanalizace. Tato 
kanalizace bude odvádět odpadní vody ze sanitární buňky (WC). Buňka je navržena podle 
maximálního počtu pracovníků, který se bude při realizaci na stavbě vyskytovat. Dle 
požadavků hygienických norem je potřeba vybavení sanitární buňky (WC) následující: 
 1 sedadlo na 10 mužů 
 2 sedadla na 11-50 mužů 
 na každých dalších 50 mužů + 1 sedadlo 
 záchody pro muže budou vybaveny stejným počtem pisoárů, jako 
je počet sedadel 
Na stavbě se předpokládá maximální počet 103 pracovníků, navržená sanitární 
buňka bude obsahovat 4 sedadla a 4 pisoáry. Půdorys takovéto buňky je zobrazen 
v kapitole 6.8 Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště. 
Dočasná staveništní přípojka bude délky přibližně 35,1 m, uložená v nezámrzné 
hloubce, alespoň 800 mm pod okolním terénem, vyspádována směrem k objektové 
kanalizační přípojce. Staveništní kanalizační přípojka bude dimenze 110 mm, z PVC. 
Umístění této přípojky, včetně místa napojení bude zobrazeno v příloze C diplomové práce, 
ve výkresech zařízení staveniště. 
Odvodnění staveniště zejména od dešťových srážek bude řešeno vyspádováním 
staveništních komunikací směrem k usazovací jímce. Tato jímka bude umístěna v blízkosti 
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kanalizační šachty s označením Š1163 a bude na ni napojena. Součástí této jímky bude i 
lapač štěrku. Odpadní voda musí být při vypouštění do kanalizační přípojky objektu prostá 
zbytků jakýchkoli materiálů, aby nedošlo k zanesení kanalizačního potrubí. Jímka se bude 
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby se vyčistí. Do kanalizace je zakázáno vylévat 
odpadní vody s příměsí betonu, malty, chemických látek a jiných nebezpečných látek. 
Umístění usazovací jímky bude znázorněno ve výkresech zařízení staveniště (příloha C). 
Napojení staveniště na zdroj vody 
Přívod vody pro potřeby zařízení staveniště bude řešen rozvedením staveništního 
vedení vodovodu, který bude napojen na nově budovanou objektovou přípojku vody. Místo 
napojení staveništní přípojky bude před vodoměrnou šachtou a ve výkrese zařízení 
staveniště je označen jako MOV (místo odběru vody).  
Vedení staveništního vodovodu bude dvojí. Jedno bude sloužit jako přívod vody 
pro potřeby sanitární buňky a druhý jako přívod vody pro provozní účely. Výpočet potřeby 
vody je stanoven v následující kapitole (6.5 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště). 
Staveništní vodovod bude uložen v nezámrzné hloubce, alespoň 800 mm pod úrovní 
okolního terénu, materiál přípojky bude PE. Celková délka přípojky k sanitární buňce bude 
cca 50,2 m, k místu odběru vody pro provozní účely pak cca 22,6 m. Staveništní rozvod 
vody bude opatřen zařízením pro měření spotřeby vody a v místě odběru vody navíc 
hlavním uzávěrem. Umístění staveništní vodovodní přípojky, včetně místa napojení na 
objektovou přípojku bude znázorněno na výkrese zařízení staveniště. 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie 
Potřeba elektrické energie pro zařízení staveniště bude řešena z nově budované 
objektové přípojky vysokého napětí. Toto vedení vysokého napětí bude zakončeno 
v dočasné staveništní trafostanici (umístění dočasné trafostanice bude patrné z výkresu 
zařízení staveniště). Zde dojde ke snížení vysokého napětí na napětí nízké (dokončení 
přípojky VN bude provedeno po dokončení zemních prací, viz příloha C.10 - Harmonogram 
stavby - objektový). Samotné vedení staveništního rozvodu elektrické energie bude řešeno 
jako vedení nadzemní, na dřevěných sloupech. Na těchto sloupech budou dále umístěna 
výbojková svítidla, pro potřeby zajištění osvětlení prostoru staveniště. 
Vedení, které se bude křížit se staveništními komunikacemi, bude ze sloupového 
vedení převedeno do vedení podzemního a bude uložené do ocelové chráničky, aby bylo 
zabráněno možnému poškození vedení v důsledku pojezdu těžké mechanizace. Elektrická 
energie potřebná pro funkčnost některých objektů zařízení staveniště bude uvedena v části 
B6 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů v kapitole 3. Tabulka stavebních 
strojů a mechanismů. V dočasné trafostanici budou umístěny hodiny pro zjištění celkového 
množství odběru elektrické energie a také hlavní vypínač. U každého mechanismu, který ke 
svému provozu potřebuje elektrickou energii (jeřáb, stavební výtah) bude lokální vypínač 
elektřiny. Na toto vedení elektrické energie budou napojeny i ostatní staveništní rozvaděče, 
sloužící k lokálnímu napojení strojů pro stavební práce. I tyto rozvaděče budou opatřeny 
vypínačem. Celkový nutný příkon pro potřeby zařízení staveniště je stanoven v následující 
kapitole (6.6 Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště). 
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Celková délka staveništního rozvodu elektrické energie je cca 437,2 m. Umístění 
rozvodů elektrické energie po staveništi, včetně míst odběru bude zobrazen ve výkrese 
zařízení staveniště, který je součástí přílohové části diplomové práce. 
6.6 Výpočet potřeby vody pro zařízení staveniště 
Výpočet potřeby vody je pro objekt SO 302.2 Budova archivu – depotní část a je 
proveden pro potřeby provádění hrubé stavby, kdy se předpokládá největší odběr. Výpočet 
bude rozdělen na 2 části, stejně jako samotná přípojka vody pro zařízení staveniště. Jeden 
výpočet bude pro návrh přípojky pro účely provozní, druhá pro účely potřeby pracovníků 
(WC, umývání). 
A) Voda pro provozní účely 




množství vody (l) 
Výroba malty m3 200 25,5 5 100 
Ošetřování betonové směsi m3 150 75 11 250 
Celkem 16 350 l 
 
B) Voda pro hygienické a sociální účely 





množství vody (l) 
Voda pro pití l 5 103 515 
Voda pro hygienické potřeby 
(WC, bez sprchování) l 40 103 4 120 
Celkem 4 635 l 
 
C) Voda pro údržbu 
            Název činnosti Potřebné množství vody (l) 
Umývání pracovních nástrojů 170 
Mytí vozidel 300 
Celkem 470 l 
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Vztah pro výpočet spotřeby vody: 
Qn = 
Ʃ Pn * kn = 
A * 1,6 + B * 2,7 + C *2,0 
(l/s), kde 
t * 3 600               t * 3 600 
  
Qn   spotřeba vody v l/s 
Pn  potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t   doba, po kterou je voda odebírána 
Výpočet přípojky pro provozní účely: 
Qn1 = (A*1,6 + C*2,0) / t*3 600 = (16 350*1,6 + 470*2,0) / (8*3 600) = 0,94 l/s 
Qn1 = 0,94 l/s 
Navrhovaná přípojka pro provozní účely bude mít DN 32 mm. 
Výpočet přípojky pro hygienické a sociální účely: 
Qn2 = (B*2,7) / t*3 600 = (4 635*2,7) / (8*3 600) = 0,43 l/s 
Qn2 = 0,43 l/s 
Navrhovaná přípojka pro hygienické a sociální účely bude mít DN 25 mm. 
6.7 Výpočet potřeby elektrické energie pro zařízení staveniště 
Výpočet potřeby elektrické energie je proveden na objekt SO 302.2 Budova 
archivu – depotní část a je proveden pro potřeby provádění hrubé stavby, kdy se 
předpokládá nejvyšší odběr elektrické energie. 
P1 – příkon elektromotorů 





Věžový jeřáb – LIEBHERR 71 EC – B5 14,0 1 14,0 
Vibrační zařízení 1,5 2 3,0 
Řezačka cihel 3,8 1 3,8 
Staveništní míchačka 0,5 1 0,5 
Otopná tělesa v buňce 2,0 18 36,0 
Celkem 57,3 kW 
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P2 – vnitřní osvětlení 






Kanceláře 0,02 225,0 4,5 
Umývárny, šatny 0,006 12,5 0,075 
Sklady 0,003 125,0 0,375 
Celkem 4,95 kW 
 
P3 – vnější osvětlení 





Osvětlení staveniště 0,003 9 630,0 28,89 
Osvětlení pracoviště 0,015 750,0 11,25 
Celkem 40,14 kW 
 
Vztah pro výpočet potřeby elektrické energie 
   23332221112332211 ........1,1  tgPtgPtgPPPPP  , kde 
P  zdánlivý příkon 
β1, β2, β3 koeficienty náročnosti – soudobost výkonů zařízení 
φ1, φ2, φ3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos φ, tg φ2, φ3 = 0 
P1  instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 
P2  instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostor 
P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení 
Výpočet skutečného nutného příkonu elektrické energie: 
   212321 *7,0*0,1*8,0*5,01,1 PPPPP   
   22 3,57*7,014,40*0,195,4*8,03,57*5,01,1 P = 91,38 kW 
P = 91,38 kW 
Celkový nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště je 91,38 kW. 
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6.8 Popis skládek a zpevněných ploch 
Součástí zařízení staveniště budou i skladovací plochy. Tyto plochy budou sloužit 
po nezbytně nutnou dobu jako plochy pro uložení stavebních materiálů, prvků nebo výrobků 
potřebných pro provádění stavebních prací. Všechny tyto plochy budou zpevněny 
hutněným štěrkem frakce 16 – 32 mm tloušťky 150 mm, které zároveň budou tvořit 
podkladní vrstvu pro budoucí obslužné komunikace, parkoviště, případně chodníky. Plochy, 
na kterých jsou vybudovány skládky, a které budou po dokončení stavby osazeny zelení, 
budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu. 
 Materiál ukládaný na těchto plochách musí být v případě nutnosti řádně 
zabezpečen (podepřen, podložen), aby nedošlo k jeho sesunutí, převrácení a zabránilo se 
tak možnému vzniku nehody s následkem újmy na zdraví pracovníku nebo škody na 
majetku. Drobnější materiál, jako spojovací prvky, zámečnické výrobky, obklady, dlažby, 
nátěrové hmoty, budou ukládány v uzamykatelných skladech. 
Dalšími zpevněnými plochami jsou potom staveništní komunikace. Tyto plochy 
budou zpevněny opět hutněným štěrkem frakce 16 – 32 mm a tloušťky 150 mm. Poloha 
těchto komunikací kopíruje polohu komunikací budoucích, které se budou v rámci 
provádění stavby Moravského archivu provádět. Hutněný štěrk bude tvořit jejich podkladní 
vrstvu. V severní části staveniště se bude nacházet dočasné parkoviště s 12 parkovacími 
místy. Tato plocha bude rovněž zpevněna hutněným štěrkem frakce 16 – 32 mm tloušťky 
150 mm, která bude tvořit podkladní vrstvu pro budoucí parkovací stání objektu. Příjezdová 
komunikace na staveniště bude hutněna vrstvou recyklátu tloušťky 100 mm. Po dokončení 
stavebních prací (při odstraňování zařízení staveniště, bude tato komunikace odstraněna a 
uvedena do původního stavu). 
Při provádění pilot pod základové konstrukce objektu SO 302.1 a SO 302.2 bude 
základová spára po celé ploše zpevněna vrstvou recyklátu tloušťky 100 mm. 
Veškeré zpevněné plochy budou znázorněny ve výkresech zařízení staveniště, 
které budou součástí přílohové dokumentace diplomové práce. 
6.9 Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště budou mít charakter zajištění potřebného zázemí pro 
bezproblémové provádění stavebních prací. Jedná se o zázemí vedení stavby, dále zázemí 
pracovníků, sklady, prostor pro zabezpečení staveniště (vrátnice) a zajištění zdroje 
elektrické energie (dočasná trafostanice). Součástí objektů zařízení staveniště je i oplocení 
(popsáno v kapitole 6.2 Zabezpečení staveniště), staveništní přípojky (popsány v kapitole 
6.5 Připojení zařízení staveniště na sítě technické infrastruktury), veškeré skládky a 
zpevněné plochy (popsány v předchozí kapitole) a veškeré stavební stroje a mechanismy 
užité při provádění stavebních prací (popsány v části B.4 – Návrh hlavních stavebních 
strojů a mechanismů). 
Zajištění zázemí pro vedení stavby 
Zázemí pro vedení stavby je navržené jako sestava obytných buněk firmy STG 
Trade s.r.o. Tyto stavební buňky budou sdruženy do sestav. Je navrženo celkem 12 ks 
těchto obytných kontejnerů s tím, že jsou ve dvou výškových úrovních. Prvních šest 
kontejnerů bude umístěných na úrovní okolního terénu a dalších šest bude poté osazeno 
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na spodní buňky. Přístup k vrchním buňkám bude prostřednictvím dřevěného schodiště 
šířky 1100 mm opatřeného zábradlím. Přístup do těchto buněk bude z lávky šířky 1100 mm 
opatřené zábradlím s výškou 1000 mm. Umístění buněk bude patrné z výkresů zařízení 
staveniště (příloha C). Spodní patro bude tvořeno třemi sdruženými buňkami (vždy 2 
spojené buňky bez vnitřní mezistěny) a horní patro bude poté tvořeno dvěma sdruženými 






        
             
Obr. B.1.2 – Obytný kontejner OK 02C 
Technické údaje: 
 délka - 6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní 
 šířka - 2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 
 výška - 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní 
 nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem 
 skladba podlahy: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 
100 mm, PE – fólie, dřevotřísková deska tl. 19 mm a povrchová 
nášlapná vrstva tvořená PVC tl. 1,5 mm; zatížení 2,5 kN/m2 
 střecha je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,8 mm 
s izolací z minerální vlny tl. 100 a podhledem z dřevotřískové 
desky tl. 10 mm 
 dveře 810 x 1970 mm 
 plastové okno 
 elektroinstalace: 3x400/240 V, 50 Hz 
 možnost vybavení závěsnými stěnovými konvektory 
Zajištění zázemí pro pracovníky 
Zázemí pro pracovníky bude formou obytných kontejnerů firmy STG Trade s.r.o. 
Budou použity stejné obytné kontejnery jako v případě zajištění zázemí pro vedení stavby. 
Popis těchto kontejnerů je uveden výše. 
Zajištění hygienického zázemí pro pracovníky (i pro vedení stavby) bude 
prostřednictvím sanitárního kontejneru firmy STG Trade s.r.o. SAN 20-04-B1. Tento 
kontejner bude umístěn v blízkosti šaten pracovníků a bude napojen na rozvody vody, 
elektrické energie a bude rovněž připojen na staveništní kanalizační přípojku. 







                
Obr. B.1.3 – Sanitární kontejner SAN 20-04-B1 
Technické údaje: 
 délka - 6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní 
 šířka - 2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 
 výška - 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní 
 nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem 
 skladba podlahy: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 
80-120 mm, PE – fólie, voděodolná dřevotřísková deska tl. 19 mm 
a povrchová nášlapná vrstva tvořená PVC tl. 1,5 mm 
 dveře 810 x 1970 mm 
 plastová okna s izotermickým neprůhledným, mléčným sklem, 
sklopná 
 elektroinstalace: 3x400/240 V, 50 Hz 
 stěnový konvektor 
 přívod vody 1/2“ nebo 3/4“ plastová nebo měděná trubka 
 zařizovací předměty: pisoáry 5x, záchodové mísy 4x, umyvadlo 2x, 
standardní příslušenství 
Sklady 
Skladovací prostory pro drobný stavební materiál a nářadí budou zajištěny 








Obr. B.1.4 – Skladovací kontejner SK20 
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Technické údaje: 
  délka - 6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní 
 šířka - 2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 
 výška - 2600 mm venkovní/2300 mm vnitřní 
 nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem 
 podlaha je vyztužena podlahovými nosníky a kryta rýhovaným 
ocelovým plechem tl. 3 mm odolným proti skluzu 
 strop je tvořen lakovaným plechem tl. 2 mm 
 dveře 2300 x 2350 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 
 bez elektroinstalace 
Vrátnice 
Vrátnice bude sloužit k trvalému zabezpečení prostoru staveniště a bude umístěna 
vedle vjezdu na staveniště. Prostor vrátnice bude zajištěn prostřednictvím obytného 












Obr. B.1.5 – Vrátnice – obytný kontejner OK 12 
Technické údaje: 
  délka - 3500 mm venkovní/3300 mm vnitřní 
 šířka - 2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 
 výška - 2600 mm venkovní/2500 mm vnitřní 
 nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem 
 skladba podlahy: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 
100 mm, PE – fólie, dřevotřísková deska tl. 19 mm a povrchová 
nášlapná vrstva tvořená PVC tl. 1,5 mm; zatížení 2,5 kN/m2 
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 střecha je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,8 mm 
s izolací z minerální vlny tl. 100 a podhledem z dřevotřískové 
desky tl. 10 mm 
 dveře 810 x 1970 mm 
 plastové okno 
 elektroinstalace: 3x400/240 V, 50 Hz 
 možnost vybavení závěsnými stěnovými konvektory 
Pozn.: uvedené obrázky buněk včetně technických údajů jsou použity z internetových stránek 
dodavatele, www.stgtrade.cz  
Dočasná trafostanice 
Dočasná trafostanice bude tvořit zdroj elektrické energie pro potřeby zařízení 
staveniště. Bude zde docházet ke snížení napětí z přípojky VN na potřeby objektů zařízení 






Obr. B.1.6 – Dočasná trafostanice 
Technické údaje: 
 délka – 3000 mm 
 šířka – 2380 mm 
 výška – 2500 mm 
 celková váha cca 2t 
 max. velikost transformátoru do 630 kVA 
 VN-rozvaděč: kompaktní (max. 3 pole) 
 NN – rozvaděč: 4 ks pojistkových odpínačů do 400 A 
 ocelové dveře 840 x 2000 mm a 1020 x 2000 mm se zámkem 
Pozn.: obrázek dočasné trafostanice včetně technických údajů byl použit z internetových stránek 
dodavatele, www.zavodny.cz  
6.10 Náklady na zařízení staveniště 
Finanční náročnost na objekty zařízení staveniště bude určena na základě 
průměrných pronájmů jednotlivých objektů. Náklady budou rozděleny do čtyř částí a to na 
část A – Oplocení, část B – Staveništní přípojky, část C – Pronájem staveništních buněk a 
část D – Pronájem strojního vybavení. 
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A – Oplocení 
Položka Měrná 
jednotka 








Oplocení m 75 Kč/m/měsíc 542,40 28 měsíců 1 139 040 
Montáž oplocení m 100 Kč/m 542,40 ----- 54 240 
Demontáž oplocení m 100 Kč/m 542,40 ----- 54 240 
CELKEM ZA ČÁST A 1 247 520 Kč 
 
B – Staveništní přípojky 
Položka Měrná jednotka 
Cena za měrnou 




kanalizace m 5 380 Kč/m 35,10 188 838 
Přípojka vody m 2 850 Kč/m 72,80 207 480 
Přípojka 
elektrické energie m 620 Kč/m 437,20 271 064 
CELKEM ZA ČÁST B 667 382 Kč 
 
C – Pronájem staveništních buněk 
Položka Měrná jednotka 








Obytné kontejnery ks 3 600 Kč/měsíc 12 28 měsíců 1 209 600 
Šatny pracovníků ks 3 600 Kč/měsíc 6 18 měsíců 388 800 
Sanitární kontejner ks 8 400 Kč/měsíc 1 28 měsíců 238 200 
Sklady ks 2 800 Kč/měsíc 10 18 měsíců 504 000 
Vrátnice ks 3 000 Kč/měsíc 1 28 měsíců 84 000 
Dočasná 
trafostanice 
ks 4 600 Kč/měsíc 1 28 měsíců 128 800 
CELKEM ZA ČÁST C 2 553 400 Kč 
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D – Pronájem strojního vybavení 
Položka Měrná 
jednotka 








Věžový jeřáb ks 1 840 Kč/den 1 457 dní 840 880 
Montáž + 
demontáž jeřábu ks 35 000 1 ----- 35 000 
Stavební výtah ks 550 Kč/den 1 141 dní 77 550 
Zásobník suché 
maltové směsi ks 600 Kč/den 2 304 dní 364 800 
Staveništní 
míchačka ks 250 Kč/den 1 240 dní 60 000 
CELKEM ZA ČÁST D 1 378 230 Kč 
Pozn.: výše uvedené ceny jsou pouze orientační 
Celková cena zařízení staveniště se pak stanoví jako součet všech dílčích částí: 
CZS = A + B + C + D 
CZS = 1 247 520 + 667 382+ 2 553 400 + 1 378 230 = 5 846 532 Kč 
CZS = 5 846 532 Kč 
Celková náklady na zařízení staveniště budou přibližně 5 846 532 Kč, což 
odpovídá přibližně 2% z celkové ceny objektu SO 302.2 Budova archivu – depotní část. 
V nákladech na zařízení staveniště nejsou započteny náklady na bednění a lešení, tyto 
náklady jsou již započteny v základních rozpočtových nákladech a jsou součástí 
položkového rozpočtu (příloha C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený 
objekt). 
6.11 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Budování zařízení staveniště bude zahájeno oplocením, které se provede ihned po 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Ostatní objekty zařízení staveniště jako 
stavební buňky, přípojky sítí, strojní mechanismy a ostatní objekty budou postupně, podle 
potřeby. Přípojky zařízení staveniště budou provedeny po zahájení stavebních prací na 
objektu depotní budovy, na tyto přípojky budou napojeny stavební buňky. Nasazení 
stavebních strojů bude patrné z přílohy C.13 – Harmonogram nasazení hlavních stavebních 
strojů a mechanismů, včetně doby odstranění těchto strojů. 
Likvidace zařízení staveniště (přípojky, buňky, oplocení) bude možné provést až 
po předání stavby objednateli bez vad a nedodělků. Termín vyklizení staveniště je dle 
smlouvy o dílo stanoven na 14 dní po protokolárním předání stavby. 
Základní termíny budování a likvidace zařízení staveniště budou znázorněny 
v příloze C.10 – Harmonogram stavby - objektový. 
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7. Orientační lhůty výstavby 
 Předpokládané zahájení stavebních prací:  08/2011 
 Předpokládané ukončení stavebních prací:  11/2013 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění jakýchkoli stavebních prací hrozí celá řada rizik spojených 
s ublížením na zdraví pracovníků, poškození stavebních konstrukcí, materiálů, strojů a 
dalších věcí. Všem těmto rizikům je potřeba předcházet dodržováním technologických 
postupů, zásad bezpečnosti a organizace práce.  
Při provádění zemních prací a základových konstrukcí hrozí nejvíce možných 
příčin ke vzniku nehody. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečností ustanovení, co se 
týče zacházení se strojními mechanismy, pohyb kolem okrajů stavebních jam a rýh. Zemní 
práce budou převážně prováděny pomocí strojní mechanizace, je tedy nezbytně nutné, aby 
stroje byly v takovém technickém stavu, který jim umožňuje vykonat smluvně dohodnuté 
práce, a aby při práci nebyly zdrojem nebezpečí z hlediska ublížení na zdraví ostatním 
pracovníků případně škody na majetku. Stroje se budou používat pouze k účelům 
uvedených v technickém listu výrobce. Před samotným prováděním jsou pracovníci povinni 
daný mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. V případě jakékoli 
pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a závadu musí ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce okamžitě zastaveny a pokud 
možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení prací musí být stroj uveden do stavu, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného stroje a stroj musí být zabezpečen proti 
odcizení. Pracovníci obsluhující strojní mechanismy musí být o obsluze těchto strojů řádně 
proškoleni. Pracovníci obsluhující stroje musí mít patřičnou kvalifikaci (musí být držiteli 
osvědčení o užívání stroje jako je řidičský průkaz, jeřábnický průkaz) a na požádání musí 
být schopni tuto kvalifikaci prokázat. K řízení a obsluze strojů musí být duševně i fyzicky 
způsobilí. Při špatných povětrnostních podmínkách (mlha, kouř, silné poryvy větru) musí být 
práce s těmito stroji ukončeny a mohou pokračovat až po zlepšení pracovních podmínek. 
Při pohybu stroje ve špatně viditelných místech musí být zajištěn pracovník, který bude 
řidiče stroje navigovat. Při couvání musí stroje vydávat bezpečnostní zvukový signál. 
Betonářské práce, práce armovací budou probíhat dle technologických postupů. 
Při provádění výztužných armokošů je nutné dbát zvýšení opatrnosti vůči možnému 
poranění se pracovníka o výztuž, možnost poranění ostatních pracovníků vlivem 
neopatrného zacházení s výztuží. Při provádění bednění je nutné kontrolovat stabilitu 
bednění po celou dobu provádění betonářských prací, zejména pak při zahájení betonáže, 
zda nedošlo např. k posunu paty bednění (u sloupů). U prací prováděných ve výškách je 
nutné, aby byli pracovníci řádně zajištění ochrannými pomůckami proti pádu. Místa, kde 
hrozí volný pád do hloubky, jedná se o výtahové šachty, instalační šachty, dále okraje 
strojních konstrukcí, nevyplněné otvory, práce na střeše a jiné, musí být řádně zajištěny 
zábradlím, případně jinou konstrukcí, která bezpečně zamezí možnému pádu pracovníka 
nebo i pracovního nástroje. Práce na fasádě bude probíhat z pracovního lešení. Toto lešení 
musí být kotveno k nosným konstrukcím objektu a musí vykazovat prostorovou tuhost a 
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stabilitu. Lešení bude opatřeno pracovní podlahou šířky minimálně 600 mm. Zábradlí lešení 
bude ve dvou výškách, jedno ve výšce 1100 mm a druhé ve výšce 550 mm. U podlahy 
bude provedena bezpečnostní zarážka výšky 100 mm proti zabránění možnému pádu 
předmětů z lešení. 
Pohyb dopravních prostředků po staveništi bude pouze po vyhrazených plochách, 
které budou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. Vjezd na staveniště bude 
zabezpečen padací závorou a hlídán pracovníky ostrahy. Přístup na staveniště budou mít 
pouze osoby, které se podílejí na výstavbě objektu Moravského zemského archivu, 
případně mají s výstavbou něco společného. Rychlost pohybu vozidel po staveništi bude 
omezena na 5 km/h. Při stavebních pracích bude použito stabilního věžového jeřábu. 
Používání tohoto zvedacího zařízení vyžaduje dodržování mnoha bezpečnostních opatření. 
Pohyb zavěšeného břemena, zejména zakázaná místa manipulace se zavěšeným 
břemenem budou znázorněna ve výkresu zařízení staveniště. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádní pracovníci, nesmí pod ním projíždět vozidla ani jiné stroje a 
nesmí se pod ním pracovat. Uvazování břemena na hák jeřábu budou provádět pracovníci 
k tomu proškoleni, bude pravidelně prováděná kontrola kvality uvazovacích prvků. Při 
pohybu s břemen nesmí dojít k poškození jednak samotného břemena ani jiných 
konstrukcí. Koordinaci pohybu jeřábu bude vždy prováděna prostřednictvím k tomuto úkonu 
pověřeného pracovníka, který bude vysílačkou spojen s jeřábníkem. Při špatné viditelnosti, 
mlze, případně silného poryvu větru budou práce přerušeny a pokračovat budou až po 
zlepšení povětrnostních podmínek. 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami bezpečnosti, řešením zařízení 
staveniště a pracovním postupem. Budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, které 
budou pod pokutou používat. O seznámení se zásadami bezpečnosti podepíší protokol o 
školení. Pracovníci jsou dále povinni dodržovat všeobecně platná bezpečnostní pravidla a 
ustanovení a v případě zjištění porušení těchto zásad jsou povinni je ihned ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi případně přímo stavbyvedoucímu. Pracovníkům je zakázáno 
užívání alkoholických a omamných látek při práci, dále vstup na staveniště pod vlivem 
těchto látek a kouřit při pracích, kde hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. V případě 
zjištění, že je pracovník pod vlivem omamných látek, bude mu zabráněno dále pokračovat 
v pracovním procesu a bude vykázán ze staveniště. 
Dále budou pracovníci dodržovat veškerá platná bezpečnostní vyhlášení a 
nařízení dle platných vyhlášek a zákonů: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při prácí na staveništích: 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
         provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
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II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Sklenářské práce 
 Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
9. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
V průběhu všech stavebních prací je nutné dodržovat technologické postupy práce 
a všechny požadavky v závislosti na ochranu životního prostředí. Požadavky na ochranu 
životního prostředí se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákonem č. 93/2004 
Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a 
zákonem č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Veškeré stavební materiály a konstrukce zabudované v objektu Moravského 
zemského archivu musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Hluk ze stavební činnosti 
nesmí překročit limity stanovené hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví a 
nařízením vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavební činnosti dále nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší dle 
požadavků nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a 
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší).  
Při stavebních pracích se počítá se zvýšenou prašností, zvýšenou hlučností a 
přenosem vibrací, zejména při provádění zemních prací. Při vysoké míře těchto 
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jednotlivých negativních jevů (klasifikace dle výše uvedených právních předpisů) budou 
provedena opatření, aby se zabránilo přenosu těchto jevů, případně jejich omezení. Práce, 
které vytvářejí zdroje vysokých hladin hluku nebo vibrací nesmí být prováděny v době 
pracovního volna (neděle, státní svátky), ani v době nočního klidu (21:00 - 6:00). Jelikož se 
předpokládá, že pracovní doba bude pondělí - pátek od 7:00 do 17:00, nemělo by k těmto 
problémům z hlediska omezení docházet.  
V blízkosti stavby se nachází areál fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích. 
Stavební práce nesmí svým hlukem omezovat chod nemocnice. Pro zjištění úrovně hladiny 
hluku ze stavební činnosti bude provedeno kontrolní měření a v případě nutnosti bude 
zajištěno opatření proti šíření hluku. V letních obdobích budou staveništní komunikace 
kropeny vodou, aby se zamezilo nadměrnému prášení ze staveniště. Na prostoru 
staveniště je dále zakázáno spalování jakýchkoli materiálů, obalů či jiných předmětů. 
Stavební stroje musí být po ukončení činnosti zastaveny a jejich motory budou vypnuty. 
Během stavebních prací nesmí dále docházet ke znečišťování povrchových a 
podpovrchových vod. Tyto požadavky se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
(vodní zákon) a zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Povrchová voda ze staveniště bude odváděna do kanalizace. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
je nutné očistit do takové míry, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolních 
komunikací (zejména zanášeni zeminou z kol automobilů). 
Při stavení činnosti budou vznikat odpady. Nakládání s těmito odpady bude 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zatřídění jednotlivých odpadů 
podléhá vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog 
odpadů).  Na stavbě se předpokládá vznik následujících odpadů: 
Kód 
odpadu 
Název odpadu Původ odpadu 
Kategorie odpadu 
(O-ostatní,               
N-nebezpečný) 
15 0101 Papírové a lepenkové obaly 
Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě O 
15 0102 Plastové obaly Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě 
O 
15 0103 Dřevěné obaly 
Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě O 
17 0101 Beton Zbytky z provádění betonových konstrukcí O 
17 0102 Cihly Zbytky z provádění zdění O 
17 0103 Keramické výrobky Zbytky z provádění obkladů a dlažeb O 
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17 0199 
Odpady drobné – 
blíže neurčené nebo 
výše neuvedené 
Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby (malty, tmely, 
mazaniny) 
O 
17 0201 Dřevo Zbytky dřeva z bednění, palety O 
17 0202 Sklo Sklo z výplní otvorů, obvodového pláště O 
17 0203 Plasty Odpad z prací PSV O 
17 0405 Železo a ocel Odpady vzniklé při realizace O 
17 0411 Kabely Odřezky kabelů el. vedení O 
17 0504 Zemina Zemní práce O 
17 0508 Štěrk Zbytky ze zásypů a obsypů O 
17 0604 Zbytky izolačních materiálů 
Zbytky z tepelných izolací, 
hydroizolací O 
17 0904 Směsný stavební 
odpad 




Odpady vzniklé stavební činností budou třízeny, specializovanou firmou odváženy 
a likvidovány v souladu s ustanoveními platných výše uvedených předpisů. Všechny 
subdodavatelské firmy podílející se na výstavbě Moravského zemského archivu budou 
dodržovat požadavky na třízení stavebního odpadu, v případě nedodržování je generální 
zhotovitel oprávněn udělit subdodavateli smluvní pokutu (dle smlouvy o dílo). Dokument 
dokládající odborné nakládání s odpady a jeho likvidaci bude součástí předávací 
dokumentace díla objednateli. V případě, že subdodavatel si zajistí likvidaci odpadu ze 
svých činností samostatně, je povinen generálnímu dodavateli předložit doklad dokládající 
odbornou likvidaci odpadu, včetně množství odpadu, při předání díla generálnímu 
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3. Stavebně technologická studie realizace objektu MZA v Brně 
Předmětem řešení stavebně technologické studie realizace objektu Moravského 
zemského archivu v Brně - Bohunicích je studie provádění prací u objektu s označením 
S0 302.2 – Budova archivu - depotní část. 
 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Základní informace 
Stavba se nachází v katastrálním území města Brna, Bohunice na parcele            
č. 1681/55 a částečně na parcele č. 1681/1 a 1681/123. Plocha pozemku je v mírně 
svažitém terénu, nakloněná ve dvou rovinách, jedna od jihu k severu a druhá od západu 
k východu. Na ploše pozemku se nachází pouze nízké křoviny, které budou před zahájením 
odstraněny. Vzrostlé stromy se na pozemku nenachází. Obvod staveniště bude po celé 
délce oplocen a zajištěn před vniknutím nepovolaných osob. Před zahájením jakýchkoli 
prací na objektu MZA dojde k předání staveniště mezi investorem a generálním 
zhotovitelem. O předání a převzetí se pořídí písemná dokumentace, která bude obsahovat 
náležitosti týkající se podmínek předání staveniště, nápojných bodů, výškových a 
směrových bodů a tato dokumentace bude následně podepsána zástupci obou smluvních 
stran. Po předání staveniště generálnímu zhotoviteli, přebírá tento zodpovědnost za 
veškerou činnost při výstavbě objektu archivu a veškerých přidružených objektů. Zemní 
práce budou prováděny specializovanou firmou, která bude tyto práce provádět na základě 
smlouvy o dílo sjednané mezi dodavatelem zemních prací a generálním zhotovitelem 
stavby. 
3.1.2 Výkaz výměr 
 Odstranění křovin:  0,77 har 
 Ornice:   2 316,65 m3 
 Objem vytěžené zeminy: 10 903,86 m3 
 Zásypy a obsypy:  1 325,00 m3 
Podrobný výkaz výměr pro zemní práce bude patrný z položkového rozpočtu, který 
bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením C.2 – Položkový 
rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.1.3 Návrh pracovní skupiny 
 Obsluha strojních zařízení: 4x 
 Řidiči nákladních automobilů: 3x 
 Vrtmistr:    1x 
 Geodeti:    3x 
Obsluhovat pracovní stroje mohou pouze pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí. 
Obsluha strojů musí procházet nejméně jednou za 24 měsíců školením a následným 
přezkoušením z předpisů bezpečnosti práce. Většinou bude stroj obsluhovat jeden 
pracovník, pokud nebude stanoveno jinak, v tomto případě je potřeba určit pracovníka 
odpovědného za manipulaci se strojem. Osoby obsluhující mechanizaci musí být tělesně i 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Moravský zemský archiv v Brně 
Místo stavby:  Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno - Bohunice 
Investor:   RZP, s.r.o.        
    Černopolní 257/8       
    613 00  Brno        
    Tel.: +420 587 034 964      
    Fax: 587 034 965       
    IČO: 34964875     
Projektant:  Arken, a.s.        
    Havlenova 54        
    639 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 218      
    Fax: 587 946 219       
    IČO: 44931587 
Zhotovitel:  HABRAstav, s.r.o.       
    Švédské valy 25       
    618 00  Brno        
    Tel.: +420 587 649 021      
    Fax: 587 649 022       
    IČO: 61948201 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kameček 
Datum:   11/2011 
Stupeň:   Dokumentace k provedení stavby 
1.2 Popis stavby 
Objekt Moravského zemského archivu se nachází na katastrálním území městské 
části Brna – Bohunice, mezi areálem fakultní nemocnice a rychlostní komunikací E 461 ve 
směru na Prahu. Budova archivu se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím 
koridorem. Vyšší z objektů, desetipodlažní, tvoří depotní blok pro uložení archiválií a nižší, 
šestipodlažní, tvoří část administrativní, která bude sloužit jako pracoviště zaměstnanců 
archivu, místo pro konání konferencí, schůzí a pro širokou veřejnost jako místo pro bádání 
a výzkum archiválií. 
Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách Ø 600 - 900 mm 
s nadbetonovanými železobetonovými hlavicemi. Hlavní nosná konstrukce depotní části 
objektu je železobetonová monolitická, administrativní části potom ocelová. Mezi nosné 
konstrukce obou části bude provedena vyzdívka z pórobetonových tvárnic s maximální 
objemovou hmotností do 500 kgm-3. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 
železobetonová konstrukce u depotní části, u administrativní části ocelová. Skladby podlah 
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budou určeny projektantem v závislosti na charakteru místnosti a jejich požadavcích. 
Zastřešení objektu bude na obou částech plochou pochozí střechou. Na administrativní 
části bude část ploché střechy zatravněna a zaseta a plochá střecha depotní části bude 
zatížena vrstvou kačírku a porůznými pororošty. Opláštění depotního objektu bude 
provedeno z předsazené prosklené fasády kotvené k železobetonovým průvlakům. 
Vzhledem k umístění stavby do nerovinného terénu, bude na části západní strany objektu 
provedena kotvená pilotová stěna, která bude přecházet na stranu jižní a částečně bude 
zasahovat na východní stranu objektu. Zbylá část západní strany objektu bude zajištěna 
opěrnou železobetonovou stěnou. Oba objekty Moravského zemského archivu jsou 
vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a prochází 
objektem od 1.PP do 6.NP. 
Půdorysné rozměry depotní části jsou 26,4 x 68,4 m a výškou +32,230 m, výška 
atiky. Půdorysný tvar administrativní části má tvar lichoběžníku se zaoblenými rohy, 
půdorysné rozměry jsou 22,8 (6,4) x 44,4 m a výškou +21,750 m, výška atiky. 
 
2. Členění stavby na stavební objekty 
SO 301 – Příprava území 
SO 302.1 – Budova archivu – administrativní část 
SO 302.2 – Budova archivu – depotní část 
SO 303.1 – Sadové úpravy – administrativní část 
SO 303.2 – Sadové úpravy – depotní část 
SO 304.1 – Chodníky a zpevněné plochy – administrativní část 
SO 304.2 – Chodníky a zpevněné plochy – depotní část 
SO 305.1 – Parkoviště, vjezdy – administrativní část 
SO 305.2 – Parkoviště, vjezdy – depotní část 
SO 306.1 – Obslužné komunikace – administrativní část 
SO 306.2 – Obslužné komunikace – depotní část 
SO 307 – Přípojka kanalizace 
SO 308 – Přípojka vody 
SO 309 – Přípojka STL plynu 
SO 310 – Přípojka VN 
SO 311 – Přípojka slaboproudu 
SO 312 – Veřejné osvětlení 
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3. Stavebně technologická studie realizace objektu MZA v Brně 
Předmětem řešení stavebně technologické studie realizace objektu Moravského 
zemského archivu v Brně - Bohunicích je studie provádění prací u objektu s označením 
S0 302.2 – Budova archivu - depotní část. 
 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Základní informace 
Stavba se nachází v katastrálním území města Brna, Bohunice na parcele            
č. 1681/55 a částečně na parcele č. 1681/1 a 1681/123. Plocha pozemku je v mírně 
svažitém terénu, nakloněná ve dvou rovinách, jedna od jihu k severu a druhá od západu 
k východu. Na ploše pozemku se nachází pouze nízké křoviny, které budou před zahájením 
odstraněny. Vzrostlé stromy se na pozemku nenachází. Obvod staveniště bude po celé 
délce oplocen a zajištěn před vniknutím nepovolaných osob. Před zahájením jakýchkoli 
prací na objektu MZA dojde k předání staveniště mezi investorem a generálním 
zhotovitelem. O předání a převzetí se pořídí písemná dokumentace, která bude obsahovat 
náležitosti týkající se podmínek předání staveniště, nápojných bodů, výškových a 
směrových bodů a tato dokumentace bude následně podepsána zástupci obou smluvních 
stran. Po předání staveniště generálnímu zhotoviteli, přebírá tento zodpovědnost za 
veškerou činnost při výstavbě objektu archivu a veškerých přidružených objektů. Zemní 
práce budou prováděny specializovanou firmou, která bude tyto práce provádět na základě 
smlouvy o dílo sjednané mezi dodavatelem zemních prací a generálním zhotovitelem 
stavby. 
3.1.2 Výkaz výměr 
 Odstranění křovin:  0,77 har 
 Ornice:   2 316,65 m3 
 Objem vytěžené zeminy: 10 903,86 m3 
 Zásypy a obsypy:  1 325,00 m3 
Podrobný výkaz výměr pro zemní práce bude patrný z položkového rozpočtu, který 
bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením C.2 – Položkový 
rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.1.3 Návrh pracovní skupiny 
 Obsluha strojních zařízení: 4x 
 Řidiči nákladních automobilů: 3x 
 Vrtmistr:    1x 
 Geodeti:    3x 
Obsluhovat pracovní stroje mohou pouze pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí. 
Obsluha strojů musí procházet nejméně jednou za 24 měsíců školením a následným 
přezkoušením z předpisů bezpečnosti práce. Většinou bude stroj obsluhovat jeden 
pracovník, pokud nebude stanoveno jinak, v tomto případě je potřeba určit pracovníka 
odpovědného za manipulaci se strojem. Osoby obsluhující mechanizaci musí být tělesně i 
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duševně způsobilé, starší 18 let a držiteli příslušného oprávnění (řidičský průkaz, jeřábnický 
průkaz a jiné). Pracovníci jsou povinni na výzvu předložit osvědčení opravňující je 
obsluhovat daný mechanismus. Před samotným prováděním jsou pracovníci povinni daný 
mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. V případě jakékoli 
pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a závadu musí ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce okamžitě zastaveny a pokud 
možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení prací musí být stroj uveden do stavu, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného stroje a stroj musí být zabezpečen proti 
odcizení. 
3.1.4 Návrh strojního vybavení 
 Dozer:    KOMATSU D51EX-22 
 Rypadlo:    CATERPILLAR 320 DL 
 Nakladač:    CATERPILLAR 907 H 
 Smykem řízený nakladač:  GEHL SL 7810 E 
 Nákladní automobil:  TATRA T 815 
 Vrtná věž (velkoprofilové vrtání): SOILMEC SR-20 
 Vrtná věž (maloprofilové vrtání): MORATH 
3.1.5 Pracovní postup 
Zemní práce budou zahájeny přípravou území tj. odstraněním křovin z prostoru 
staveniště. Po fázi přípravy území bude v ploše celého staveniště sejmuta ornice v tloušťce 
cca 300 mm. Tato zemina bude odvezena na skládku. Zemní práce budou poté rozděleny 
na 2 etapy. První etapou bude provedení výkopových prací pro zhotovení kotvené pilotové 
stěny. Tato stěna bude tvořit pažení budoucí stavební jámy (viz. kapitola 3.2 Zakládání). Po 
sejmutí ornice bude dle výkresové dokumentace proveden výkop stavební jámy na úroveň 
pilot kotvené pažící stěny. Tento výkop bude proveden v šířce cca 9 m a bude tvořit 
pilotovací rovinu. Na tuto rovinu budou vytyčeny osy jednotlivých pilot a jejich poloha bude 
označena barevným sprejem a kolíkem. Provádění vrtů pro piloty bude pomocí vrtné věže, 
výkopek bude umisťován vedle stroje a pomocí nakladače a automobilu odvážen na 
staveništní deponii. Bude následovat provádění kotvené stěny. Po dokončení a řádné 
aktivaci zemních kotev bude probíhat druhá etapa výkopových prací, a to odtěžování 
zeminy na úroveň HTÚ. Dno stavební jámy je na výškové úrovni -5,700 m a bude tvořit 
pilotovací rovinu pro provádění založení stavby obou objektů budovy archivu. Na tuto 
rovinu bude provedeno vytyčení polohy osy všech vrtů pilot, a tyto budou označeny 
barevným sprejem a kolíkem. Vrty pro piloty budou opět prováděny vrtnou věží 






             
Obr. B.3.1 - Příklad možného oplocení staveniště 
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3.2 Zakládání 
3.2.1 Základní informace 
Oba objekty budovy archivu budou založeny na vrtaných železobetonových 
pilotách. Tyto piloty budou zhotoveny z betonu třídy C 20/25 a vyztuženy ocelí třídy        
10 505 (R), nosná výztuž a ocelí třídy 10 216 (E), pomocná výztuž. U kotvené pilotové 
stěny bude v hlavách pilot provedena na celou délku železobetonová převázka z betonu 
třídy C 30/37 XF3. Tato stěna bude kotvená do základové půdy prostřednictvím 
přípramencových zemních kotev s trvalou antikorozní ochranou. Kotvená stěna bude pažit 
stavební jámu, přibližně z poloviny obvodu depotní části objektu - jižní strana, částečně 
západní a částečně východní. Po odtěžení zeminy. Zbylá část západní strany objektu bude 
zajištěna ŽB opěrnou stěnou rovněž z betonu třídy C 30/37 XF3. Základové konstrukce 
obou objektů stojí na pilotách. V hlavách jednotlivých pilot bude vytvořena ŽB patka, u 
objektu depotní části bude mít tvar kříže s rozměrem 4,1 x 4,1 m a výška patky bude 1,3 m, 
u objektu administrativní části pak obdélníku o rozměrech 1,2 x 3,4 m a výšku 1,3 m. Po 
obvodu objektu budou mezi jednotlivými patkami zhotoveny základové pasy pro ukončení 
obvodového pláště a dále budou provedeny základové pasy pro ztužující stěny depotní 
části objektu. 
3.2.2 Výkaz výměr 
Kotvená pilotová stěna: 
 Piloty:     474,00 m 
 Výztuž pilot:    8,00 t 
 Beton pilot:     164,50 m3 
 Výztuž převázky pilot:   6,30 t 
 Beton převázky pilot:   60,8 m3 
 Bednění stěn převázky pilot:  126,50 m2 
 Zemní kotvy:    298,50 m 
 Výztuž stříkané stěny:   1,60 t 
 Beton stříkané stěny:   230 m2 
Ostatní základové konstrukce: 
 Piloty:     3 375,00 m 
 Výztuž pilot:    46,00 t 
 Beton pilot:     2 506,00 m3 
 Podkladní desky z prostého betonu: 73,97 m3 
 Výztuž základových patek:  47,36 t 
 Beton základových patek:   526,25 m3 
 Bednění základových patek:  1 220,60 m2 
 Výztuž základových pásů:  10,69 t 
 Beton základových pásů:   163,10 m3 
 Bednění základových pásů:  973,60 m2 
 Výztuž základových desek:  6,04 t 
 Beton základových desek:  314,46 m3 
 Bednění základových desek:  55,13 m2 
 Výztuž opěrné stěny:   2,94 t 
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 Beton opěrné stěny:   53,50 m3 
 Bednění opěrné stěny:   184,00 m2 
Podrobný výkaz výměr pro zakládání bude patrný z položkového rozpočtu, který 
bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením C.2 – Položkový 
rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.2.3 Návrh pracovní skupiny 
 Armovači:   4x 
 Betonáři:   4x 
 Tesaři:   3x 
 Řidiči nákladního auta: 2x 
Betonové základové konstrukce budou prováděny armovači, tesaři a betonáři. 
Armovači jsou odpovědni za bezchybné provedení vyztužení daného betonového prvku. 
Budou se vždy řídit výkresem výztuže dané konstrukce. Armokoše pro vyztužení pilot jak 
kotvené stěny, tak i pilot objektu budou na stavbu dovezeny z výrobny již zhotovené a 
následně osazovány do vrtu piloty. Výztuž převázky pilot bude vyvázána in situ. Tesaři jsou 
odpovědni za provádění bednění a zajištění jeho polohy, jedná se o provedení bednění pro 
převázku pilot. Betonáři pak zajišťují řádné ukládání betonové směsi do konstrukce, jeho 
řádné zhutnění a ošetřování v průběhu tuhnutí. 
3.2.4 Návrh strojního vybavení 
 Napínací zařízení:  typu TZÚS 200/LP 15,5 
 Autodomíchávač:  STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Stříkaný beton:  Torkretovací přístroj řady SSB 24 
 Ponorný vibrátor:  TAX-TDX 5/AX48 
3.2.5 Pracovní postup 
První základovou konstrukcí prováděnou při výstavbě budovy archivu bude 
provedení kotvené pilotové stěny, která bude tvořit pažení stavební jámy. Kotvená stěna je 
tvořena vrtanými pilotami. Po dokončení vrtu a začistění dna se provede osazení 
výztužného armokoše do vrtu. Armokoše budou na stavbu dovezeny jako hotové výrobky 
z armovny a na stavbě se provede pouze jejich montážní spoj (u armokošů délky větší jak 
10 m). Armokoše budou opatřeny betonovými distančními tělesy, které zajistí dodržení 
projektem navrženého krytí. Dle statického výpočtu není nutné, aby výztuž pilot dosahovala 
dna vrtu, takže se poloha armokoše zajistí v hlavě piloty tak, aby byl tento požadavek 
dodržen. Bezprostředně po osazení arkomoše do vrtu bude probíhat betonáž. Při betonáži 
je nutné dodržovat základní principy, jako vyloučit spouštění betonové směsi z výšky větší 
jak 1,5 m, dodržovat minimální ponor sypné roury v betonové směsi (1,5 m) a hlídat možný 
pokles hladiny betonové směsi ve vrtu. V hlavách pilot bude následně provedena převázka 
ve formě železobetonového pasu. Tato konstrukce bude provedena do oboustranného 
bednění. Vyztužení bude dle projektové dokumentace a před betonáží zkontrolována a 
odsouhlasena. Po dokončení převázky bude následovat provedení kotvících prvků, 
zemních kotev. Skrze osazené ocelové průchodky v převázce hlav pilot budou provedeny 
maloprofilové vrty pro osazení zemních kotev. Zemní kotvy budou složené z tří ocelových 
pramenců, budou osazeny do maloprofilového vrtu a zainjektovány. Po zatuhnutí injektáže 
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se provede jejich napnutí na projektem požadovanou hodnotu napětí a toto napětí se zajistí 
























                                                    
Obr. B.3.3 - Schéma provádění zemních kotev 
Po dostatečné aktivaci zemních kotev lze provést (dokončit) odtěžování druhé 
etapy zemních prací, a to odtěžení na úroveň hlavních terénních úprav (HTÚ). Tato rovina 
bude tvořit pilotovací rovinu pro provádění pilot základových konstrukcí obou objektů 
Moravského zemského archivu. Plocha bude zpevněna hutněným štěrkem, případně 
recyklátem. Na tuto rovinu budou opět vytyčeny polohy os jednotlivých vrtů a pomocí těžké 
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mechanizace tyto vrty provedeny. Vyztužování pilot bude probíhat stejným způsobem jako 
vyztužování pilot pro kotvenou pilotovou stěnu. Na stavbu se piloty dovezou jako hotový 
výrobek, na stavbě se provedou pouze montážní spoje jednotlivých dílů. Při betonáži je 
potřeba opět dodržovat všechny základní principy. Pro lepší přenos zatížení stavby do 
základové půdy jsou projektem navrženy železobetonové patky, které sdružují hlavy pilot. 
Tyto patky jsou navrženy jako křížové, vyztužené ocelí třídy 10 505 (R) a z betonu třídy C 
30/37 XC1. Beton patek musí být dodržen z důvodu navázání patek na konstrukce 1.PP 












Obr. B.3.4 – Schéma provádění vrtaných pilot pažených ocelovou pažnicí 
Základové konstrukce budou dále tvořeny provedením ŽB pasů mezi hlavami pilot. 
Tyto základové pasy budou provedeny do oboustranného bednění a vyztuženy dle výkresů 
projektové dokumentace. Beton pro základové pasy je navržen C 25/30 XC2. Součástí 
provádění základových konstrukcí bude i provádění zásypu a obsypu základových patek a 
pasů dle skladby pod základovou deskou. Základová deska se provede až po dokončení 
zásypů a zhotovení veškerých ostatních konstrukcí. Jedná se zejména o provedení 
instalačního elektrokanálu, základy pod výtah depotní části, základové konstrukce pod 
schodiště, provedení potrubí kanalizace, vodovodu, přípojky plynu a ostatních navržených 
sítí. Po dokončení základové desky by bylo provedení těchto konstrukcí značně 
problematické a je nutné tomuto předejít. Základová deska bude provedena na hutněný 
štěrkový násyp tl. 100 mm a samotná tloušťka základové desky bude 150 mm (pod 
budoucími vnitřními konstrukcemi – stěnami bude tl. desky zvětšena na 225 mm, rozdíl 
výšek bude proveden náběhem). 
Další konstrukcí, která se bude v rámci základových konstrukcí provádět, bude 
druhá opěrná stěna. Tato stěna se nachází v severozápadní stěně. Stěna nebude kotvená 
a bude tvořena masivní základovou patkou a stěnou proměnlivé výšky. Provede se 
založení konstrukce jeřábu. Toto založení bude navrženo a posouzeno statikem. 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena při provádění podlahových 
konstrukcí. Je navržena hydroizolace fóliová proti zemní vlhkosti se zvýšenou odolností 
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proti působení radonu (střední riziko). Přerušení vzlínání vody u pracovních spar, tj. u styku 
základové desky se sloupy nebo ztužujícími stěnami, bude řešeno prostřednictvím 
krystalizující stěrkové hmoty XYPEX. 
 
3.3 Svislé nosné konstrukce 
3.3.1 Základní informace 
Hlavní nosné konstrukce objektu depotní části jsou tvořeny monolitickým 
železobetonovým skeletem, tvořeným sloupy se ztužujícími stěnami a stropní deskovou 
konstrukcí. Sloupy jsou pravidelného čtvercového tvaru a jejich rozměry jsou rozděleny 
podle umístění sloupu v patře, i podle jednotlivých podlaží. Rohové sloupy v 1.PP mají 
rozměr 450x450 mm, obvodové sloupy 600x450 mm a vnitřní sloupy pak rozměru 600x600. 
Objekt má rozdílné výšky podlaží. V 1.PP je konstrukční výška 4,40 m, v 1.NP 3,80 m, v 2.-
4.NP je konstrukční výška 3,40 m a v 5.-9.NP potom 3,30 m. Od toho se odvíjí i rozdílná 
výška sloupů a ztužujících stěn. Součástí svislých nosných konstrukcí jsou již zmiňované 
ztužující stěny tl. 200 mm, které budou umístěny mezi vybrané sloupy každého podlaží a 
budou tvořit prostorové ztužení depotu v příčném směru. Svislé konstrukce pak budou dále 
tvořeny stěnami výtahové šachty. Sloupy, ztužující stěny a stěny výtahové šachty v 1.PP a 
1.NP budou provedeny z betonu třídy C 30/37, v ostatních podlažích z betonu třídy C 25/30 
a všechny sloupy budou vyztuženy ocelí třídy 10 505 (R). 
3.3.2 Výkaz výměr 
 Výztuž sloupů:   61,29 t 
 Beton sloupů:   510,75 m3 
 Bednění sloupů:   3 747,10 m2 
 Výztuž ztužujících stěn:  14,74 t 
 Beton ztužujících stěn:  184,23 m3 
 Bednění ztužujících stěn:  1 763,70 m2 
 Výztuž stěn výtahové šachty: 5,60 t 
 Beton stěn výtahové šachty: 101,90 m3 
 Bednění stěn výtahové šachty: 836,33 m2 
Podrobný výkaz výměr pro svislé nosné konstrukce bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením   
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.3.3 Návrh pracovní skupiny 
 Armovači:   4x 
 Betonáři:   2x 
 Tesaři:   4x 
 Řidiči nákladního auta: 2x 
Vyztužování svislých konstrukcí budou provádět armovači. Jejich náplní práce 
bude provedení výztužné kostry dle požadavků projektové dokumentace. Při práci budou 
podle této dokumentace přesně postupovat. Zhotovená výztužná kostra konstrukce bude 
vždy před zabedněním zkontrolována a odsouhlasena. 
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Tesaři budou provádět bednící a odbedňovací práce. Bednění bude použito 
systematické, pro opakovatelné používání. Pracovníci budou řádně seznámeni s pracovním 
postupem provádění bednění a budou jej dodržovat. Před zabedněním konstrukce musí 
bednící dílce opatřit odbedňovacím nátěrem a po odbednění musí jednotlivé dílce důkladně 
očistit a připravit pro další použití. 
Betonáři budou mít za úkol provádět betonování jednotlivých prvků, dodržování 
zásad ukládání betonové směsi, její řádné zhutňování a ošetřování čerstvého betonu po 
odbednění. 
Všichni pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky a budou 
seznámeni s pracovním postupem a návazností provádění svislých konstrukcí. Dále budou 
dodržovat veškerá ostatní bezpečnostní ustanovení a opatření, aby se předcházelo 
možným úrazům a nehodám. 
3.3.4 Návrh strojního vybavení 
 Autodomíchávač:  STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Ponorný vibrátor:  TAX-TDX 5/AX48 
 Věžový jeřáb:  LIEBHERR 90 EC-B6 
 Úhlová bruska:  BOSCH GWS 14-125 CIE 
3.3.5 Pracovní postup 
Práce budou zahájeny prováděním svislých nosných konstrukcí 1.PP. Výztuž 
sloupů bude napojena na vyčnívající výztuž z patek základových konstrukcí. Délka styku 
vyčnívajících patek a prutů výztuže sloupů bude určena projektovou dokumentací a bude 
z oceli třídy 10 505 (R) příslušného průměru. Na obvodové pruty se ve vzdálenostech cca  
1 m osadí distanční podložky, které zajistí krytí výztuže betonovou směsí. Pracovní spára 
mezi základovou deskou a sloupem bude opatřena krystalizující stěrkovou hmotou a bude 
tvořit přerušení vzlínání vlhkosti ze spodní stavby do svislých konstrukcí. Po dokončení 
vyztužení se provede bednění sloupu. Bednění bude ze systémových prvků. Před 
prováděním bednění bude výztuž řádně zkontrolována a odsouhlasena (zejména průměr a 
délky jednotlivých prutů, přesah prutů do následujícího podlaží), vnitřní strany bednění 
budou ošetřeny odbedňovacím nátěrem a v bednících dílcích sloupů přilehlých ke 
ztužujícím stěnám bude z vnitřní strany bednění připevněna konstrukce vylamováků pro 
napojení sloupu a ztužující stěny. Svislost bednění bude překontrolována vodováhou a jeho 
stabilita bude zajištěna vzpěrami. Bednění musí být po celém obvodu provedeno těsně, aby 






Obr. B.3.5 – Vylamováky    Obr. B.3.6 - Napojení na konstrukci         Obr. B.3.7 - Způsob připevnění 
                   k bednění 
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Po dokončení bednících prací bude zahájena betonáž. Beton bude na stavbu 
dopravován mobilními domíchávači a do bednění bude ukládán pomocí bádie. Betonová 
směs ukládána do bednění nesmí být spouštěna z výšky větší jak 1,5 m, jinak hrozí její 
rozmísení. Dále je nutné, aby byla směs řádně zhutněna. Hutnění bude pomocí ponorných 
vibrátorů, vždy po výšce, která odpovídá účinnosti vibračního zařízení. Odbedňování 
sloupů bude možné až po řádném zatuhnuté betonové směsi (odbednění bude záviset na 
okolních povětrnostních podmínkách, cca 4 dny po betonáži). Bednící dílce budou po 
odbednění ošetřeny, budou z nich odstraněny zbytky betonové směsi a bednící dílec bude 
připraven k dalšímu použití. Po odbednění bude provedeno ubroušení případných výstupků 
a nerovností. Stejným způsobem budou provedeny všechny další sloupy jak 1.PP tak i 
ostatních podlaží. V dalších podlažích je poté nutné brát zřetel na proměnlivou konstrukční 












    
 Obr. B.3.8 – Příklad sloupového bednění 
Provádění svislých konstrukcí bude pokračovat zhotovením ztužujících stěn a stěn 
výtahové šachty. Ztužující stěny budou mít tloušťku 200 mm a v jednom podlaží budou 
celkem 4 ks (viz. půdorys podlaží) a jedna ztužující stěna tl. 250 mm. Vyztužení těchto stěn 
bude provedeno výztuží třídy 10 505 (R) a ke sloupům bude výztuž napojena 
prostřednictvím vylamováků (např. HALFEN-DEHA). Po dokončení výztužných prací bude 
opět konstrukce obedněna a zabetonována. Stejným způsobem budou provedeny i stěny 
výtahové šachty (bez vylamováků). Stejně jako sloupy budou i ztužující stěny a stěny 
výtahové šachty po odbednění zabroušeny od možných výstupků a nerovností. 
Dokončením všech svislých konstrukcí je možné provádět konstrukce následující – 
vodorovné nosné konstrukce. 
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3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
3.4.1 Základní informace 
Vodorovné nosné konstrukce depotní části objektu budou tvořeny monolitickými 
železobetonovými stropy. Stropní konstrukce bude mít tloušťku 280 mm a bude provedena 
z betonu třídy C 25/30 a vyztužená ocelí třídy C 30/37. Ve všech podlažích bude tloušťka 
stropní konstrukce stejná. 
3.4.2 Výkaz výměr 
 Výztuž stropní konstrukce:  399,47 t 
 Beton stropní konstrukce:   4 438,40 m3 
 Bednění stropní konstrukce:  16 513,21 m2 
 Výztuž schodišťové konstrukce:  1,62 t 
 Beton schodišťové konstrukce:  29,87 m3 
 Bednění schodišťové konstrukce: 246,37 m2 
 Výztuž obvodových věnců:  13,60 t 
 Beton obvodových věnců:   209,19 m3 
 Bednění obvodových věnců:  1 673,53 m2 
Podrobný výkaz výměr pro vodorovné nosné konstrukce bude patrný 
z položkového rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod 
označením C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.4.3 Návrh pracovní skupiny 
 Armovači:   8x 
 Betonáři:   6x 
 Tesaři:   6x 
 Řidiči nákladního auta: 2x 
Vyztužování vodorovných konstrukcí budou provádět armovači. Jejich náplní práce 
bude provedení výztužné kostry dle požadavků projektové dokumentace. Při práci budou 
podle této dokumentace přesně postupovat. Zhotovená výztužná kostra konstrukce bude 
vždy před zabedněním zkontrolována a odsouhlasena. 
Tesaři budou provádět bednící a odbedňovací práce. Bednění bude použito 
systematické, pro opakovatelné používání. Pracovníci budou řádně seznámeni s pracovním 
postupem provádění bednění a budou jej dodržovat. Před zabedněním konstrukce musí 
bednící dílce opatřit odbedňovacím nátěrem a po odbednění musí jednotlivé dílce důkladně 
očistit a připravit pro další použití. 
Betonáři budou mít za úkol provádět betonování konstrukce, dodržování zásad 
ukládání betonové směsi, její řádné zhutňování a ošetřování čerstvého betonu po 
odbednění. 
Všichni pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky a budou 
seznámeni s pracovním postupem a návazností provádění svislých konstrukcí. Dále budou 
dodržovat veškerá ostatní bezpečnostní ustanovení a opatření, aby se předcházelo 
možným úrazům a nehodám. 
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3.4.4 Návrh strojního vybavení 
 Autodomíchávač:   STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Čerpadlo betonové směsi: KCP 52ZX5-170 
 Příložný vibrátor:   Vibrační lať plovoucí ENAR QZH 
 Věžový jeřáb:   LIEBHERR EC-B6 
 Úhlová bruska:   BOSCH GWS 14-125 CIE 
3.4.5 Pracovní postup 
Práce na provádění stropních konstrukcí budou zahájeny při odbedňování sloupů 
a budou zahájeny zhotovením stropního bednění. Stropní bednění bude nosníkové. Postup 
provádění bednění bude dle dodavatele bednění. Všeobecně se jedná o postavení stojek, 
osazení podélných a příčných nosníků a následné osazení bednících desek na nosníky. Při 
provádění bednění je nutné dodržet místa prostupů instalačních šachet, prostupů potrubí 
kanalizace, odvodnění střechy a jiné. Bednící dílce budou pro lepší odbednění opatřeny 
odbedňovacím nátěrem. Následovat bude zhotovení výztuže stropní konstrukce. Výztuž 
bude z ocelí třídy 10 505 (R) a provedena dle výkresové dokumentace. Spodní pruty budou 
opatřeny distančními podložkami pro zachování navrženého krytí výztuže. V místě dilatační 
spáry depotního bloku budou osazeny speciální dilatační prvky Schöck Dorn, které zajistí 








      
          
Obr. B.3.9 - Dilatační prvek ve stropní konstrukci 
Betonáž stropu bude probíhat až po dokončení určité části výztuže stropu, její 
řádné kontrole a odsouhlasení. Beton bude dopravován pomocí čerpadla betonové směsi. 
Betonová směs bude ukládána na stropní bednění, rozprostřena a zhutňována příložnými 
vibračními lištami. Po dokončení betonáže bude směs v závislosti na okolních 
povětrnostních podmínkách ošetřována. Po zatuhnutí směsi je možné stropní konstrukci 
odbednit (cca 4 dny), je však nutné ponechání podpěrných konstrukcí (stojky) alespoň po 
dobu 7 dnů. 
 
 







     
    
               
Obr. B.3.10 – Příklad bednění stropu 
Součástí provádění stropní konstrukce bude zhotovení schodiště z předchozího 
podlaží. Konstrukce schodiště bude tvořena ŽB schodišťovou deskou s mezipodestou, 
která bude provedena do bednění. Beton schodiště bude třídy C 25/30 a vyztužené ocelí 
třídy 10 505 (R). Konstrukce bude poté doplněna o nadbetonování schodišťových stupňů, 
které budou zhotoveny z betonu třídy C 16/20. Povrchová úprava schodišťových stupňů 
bude popsána v kapitole 3.7 Úpravy povrchů vnitřní. 
 
3.5 Zastřešení objektu 
3.5.1 Základní informace 
Střecha depotu je plochá tvořená stropní konstrukcí nad posledním nadzemním 
podlažím se skladbou střešního pláště dle projektu. Tuto skladbu tvoří spádová vrstva 
z lehčeného betonu (objemová hmotnost 900 kg/m3), hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou 
modifikovanými asfaltovými pásy, dále hlavní tepelně izolační vrstvou z polystyrenu 
STYRODUR, drenážní a filtrační geotextílie, násypu z kačírku a jako pochozí vrstva střechy 
jsou osazeny ocelové pororošty na terčích. Odvodnění střešní roviny bude pomocí vnitřních 
střešních vtoků. Po obvodu bude provedena vyzdívka atiky z cihel plných výšky 1200 mm. 
Součástí střešní konstrukce budou i ukončení dvou instalačních šachet a výtahové šachty. 
Na těchto konstrukcích bude provedena obdobná skladba jako skladba střešního pláště. Na 
střeše budou dále zhotoveny tři ocelové konstrukce pro osazení jednotek VZT. Tyto 
konstrukce budou specifikovány v projektu ocelových konstrukcí stavby. 
3.5.2 Výkaz výměr 
 Spádová vrstva z lehčeného betonu: 165,29 m3 
 Hydroizolace – asfaltový mod. pás 2x: 3 685,90 m2 
 Tepelná izolace:    1 708,90 m2 
 Filtrační geotextílie:   1 693,56 m2 
 Násyp z kačírku:    75,91 m3 
 Ocelové pororošty:   1 625,70 m2 
 Vyzdívka atiky – zdivo z CP:  57,11 m3 
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 Ocelová konstrukce pod jednotky VZT: 10 t 
Podrobný výkaz výměr pro zastřešení objektu bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením    
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.5.3 Návrh pracovní skupiny 
 Betonáři:   3x 
 Izolatéři:   9x 
 Pomocní pracovníci: 3x 
 Zámečníci:   3x 
 Zedníci:   4x 
Betonáři budou provádět betonáž spádové vrstvy skladby střešního pláště. Vrstva 
bude vyspádována dle projektu a budou dodrženy minimální a maximální mocnosti vrstvy. 
Izolatéři budou provádět pokládání jak hydroizolačního souvrství, tak i souvrství 
tepelně izolačního. Budou dodržovat postupy stanovené dodavatelem izolačního materiálu. 
Zámečníci budou provádět ocelovou konstrukci pod jednotky VZT. Budou 
dodržovány zejména velikosti a délky jednotlivých profilů a celkový prostorový tvar 
konstrukce. Spoje jednotlivých profilů budou svařované. Zámečníci musí být držiteli 
svářečského průkazu, který je opravňuje tyto práce vykonávat. Na požádání jej musí 
předložit. Průkazy musí být platné. 
Zedníci budou provádět vyzdívky atiky. Dodržovat budou zejména pracovní 
postup, tloušťku a výšku výsledné konstrukce. 
Všichni pracovní jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dbát 
zvýšené bezpečnosti z hlediska prací ve výškách i ostatní bezpečností předpisy a 
ustanovení. 
3.5.4 Návrh strojního vybavení 
 Věžový jeřáb:   LIEBHERR EC-B6 
 Stavební výtah:   NOV 650 
 Autodomíchávač:   STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Čerpadlo betonové směsi: KCP 52ZX5-170 
 Natavovací pistole 
 Zednické nářadí   
   
3.5.5 Pracovní postup 
Zastřešení objektu bude zahájeno po dokončení podkladní vrstvy celé skladby 
střešního pláště a tím je stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím. Práce 
budou zahájeny po řádném zatuhnutí betonové směsi. První prací bude vyzdění atiky. Atika 
bude vyzděna z plných cihel do zdi tloušťky 250 mm a výšky 1200 mm. Při provádění 
budou dodržovány obecné pracovní postupy, dodržování převazby jednotlivých prvků a 
zajištění svislosti konstrukce. Budou dokončeny vyzdívky instalačních šachet a stěn 
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výtahové šachty. Zámečníci provedou dle projektové dokumentace montáž ocelové 
konstrukce pro osazení jednotek VZT. 
Po dokončení těchto konstrukcí je možné začít s prováděním střešního pláště. 
Střešní plášť bude zhotoven na stropní konstrukci a první vrstvou, která se bude provádět, 
bude vrstva spádová. Spádová vrstva bude provedena z lehčeného betonu o objemové 
hmotnosti 900 kg/m3. Maximální tloušťka vrstvy bude u atiky a to 200 mm, v nejnižších 
místech bude tloušťka dosahovat pouze 20 mm. Po zatuhnutí spádové vrstvy bude 
provedena hlavní hydroizolační souvrství. Toto souvrství se bude skládat ze dvou 
hydroizolačních vrstev z modifikovaných asfaltových pásů. Jednotlivé pásy hydroizolace se 
budou natavovat a upevňovat k podkladu. Bude dodržován přesah jednotlivých pásu vedle 
sebe alespoň 10 cm. Následující vrstva bude lepena tak, že spoje obou vrstev nebudou 
nikdy ležet přímo nad sebou. U těchto prací je důležité klást velký důraz na nepoškození 
hydroizolační vrstvy. V případě mechanického poškození, např. rozříznutí nebo 
proškrábnutí vrstvy, je nutná její okamžitá oprava. 
Obr. B.3.11 – Skladba střešního pláště 
Na hydroizolační vrstvu se poté provede vrstva tepelně izolační. Izolaci bude tvořit 
vrstva extrudovaného polystyrenu – STYRODUR o celkové tlouště 260 mm. Jednotlivé 
izolační desky budou ukládány dle technologických postupů dodavatele izolačního 
materiálu. Další vrstvou bude vrstva drenážní a filtrační geotextílie. Tato vrstva tvoří 
ochranu tepelně izolační vrstvy. Poslední vrstvou před uložením ocelových pochozích 
pororoštů bude zásyp z kačírku frakce 16-22 mm. Tloušťka vrstvy bude 50 mm. Na tuto 







      
                  
Obr. B.3.12 – Tepelná izolace STYRODUR 
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3.6 Vnitřní nenosné konstrukce 
3.6.1 Základní informace 
Nenosné konstrukce jsou tvořeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Tyto 
tvárnice nesmí mít podle projektové dokumentace vyšší objemovou hmotnost jak            
500 kg/m3. Část vnitřních příček bude tvořena sádrokartonovými deskami montovanými na 
ocelový rošt. Tloušťka vnitřních vyzdívek je rozdílná od 125 do 300 mm. Mezi obvodovými 
železobetonovými sloupy bude provedena vyzdívka obvodového pláště. Tento plášť bude 
rovněž z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, po obvodu bude asi v polovině své výšky 
ztužen železobetonovým pasem výšky 250 mm z betonu třídy C 25/30 vyztuženého ocelí 
třídy 10 505 (R) a v úrovni stropní konstrukce bude poté proveden železobetonový věnec 
výšky 800 mm z betonu C 25/30 vyztužený ocelí třídy 10 505 (R). Nad otvory ve vnitřních 
vyzdívkách budou osazeny prefabrikované překlady, nad některými pak překlady ve formě 
ocelových nosníků. Pouze v 1.PP a pouze na části budou v obvodovém plášti osazena 
okna. 
3.6.2 Výkaz výměr 
 Zdivo tl. 125 mm:   84,29 m2 
 Zdivo tl. 150 mm:   3 055,42 m2 
 Zdivo tl. 200 mm:   1 766,55 m2 
 Zdivo tl. 250 mm:   5 246,98 m2 
 Zdivo tl. 300 mm:   21,91 m2 
 Prefabrikované překlady:  153 ks 
 Překlady z ocelových profilů: 0,2 t 
 Zárubně:    170 ks 
 Výztuž ztužujících pásů:  5,90 t 
 Beton ztužujících pásů:  90,71 m3 
 Bednění ztužujících pásů:  718,13 m2 
 SDK příčky:   88,97 m2 
 Vzduchotechnika:   komplet, subdodávka 
 Rozvody vody a kanalizace: komplet, subdodávka 
 Rozvody elektřiny:   komplet, subdodávka 
 Rozvody ÚT:   komplet, subdodávka 
Podrobný výkaz výměr pro vnitřní nenosné konstrukce bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením    
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.6.3 Návrh pracovní skupiny 
 Zedníci:  20x 
 Armovači:  4x 
 Betonáři:  2x 
 Tesaři:  2x 
 Sádrokartonáři: 4x  
 Vodaři:  8x 
 Topenáři:  4x 
 Elektrikáři:  4x 
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 Vzduchaři:  6x 
Zedníci budou provádět vyzdívky jak obvodového pláště, tak i vnitřní nenosné 
konstrukce. Při práci budou dodržovat všeobecné technologické postupy dle dodavatele 
materiálu. 
Armovači budou provádět práce spojené se zhotovením výztužného koše pro 
ztužující pásy a obvodové věnce. 
Betonáři budou mít za úkol provádět betonování konstrukce, dodržování zásad 
ukládání betonové směsi, její řádné zhutňování a ošetřování čerstvého betonu po 
odbednění. 
Tesaři budou provádět bednění a odbedňování konstrukce ztužujících pásu i 
obvodových věnců. 
Sádrokartonáři jsou odpovědní za provedení sádrokartonových příček. 
Vodaři, topenáři, elektrikáři budou mít na starosti provedení hrubých rozvodů 
technického zařízení budovy do drážek ve zdivu. Vzduchaři jsou zodpovědní za provedení 
všech rozvodů potrubí vzduchotechniky dle projektové dokumentace včetně napojení na 
jednotky VZT. 
Všichni pracovní jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dbát 
zvýšené bezpečnosti z hlediska prací ve výškách i ostatní bezpečností předpisy a 
ustanovení. 
3.6.4 Návrh strojního vybavení 
 Věžový jeřáb:  LIEBHERR 90 EC-B6 
 Ponorný vibrátor:  TAX-TDX 5/AX48 
 Řezačka cihel:  HUSQVARNA TS 100 R 
 Silo:   firmy BAUMIT 
 Zednické nářadí 
  
3.6.5 Pracovní postup 
Provádění vnitřních nenosných (výplňových) stěn bude rozděleno do dvou částí. 
První bude provádění obvodového pláště a druhá provádění vnitřních nenosných stěn. 
Obvodové výplňové zdivo bude prováděné z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm. Při 
provádění budou dodržovány všeobecné technologické postupy předepsané dodavatelem 
materiálu. Pod první vrstvu zdiva bude na stropní konstrukci položen izolační pás. Při 
provádění bude dále dodržována zejména kontrola převazby jednotlivých prvků a dále 
kontrola svislosti. Asi v půlce výšky obvodového pláště bude proveden ztužující 
železobetonový pás. Tato konstrukce bude provedena po celém obvodu objektu na celou 
šířku obvodového pláště. Betonový prvek bude vyarmován výztuží 10 505 (R) dle 
projektové dokumentace, oboustranně obedněn a zabetonován betonem třídy C 25/30. 
Betonová směs bude řádně zhutněna a po dokončení betonáže a odbednění ošetřena. Po 
dostatečném vyzrání betonu bude možné dále pokračovat s vyzdívkami obvodového 
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pláště. Pouze v 1.PP jsou v části obvodového pláště osazena okna. Velikost a tvar je určen 
projektem. 




      
             
Obr. B.3.13 – Pórobetonová tvárnice 
Vnitřní výplňové zdivo bude tvořit druhou část vyzdívek. Tloušťky stěn jsou různé, 
od 125 do 300 mm. Provádění se bude opět držet všeobecných postupů. Při provádění 
budou do stěn osazovány ocelové zárubně a nad dveřní otvory pak prefabrikované 
překlady, nad vybrané otvory pak překlady z ocelových prvků. Mezi výplňovým zdivem a 
železobetonovými konstrukcemi bude vynechána spára tl. 5 mm, která bude vyplněna 
trvale pružným tmelem. Dilatační spára objektu ve stěnách bude mít šířku 15 mm a bude 








    
                       
Obr. B.3.14 – Příklad stěnového dilatačního profilu 
Při provádění vyzdívek se budou provádět i hrubé rozvody jednotlivých instalací, 
jako kanalizace, vodovod, rozvod plynu, elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky pod 
stropem. 
 
3.7 Úpravy povrchů vnitřní 
3.7.1 Základní informace 
Povrchy svislých konstrukcí budou opatřeny tenkovrstvými omítkami. Povrch 
železobetonových konstrukcí, které nebudou zakryty, budou vyspraveny a ošetřeny 
nátěrem na beton. Na některých svislých konstrukcích bude proveden keramický obklad. 
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V místnostech skladů bude proveden keramický soklík výšky 75 mm barvy dle požadavků 
investora (generálního projektanta). Skladby podlahových konstrukcí jsou rozděleny podle 
účelu dané místnosti a jsou součástí výkresové dokumentace projektu stavby. Celkem se 
v objektu SO 302.2 bude provádět 13 typů skladeb podlahových konstrukcí. Část stropní 
konstrukce bude zakryta podhledy. Podhledy budou tvořeny buď minerálními kazetovými 
rozebíratelnými prvky (hlavní chodba před výtahy) nebo podhledy sádrokartonovými 
(sociální místnosti). Barevné řešení dlažeb, povlakových podlah, obkladů a jiných 
povrchových úprav bude určeno investorem, případně generálním projektantem.  
3.7.2 Výkaz výměr 
 Omítky:   15 605,35 m2 
 Rohové lišty:  580,30 m 
 Keramické obklady: 3 640,30 m2 
 SDK Podhledy:  1 157,14 m2 
 Hydroizolace:  1 868,41 m2 
 Tepelná izolace:  1 681,35 m2 
 PE fólie:   16 228,89 m2 
 Betonová mazanina: 1 012,84 m3 
 Lité podlahy:  13 557,76 m2 
 Keramická dlažba:  95,4 m2 
 Samonivelační stěrka: 760,64 m2 
 Marmoleum:  760,64 m2 
 
Podrobný výkaz výměr pro úpravy povrchů vnitřní bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením    
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.7.3 Návrh pracovní skupiny 
 Omítkáři:  10x 
 Sádrokartonáři: 4x 
 Obkladači:  8x 
 Podlaháři:  8x 
 Malíři:  2x 
Omítkáři budou provádět strojní stříkané omítky. Budou dodržovat zejména 
projektem navrženou tloušťku omítek, jejich rovinnost a konečnou kvalitu. 
Sádrokartonáři budou provádět konstrukce podhledů. Tyto konstrukce budou 
prováděny dle postupů dodavatele těchto prací. 
Obkladači budou provádět obklady z keramických prvků, dále budou provádět 
pokládku keramických podlah a proveden soklíku z keramických prvků. 
Podlaháři zajistí provedení skladeb podlahových konstrukcí, včetně dodržení 
všech zásad provádění (dilatace, napojení izolací, požadavky na rovinnost a další). 
- 76 - 
Všichni pracovní jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dbát 
zvýšené bezpečnosti z hlediska prací ve výškách i ostatní bezpečností předpisy a 
ustanovení. 
3.7.4 Návrh strojního vybavení 
 Strojní omítačka:   PFT G 4 
 Řezačka obkladů:   MINIMONTOLIT 
 Malířské nářadí 
 Autodomíchávač s čerpadlem: KCP 52ZX-170 
 Vibrační lať 
 Pracovní pomůcky pro provádění lepených podlah 
 
3.7.5 Pracovní postup 
Omítky se budou provádět na vyzděné konstrukce obvodového pláště i vnitřního 
výplňového zdiva. Před zahájením omítek budou dokončeny veškeré hrubé rozvody potrubí 
tak, aby mohly být zakryty. Omítka bude prováděna jako stříkaná pomocí zařízení na 
stříkané omítky. U železobetonových konstrukcí bude spára mezi těmito konstrukcemi a 
stěnami z tvárnic v omítce proškrábnutá a bude vyplněna akrylátovým tmelem. Postup 
provádění omítek bude v souladu se všeobecnými technologickými postupy dodavatele 
těchto prací. Pracovníci s ním budou seznámeni a budou jej dodržovat. Při provádění bude 
kladen důraz na rovinnost omítek, která bude v toleranci ± 2 mm na 2 m lati. 
Železobetonové konstrukce, které budou viditelné, budou vyspraveny a opatřeny 
ochranným nátěrem na beton. 
Úpravy vnitřních povrchů budou dále pokračovat prováděním keramických 
obkladů. Keramické obklady jsou navrženy zejména v sociálních místnostech. 
V místnostech skladů a dalších projektem určených místností budou provedeny soklíky 
výšky 75 mm z keramického obkladu. Tyto práce budou dodržovat standardní postupy 
provádění, důraz bude kladen na tl. spar, rovinnost a celkovou nepoškozenost obkladů. 
Barevné řešení bude určeno investorem, případně generálním projektantem. Obklady 
budou spárovány běžnými spárovacími hmotami, případně spárovací hmoty s odolností 
vůči působení agresivního prostředí (dle požadavků projektu). 
Část stropních konstrukcí bude opatřena sádrokartonovými podhledy. 
V místnostech hlavních chodeb před výtahy a ve většině místností 1.PP budou 
rozebíratelné podhledy z minerálních desek. Tyto konstrukce budou provedeny na ocelový 
rošt. V sociálních místnostech jsou navrženy podhledy nerozebíratelné sádrokartonové. 
Konstrukce podhledů se budou provádět až po dokončení všech rozvodů pod stropními 
konstrukcemi. Provádět je bude specializovaná firma dle svých technologických postupů. 
Osazování kazet proběhne až po dokončení podlahových konstrukcí, aby nedošlo 
k zašpinění, případně poničení kazet. V nerozebíratelných kazetách budou osazeny revizní 
dvířka pro případnou revizi potrubí nad podhledem. 
        
 
 






    
         
Obr. B.3.15 – SDK podhled se skrytou nosnou konstrukcí 
Podlahové konstrukce depotní části objektu jsou tvořeny několik skladbami. Tyto 
skladby jsou určeny projektovou dokumentací v závislosti na charakteru místností a jejich 
požadavcích. Konstrukce podlah v 1.PP jsou tvořeny vrstvou hydroizolace. Tato izolace je 
navržená jako fóliová proti zemní vlhkosti a se zvýšenou odolností proti působení radonu. 
Izolace bude rozložena na základovou desku a bude napojena na izolaci vyčnívající z pod 
vnitřních stěn. Po obvodu objektu bude hydroizolace vytažena na obvodový plášť do výšky 
650 mm a bude chráněná vrstvou tepelné izolace obvodového pláště. Vodorovná izolace 
pak bude chráněná geotextílií. Na vodorovnou izolaci se položí vrstva tepelně izolační 
z extrudovaného polystyrénu STYRODUR tl. 70 mm. Na tepelnou izolaci bude položena 
polyethylenová fólie a na ni se provede vrstva z betonu tl. dle jednotlivých skladeb podlahy. 
Betonová mazanina bude vyztužena sítí a v ploše dilatována. Dilatace budou probíhat vždy 
kolem sloupů, po obvodu místnosti a v případě velkých ploch i v ploše 6x6 m. Tato 
mazanina bude u podlah 1.PP tvořit finální povrchovou úpravu a bude navíc opatřena 
ochrannými nátěry v závislosti dle projektu (nátěr proti ropným produktům, uzavíracími 









      
Obr. B.3.16 – Provádění betonové mazaniny podlahy 
Podlahové konstrukce v 1. - 9.NP budou mít podobnou skladbu jako podlahy 
v 1.PP jen s tím rozdílem, že nebudou obsahovat hydroizolační a tepelně izolační vrstvu. 
Základní vrstvu na stropní konstrukci bude tvořit polyethylenová fólie, na kterou bude 
provedena cementová mazanina tl. dle příslušné skladby podlah. Stále platí dodržování 
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dilatace betonové mazaniny vždy kolem sloupů, po obvodu místnosti a v případě velkých 
ploch i v ploše 6x6 m. V místnostech skladů archiválií budou ve skladbě podlahy umístěny 
kolejnice pro posuvné regály. Šířka kolejnic bude 140 mm a budou zality nesmrštitelnou 
zálivkou. Finální povrchovou úpravou těchto podlah pak bude litá podlaha tl. 5 mm. 
V sociálních místnostech bude tvořit finální povrchovou úpravu keramická dlažba, 
v místnosti hlavních chodeb před výtahy a na schodišťových konstrukcích bude povrchová 
úprava tvořená samonivelační stěrkou a následným nalepením povlakové nášlapné vrstvy. 
Součástí lepení povlakové vrstvy bude i provedení soklíků vytažením povlakové vrstvy. 
 
3.8 Dokončovací práce 
3.8.1 Základní informace 
Dokončovací práce objektu zahrnují převážně práce zámečnické, klempířské, 
osazování jednotlivých výplní otvorů (dveří protipožárních konstrukcí). Dále se jedná o 
kompletaci technického zařízení budovy, osazování čidel EPS, svítidel, zařizovacích 
předmětů a dalšího vybavení. Zapojení a odzkoušení všech zařízení a vedení. Provedení 
výtahů. 
3.8.2 Výkaz výměr 
 Oplechování, lemování: komplet, subdodávka 
 Zámečnické výrobky: komplet, subdodávka 
 Truhlářské výrobky: 50 ks 
 Protipožární výrobky: 120 ks 
 Zařizovací předměty: komplet, subdodávka 
 Kompletace elektro: komplet, subdodávka 
Podrobný výkaz výměr pro dokončovací práce bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením    
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.8.3 Návrh pracovní skupiny 
 Vodaři:  8x 
 Topenáři:  4x 
 Elektrikáři:  7x 
 Montáž výtahu: 4x 
 Zámečníci:  4x 
 Klempíři:  4x 
 Dělníci:  4x 
 Vyčištění budovy: 8x 
Vodaři, topenáři, elektrikáři jsou zodpovědní za provedení prací spojených 
s kompletací jejich zařízení, jako osazení zařizovacích předmětů, svítidel a všech ostatních 
koncových prvků. 
Montáž výtahů budou provádět specializovaní pracovníci firmy, která tyto 
konstrukce bude do objektu dodávat. 
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Všichni pracovní jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dbát 
zvýšené bezpečnosti z hlediska prací ve výškách i ostatní bezpečností předpisy a 
ustanovení. 
3.8.4 Návrh strojního vybavení 
 Stavební výtah:  NOV 650 
 Lešení:   firmy ALFIX 
3.8.5 Pracovní postup 
V rámci dokončovacích prací budou provedeny veškeré zámečnické a klempířské 
práce. Klempířské práce jsou práce spojené s oplechováním a lemováním konstrukcí 
většinou na střeše. Před zahájením těchto prací je potřeba, aby byly dokončené veškeré 
práce těmto předcházející. Jedná se zejména o dokončení rozvodů potrubí nad rovinu 
střechy, dokončené vyzdívky atiky a provedená skladba střešního pláště. Jednotlivé 
konstrukce oplechování a lemování budou dány projektovou dokumentací a provádění 
těchto konstrukcí bude probíhat dle technologických postupů dodavatele těchto prací. 
Zámečnické práce jsou práce spojené převážně s osazováním ocelových konstrukcí. U 
vnitřních prostor se jedná o osazení zábradlí na schodištích, osazení některých výplní 
otvorů a jiné. Na střešní konstrukci je to potom pokládka ocelových pororoštů jako pochozí 







    
     
        
Obr. B.3.17 – Ocelový pochozí pororošt 
Konstrukce zabezpečující svislé přemístění osob a materiálů bude pomoc dvou 
nákladních bezstrojovnových výtahů o nosnosti 1000 kg. Tyto výtahy budou dodávkou 
specializované firmy a budou provedeny do připravené výtahové šachty. Nosná konstrukce 
výtahů bude kotvená právě do těchto konstrukcí. 
Dokončení prací technického zařízení budovy bude provedeno po dokončení 
omítek i podhledů. Po provedení omítek budou dokončeny zejména elektroinstalace, tzn. 
osazení el. krabiček, vypínačů, čidel a jiných zařízení. Na podhledové a stropní konstrukce 
budou osazeny svítidla, čidla EPS, sprinklery a další zařízení. 






       
                  
Obr. B.3.18 – Příklad požárně bezpečnostního zařízení - sprinkler 
Po dokončení všech povrchových úprav zejména dokončení pochozích vrstev 
podlahových konstrukcí budou osazeny dveře, protipožární dveře a dvířka, zařizovací 
předměty a všechny ostatní konstrukce. 
Posledními pracemi před předáním stavby objednateli bude proveden úklid celého 
objektu a v neposlední řadě odstranění veškerých vad a nedodělků, které budou sepsány 
v rámci dohodnuté předpřejímky mezi investorem (zástupcem investora) a generálním 
dodavatelem stavby. 
 
3.9 Úpravy povrchů vnější 
3.9.1 Základní informace 
Vnější úpravy povrchů je skladba na konstrukci obvodového pláště. Tato skladba 
se skládá z tepelně izolační vrstvy tvoření deskami z minerální vlny tl. 260 mm. Na tuto 
vrstvu pak budou osazeny desky z dřevité vlny pojené cementem tl. 40 mm. Poslední 
konstrukci bude tvořit předsazený skleněný obvodový plášť. Mezi deskami z dřevité vlny a 
skleněným pláštěm bude vzduchová mezera cca 500 mm. Konstrukce proskleného pláště 
bude nesena ocelovou konstrukcí, která bude kotvena v úrovni stropní konstrukce do 
obvodových železobetonových věnců. 
3.9.2 Výkaz výměr 
 Tepelná izolace:   5 273,75 m2 
 Desky z dřevité vlny:  5 273,78 m2 
 Předsazený obvodový plášť: komplet, subdodávka 
Podrobný výkaz výměr pro úpravy povrchů vnější bude patrný z položkového 
rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením    
C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
3.9.3 Návrh pracovní skupiny 
 Izolatéři:    10x 
 Montáž akustických panelů: 6x 
 Montáž předsazeného pláště: 6x 
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Izolatéři budou provádět osazování a kotvení tepelně izolační vrstvy obvodového 
pláště. Budou dodržovat pracovní postup dle požadavků dodavatele materiálu. 
Všichni pracovní jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dbát 
zvýšené bezpečnosti z hlediska prací ve výškách i ostatní bezpečností předpisy a 
ustanovení. 
3.9.4 Návrh strojního vybavení 
 Lešení:   firmy ALFIX 
 Bezpečnostní jištění pro provádění prosklené fasády 
3.9.5 Pracovní postup 
Provádění skladby obvodového pláště bude možné zahájit po vyzdění obvodového 
pláště z pórobetonových tvárnic. Pro provádění těchto konstrukcí je nutné zhotovit dočasné 
lešení po celém obvodu stavby na celou její výšku. Lešení bude trubkové, kotvené do 
betonových konstrukcí objektu depotu. Podlaha lešení bude mít šířku min. 600 mm a 
z hlediska bezpečnosti práce bude lešení opatřeno zábradlím ve dvou výškách. Proti 
možnému pádu předmětů z lešení bude u podlahy provedena zarážka výšky 100 mm. 
Tepelně izolační vrstva bude prováděna do dřevěného roštu. 
Na vrstvu tepelně izolační bude provedeno opláštění z desek z dřevité vlny. Tato 
konstrukce bude připevněna k dřevěnému roštu. Barevné řešení bude určeno investorem, 











       
Obr. B.3.19 – Skladba obvodového pláště 
Poslední částí skladby obvodového pláště bude zhotovení prosklené fasády. Tato 
fasáda bude zhotovena na ocelovou konstrukci, která bude kotvená v úrovni stropních 
konstrukcí do obvodových železobetonových věnců. Montáž bude provádět specializovaná 
firma. 









                   
Obr. B.3.20 – Projektovaná podoba obvodového pláště 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění jakýchkoli stavebních prací hrozí celá řada rizik spojených 
s ublížením na zdraví pracovníků, poškození stavebních konstrukcí, materiálů, strojů a 
dalších věcí. Všem těmto rizikům je potřeba předcházet dodržováním technologických 
postupů, zásad bezpečnosti a organizace práce.  
Při provádění zemních prací a základových konstrukcí hrozí nejvíce možných 
příčin ke vzniku nehody. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečností ustanovení, co se 
týče zacházení se strojními mechanismy, pohyb kolem okrajů stavebních jam a rýh. Zemní 
práce budou převážně prováděny pomocí strojní mechanizace, je tedy nezbytně nutné, aby 
stroje byly v takovém technickém stavu, který jim umožňuje vykonat smluvně dohodnuté 
práce, a aby při práci nebyly zdrojem nebezpečí z hlediska ublížení na zdraví ostatním 
pracovníků případně škody na majetku. Stroje se budou používat pouze k účelům 
uvedených v technickém listu výrobce. Před samotným prováděním jsou pracovníci povinni 
daný mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. V případě jakékoli 
pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a závadu musí ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce okamžitě zastaveny a pokud 
možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení prací musí být stroj uveden do stavu, 
aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného stroje a stroj musí být zabezpečen proti 
odcizení. Pracovníci obsluhující strojní mechanismy musí být o obsluze těchto strojů řádně 
proškoleni. Pracovníci obsluhující stroje musí mít patřičnou kvalifikaci (musí být držiteli 
osvědčení o užívání stroje jako je řidičský průkaz, jeřábnický průkaz) a na požádání musí 
být schopni tuto kvalifikaci prokázat. K řízení a obsluze strojů musí být duševně i fyzicky 
způsobilí. Při špatných povětrnostních podmínkách (mlha, kouř, silné poryvy větru) musí být 
práce s těmito stroji ukončeny a mohou pokračovat až po zlepšení pracovních podmínek. 
Při pohybu stroje ve špatně viditelných místech musí být zajištěn pracovník, který bude 
řidiče stroje navigovat. Při couvání musí stroje vydávat bezpečnostní zvukový signál. 
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Betonářské práce, práce armovací budou probíhat dle technologických postupů. 
Při provádění výztužných armokošů je nutné dbát zvýšení opatrnosti vůči možnému 
poranění se pracovníka o výztuž, možnost poranění ostatních pracovníků vlivem 
neopatrného zacházení s výztuží. Při provádění bednění je nutné kontrolovat stabilitu 
bednění po celou dobu provádění betonářských prací, zejména pak při zahájení betonáže, 
zda nedošlo např. k posunu paty bednění (u sloupů). U prací prováděných ve výškách je 
nutné, aby byli pracovníci řádně zajištění ochrannými pomůckami proti pádu. Místa, kde 
hrozí volný pád do hloubky, jedná se o výtahové šachty, instalační šachty, dále okraje 
strojních konstrukcí, nevyplněné otvory, práce na střeše a jiné, musí být řádně zajištěny 
zábradlím, případně jinou konstrukcí, která bezpečně zamezí možnému pádu pracovníka 
nebo i pracovního nástroje. Práce na fasádě bude probíhat z pracovního lešení. Toto lešení 
musí být kotveno k nosným konstrukcím objektu a musí vykazovat prostorovou tuhost a 
stabilitu. Lešení bude opatřeno pracovní podlahou šířky minimálně 600 mm. Zábradlí lešení 
bude ve dvou výškách, jedno ve výšce 1100 mm a druhé ve výšce 550 mm. U podlahy 
bude provedena bezpečnostní zarážka výšky 100 mm proti zabránění možnému pádu 
předmětů z lešení. 
Pohyb dopravních prostředků po staveništi bude pouze po vyhrazených plochách, 
které budou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. Vjezd na staveniště bude 
zabezpečen padací závorou a hlídán pracovníky ostrahy. Přístup na staveniště budou mít 
pouze osoby, které se podílejí na výstavbě objektu Moravského zemského archivu, 
případně mají s výstavbou něco společného. Rychlost pohybu vozidel po staveništi bude 
omezena na 5 km/h. Při stavebních pracích bude použito stabilního věžového jeřábu. 
Používání tohoto zvedacího zařízení vyžaduje dodržování mnoha bezpečnostních opatření. 
Pohyb zavěšeného břemena, zejména zakázaná místa manipulace se zavěšeným 
břemenem budou znázorněna ve výkresu zařízení staveniště. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádní pracovníci, nesmí pod ním projíždět vozidla ani jiné stroje a 
nesmí se pod ním pracovat. Uvazování břemena na hák jeřábu budou provádět pracovníci 
k tomu proškoleni, bude pravidelně prováděná kontrola kvality uvazovacích prvků. Při 
pohybu s břemen nesmí dojít k poškození jednak samotného břemena ani jiných 
konstrukcí. Koordinaci pohybu jeřábu bude vždy prováděna prostřednictvím k tomuto úkonu 
pověřeného pracovníka, který bude vysílačkou spojen s jeřábníkem. Při špatné viditelnosti, 
mlze, případně silného poryvu větru budou práce přerušeny a pokračovat budou až po 
zlepšení povětrnostních podmínek. 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami bezpečnosti, řešením zařízení 
staveniště a pracovním postupem. Budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, které 
budou pod pokutou používat. O seznámení se zásadami bezpečnosti podepíší protokol o 
školení. Pracovníci jsou dále povinni dodržovat všeobecně platná bezpečnostní pravidla a 
ustanovení a v případě zjištění porušení těchto zásad jsou povinni je ihned ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi případně přímo stavbyvedoucímu. Pracovníkům je zakázáno 
užívání alkoholických a omamných látek při práci, dále vstup na staveniště pod vlivem 
těchto látek a kouřit při pracích, kde hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. V případě 
zjištění, že je pracovník pod vlivem omamných látek, bude mu zabráněno dále pokračovat 
v pracovním procesu a bude vykázán ze staveniště. 
Dále budou pracovníci dodržovat veškerá platná bezpečnostní vyhlášení a 
nařízení dle platných vyhlášek a zákonů: 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při prácí na staveništích: 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště 
IV. Požadavky na zajištění staveniště 
V. Zařízení pro rozvod energie 
VI. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
         provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
VIII. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
IX. Stroje pro zemní práce 
X. Míchačky 
XII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
XIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
X. Vibrátory 
XVI. Stavební výtahy 
XVII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XVIII. Přeprava strojů 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
XII. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Příprava před zahájením zemních prací 
XIV. Zajištění výkopových prací 
XV. Provádění výkopových prací 
XVI. Zajištění stability stěn výkopů 
XVII. Svahování výkopů 
XVIII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
XIX. Ruční přeprava zemin 
XX. Betonářské práce a práce související 
XXI. Zednické práce 
XXII. Montážní práce 
XVII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XVIII. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XIX. Malířské a natěračské práce 
XX. Sklenářské práce 
 Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
XII. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XIII. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
XIV. Používání žebříků 
XV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
XVI. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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XVII. Práce na střeše 
XVIII. Dočasné stavební konstrukce 
XIX. Shazování předmětů a materiálu 
XX. Přerušení práce ve výškách 
XXI. Krátkodobé práce ve výškách 
XXII. Školení zaměstnanců 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
5. Ekologie, ochrana životního prostředí 
V průběhu všech stavebních prací je nutné dodržovat technologické postupy práce 
a všechny požadavky v závislosti na ochranu životního prostředí. Požadavky na ochranu 
životního prostředí se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákonem č. 93/2004 
Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a 
zákonem č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
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Veškeré stavební materiály a konstrukce zabudované v objektu Moravského 
zemského archivu musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Hluk ze stavební činnosti 
nesmí překročit limity stanovené hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví a 
nařízením vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Při stavební činnosti dále nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší dle 
požadavků nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a 
zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší).  
Při stavebních pracích se počítá se zvýšenou prašností, zvýšenou hlučností a 
přenosem vibrací, zejména při provádění zemních prací. Při vysoké míře těchto 
jednotlivých negativních jevů (klasifikace dle výše uvedených právních předpisů) budou 
provedena opatření, aby se zabránilo přenosu těchto jevů, případně jejich omezení. Práce, 
které vytvářejí zdroje vysokých hladin hluku nebo vibrací nesmí být prováděny v době 
pracovního volna (neděle, státní svátky), ani v době nočního klidu (21:00 - 6:00). Jelikož se 
předpokládá, že pracovní doba bude pondělí - pátek od 7:00 do 17:00, nemělo by k těmto 
problémům z hlediska omezení docházet.  
V blízkosti stavby se nachází areál fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích. 
Stavební práce nesmí svým hlukem omezovat chod nemocnice. Pro zjištění úrovně hladiny 
hluku ze stavební činnosti bude provedeno kontrolní měření a v případě nutnosti bude 
zajištěno opatření proti šíření hluku. V letních obdobích budou staveništní komunikace 
kropeny vodou, aby se zamezilo nadměrnému prášení ze staveniště. Na prostoru 
staveniště je dále zakázáno spalování jakýchkoli materiálů, obalů či jiných předmětů. 
Stavební stroje musí být po ukončení činnosti zastaveny a jejich motory budou vypnuty. 
Během stavebních prací nesmí dále docházet ke znečišťování povrchových a 
podpovrchových vod. Tyto požadavky se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
(vodní zákon) a zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Povrchová voda ze staveniště bude odváděna do kanalizace. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
je nutné očistit do takové míry, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolních 
komunikací (zejména zanášeni zeminou z kol automobilů). 
Při stavení činnosti budou vznikat odpady. Nakládání s těmito odpady bude 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zatřídění jednotlivých odpadů 
podléhá vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog 
odpadů).  Na stavbě se předpokládá vznik následujících odpadů: 
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Kód 
odpadu 
Název odpadu Původ odpadu 
Kategorie odpadu 
(O-ostatní,               
N-nebezpečný) 
15 0101 Papírové a lepenkové obaly 
Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě O 
15 0102 Plastové obaly Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě 
O 
15 0103 Dřevěné obaly 
Obaly stavebních materiálů 
užitých na stavbě O 
17 0101 Beton Zbytky z provádění betonových konstrukcí O 
17 0102 Cihly Zbytky z provádění zdění O 
17 0103 Keramické výrobky Zbytky z provádění obkladů a dlažeb O 
17 0199 
Odpady drobné – 
blíže neurčené nebo 
výše neuvedené 
Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby (malty, tmely, 
mazaniny) 
O 
17 0201 Dřevo Zbytky dřeva z bednění, palety O 
17 0202 Sklo Sklo z výplní otvorů, 
obvodového pláště 
O 
17 0203 Plasty Odpad z prací PSV O 
17 0405 Železo a ocel Odpady vzniklé při realizace O 
17 0411 Kabely Odřezky kabelů el. vedení O 
17 0504 Zemina Zemní práce O 
17 0508 Štěrk Zbytky ze zásypů a obsypů O 
17 0604 Zbytky izolačních 
materiálů 






Odpady ostatní, výše 
nezatříděné O 
 
Odpady vzniklé stavební činností budou třízeny, specializovanou firmou odváženy 
a likvidovány v souladu s ustanoveními platných výše uvedených předpisů. Všechny 
subdodavatelské firmy podílející se na výstavbě Moravského zemského archivu budou 
dodržovat požadavky na třízení stavebního odpadu, v případě nedodržování je generální 
zhotovitel oprávněn udělit subdodavateli smluvní pokutu (dle smlouvy o dílo). Dokument 
dokládající odborné nakládání s odpady a jeho likvidaci bude součástí předávací 
dokumentace díla objednateli. V případě, že subdodavatel si zajistí likvidaci odpadu ze 
svých činností samostatně, je povinen generálnímu dodavateli předložit doklad dokládající 
odbornou likvidaci odpadu, včetně množství odpadu, při předání díla generálnímu 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Moravský zemský archiv v Brně 
Místo stavby:  Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno - Bohunice 
Investor:   RZP, s.r.o.        
    Černopolní 257/8       
    613 00  Brno        
    Tel.: +420 587 034 964      
    Fax: 587 034 965       
    IČO: 34964875     
Projektant:  Arken, a.s.        
    Havlenova 54        
    639 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 218      
    Fax: 587 946 219       
    IČO: 44931587 
Zhotovitel:  HABRAstav, s.r.o.       
    Švédské valy 25       
    618 00  Brno        
    Tel.: +420 587 649 021      
    Fax: 587 649 022       
    IČO: 61948201 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kameček 
Datum:   11/2011 
Stupeň:   Dokumentace k provedení stavby 
1.2 Popis stavby 
Objekt Moravského zemského archivu se nachází na katastrálním území městské 
části Brna – Bohunice, mezi areálem fakultní nemocnice a rychlostní komunikací E 461 ve 
směru na Prahu. Budova archivu se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím 
koridorem. Vyšší z objektů, desetipodlažní, tvoří depotní blok pro uložení archiválií a nižší, 
šestipodlažní, tvoří část administrativní, která bude sloužit jako pracoviště zaměstnanců 
archivu, místo pro konání konferencí, schůzí a pro širokou veřejnost jako místo pro bádání 
a výzkum archiválií. 
Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách Ø 600 - 900 mm 
s nadbetonovanými železobetonovými hlavicemi. Hlavní nosná konstrukce depotní části 
objektu je železobetonová monolitická, administrativní části potom ocelová. Mezi nosné 
konstrukce obou části bude provedena vyzdívka z pórobetonových tvárnic s maximální 
objemovou hmotností do 500 kgm-3. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 
železobetonová konstrukce u depotní části, u administrativní části ocelová. Skladby podlah 
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budou určeny projektantem v závislosti na charakteru místnosti a jejich požadavcích. 
Zastřešení objektu bude na obou částech plochou pochozí střechou. Na administrativní 
části bude část ploché střechy zatravněna a zaseta a plochá střecha depotní části bude 
zatížena vrstvou kačírku a porůznými pororošty. Opláštění depotního objektu bude 
provedeno z předsazené prosklené fasády kotvené k železobetonovým průvlakům. 
Vzhledem k umístění stavby do nerovinného terénu, bude na části západní strany objektu 
provedena kotvená pilotová stěna, která bude přecházet na stranu jižní a částečně bude 
zasahovat na východní stranu objektu. Zbylá část západní strany objektu bude zajištěna 
opěrnou železobetonovou stěnou. Oba objekty Moravského zemského archivu jsou 
vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a prochází 
objektem od 1.PP do 6.NP. 
Půdorysné rozměry depotní části jsou 26,40 x 68,40 m a výškou +32,230 m, výška 
atiky. Půdorysný tvar administrativní části má tvar lichoběžníku se zaoblenými rohy, 
půdorysné rozměry jsou 22,80 (6,40) x 44,40 m a výškou +21,750 m, výška atiky. 
 
2. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
K provádění objektu Moravského zemského archivu byla navržena následující 
strojní sestava: 
 Dozer:     KOMATSU D51EX-22 
 Rypadlo:    CATERPILLAR 320 DL 
 Nakladač:    CATERPILLAR 907 H 
 Smykem řízený nakladač:  GEHL SL 7810 E 
 Nákladní automobil:   TATRA T 815 
 Vrtná věž (velkoprofilové vrtání): SOILMEC SR-20 
 Vrtná věž (maloprofilové vrtání): MORATH  
 Napínací zařízení:   typ TZÚS 200/LP 15,5 
 Autodomíchávač:   STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Stříkaný beton:    Torkretovací přístroj řady SSB 24 
 Čerpadlo na beton:   Pojízdné čerpadlo betonu - KCP  
      52ZX5-170 
 Stabilní věžový jeřáb:   LIEBHERR 90 EC - B6 
 Podvalník:    GOLDHOFER - Návěs řady   
      STN-L3 Bau 
 Silo:     firmy BAUMIT 
 Stavební míchačka:   EUROMIX 125 (380V) 
 Strojní omítačka:   PFT G 4 
 Lešení:     firmy ALFIX 
 Stavební výtah:    NOV 650 
 Řezačka cihel:    HUSQVARNA TS 100 R (400V) 
 Řezačka obkladů a dlažeb:  MINIMONTOLIT 
Časové nasazení jednotlivých strojů v rámci provádění objektu SO 302.2 Budova 
archivu – depotní část bude uvedeno v příloze C.13 – Harmonogram nasazení hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 
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Model     Komatsu SAA6D107E-1, S přímým vstřikováním se 
      systémem Common rail, vodou chlazený,   
      přeplňovaný se sníženou hladinou emisí a   
      předchladičem 
Výkon motoru při otáčkách motoru 2 200 ot/min 
ISO 14396    99,0 kW / 135 PS 
ISO 9249     97,0 kW / 132 PS 
Počet válců    6 
Vrtání x zdvih            107 x 124 mm 
Zdvihový objem            6,69 l 
Hmotnost             12,50 t 
Radlice             3350 x 1100 mm 
Objem radlice            2,90 m3 
 
Rozměry 
A  1 280 mm  
B 3 350 mm  
C     505 mm  
D  2 885 mm  
E  1 107 mm  
F    461 mm  
G 2 745 mm  
H 4 800 mm  
I  2 245 mm  
J  3 177 mm  
K 2 997 mm  
L       55 mm  
M  1 790 mm  
N     560 mm  
O  2 350 mm  
P     136 mm  
Q  2 990 mm  
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Výkon motoru   103 kW 
Max. hloub. dosah  6,60 m 
Max. dosah   9,80 m 
Objem lopaty   1,1 m3 
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2.3 Nakladač: CATERPILLAR 907 H 
 
Výkon motoru   51 kW 
Hmotnost   5,80 t 
Objem lopaty   1,0 m3 
Vrtání x zdvih   94 x 120 mm 




1 Cab Height    2585 mm 
2 Ground Clearance     300 mm 
3 Wheelbase    2170 mm 
4 Overall Length with Bucket  5435 mm 
5 Reach at Max Dump Height   710 mm 
6 Dig Depth        80 mm 
7 Max Dump Height   2510 mm 
8 Load Over Height   3035 mm 
9 Hinge Pin at Max Height  3230 mm 
10 Departure Angle (degrees)      34 °  
11 Overall Length with Forks  5915 mm 
12 Reach at Ground Level    720 mm 
13 Max Reach   1215 mm 
14 Fork Depth Below Ground     25 mm 
15 Fork Height at Max Reach 1425 mm 
16 Max Fork Height   3090 mm 
17 Fork Reach at Max Height   445 mm 
18 Turning Radius Over Bucket 4475 mm 
19 Turning Radius Inside Tire 2240 mm 
20 Width Over Bucket  2035 mm 
21 Tire Gauge   1420 mm 
22 Machine Width   1840 mm 
23 Articulation Angle       39 ° _ 
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2.4 Smykem řízený nakladač: GEHL SL 7810 E 
 
Výkon motoru (YANMAR)   74 kW 
Rypná síla     3 783 kg 
Nosnost do překlopení   3 610 kg 
Hmotnost     4 772 kg 























A mm 4770 
B mm 3607 
C mm 2057 
D mm 231 
E mm 4089 
F mm 3099 
G mm 1397 
H mm 970 
I ⁰ 28,5 
J ⁰ 38 
K mm 2057 
L mm 2140 
M mm 2045 
N mm 1539 
O mm 2583 
P mm 1041 
Q ⁰ 85 
R mm 2718 
S ⁰ 21 
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Motor    TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 kW,    
     2100 Nm/1 100 ot/min 
Převodovka   TATRA 14 TS 210L, synchronizovaná 
Kabina    2 dveřová, sedadla 2 
Rozvor    3 440 + 1 320 mm 
Max. přípustná hmotnost 28 500 kg 
Stoupavost při 28 500 kg 30,0 % 
Užitečné zatížení           16 300 kg 
Max. rychlost            85 km/hod 
Nástavby             Třístranně sklopná       
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2.6 Vrtná věž (velkoprofilové vrtání): SOILMEC SR-20 
 
Motor           CUMMINS QSB 4,5 
Výkon        127 kW 
Max. průměr piloty      1200 mm 
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Průměr vrtu   113 - 139 mm 
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Max. napínací síla   200 kN 
Max. pracovní tlak   29 MPa 
Zdvih na jedno upnutí výztuže  140 mm 
Hmotnost pistole    15,5 kg 
Hmotnost hydraul. agregátu  50 kg 
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Jmenovitý objem  (m3) 8   
Geometr. objem   (l) 14370    
Vodorys   (l) 9020   
Stupeň plnění   (%) 55,7   
Sklon bubnu   (°) 12   
Otáčky bubnu           (U/min.) 0 - 12 /   
Přípojka vody  (-) C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
Vodní nádrž - TV  (l) 190 / 300 / 500 / 650  
Vodní nádrž - Č   (l) 190 / 450 / 650 / 800  
Hm. nástavby*   (kg) 3220 
A - Délka    (mm) 6358 
B - Šířka    (mm) 2400 
C - Průměr bubnu (mm) 2300 
D - Výška násypky (mm) 2482 
E - Průjezd. výška (mm) 2507 
G – Převis  (mm) 1190 
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Výkon       4-6 m3/h 
Spotřeba vzduchu při dopravní vzdálenosti 40 m 6-8 m3/min 
Tlak vzduchu      0,5-0,6 MPa 
Výkon elektromotoru     2,2; 1,87/2,6 kW 
Připojení na elektrickou síť    3× PEN 400 V 
Světlost dopravních hadic [mm]    DN = 50 
Zrnitost doprav. materiálu    max. 16 mm 
Dopravní vzdál. horizontální [m]   max. 300 
Dopravní vzdál. vertikální [m]    max. 100 
Délka       1010 mm 
Šířka       780 mm 
Výška       980 mm 
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Max. dodávka směsi 170 m3/h 
Regulace dodávky 20–170 m3/h 
Hlavní pracovní válec 230 x 2100 mm 
Hlav. prac. vál. provedení Tvrdochrom 
Počet zdvihů 32/min 
Tlak na straně táhla 72 bar 
Kapacita násypky 0,6 m3 
Mazací systém násypky Cent. mazání 
Rozměr S-trubice 200 x 180 mm 
Prac. tlak. hydrauliky 350 bar 
Hlavní čerpadlo hydrauliky KAWASAKI – K3V140DT 
 
Svislý dosah výložníku 51,3 m 
Vodorovný dosah výložníku 47,5 m 
Dosah výložníku od kabiny 44,5 m  
Výška pro rozevření výložníku 11,3 m 
Rotace výložníku 370° 
Regulační proporc. ventil HAWE 
Proporcionální výložník Ano 
Dálkové ovládání Standardní 
Vodní čerpadlo GRUNDFOS 
Tlak/dodávka 20 bar/120 l/min 
Vnitřní průměr potrubí 125 mm 
Délka koncové hadice 4 m 
Přední opěry – rozpětí X – 9,1 m 
Zadní opěry – rozpětí X – 10,6 m 
Maximální váha nástavby 33 500 kg 
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        Technické údaje: 
         Maximální vyložení    50,0 m 
         Výška zdvihu     49,5 m 
         Maximální nosnost    6,0 t 
         Nosnost na konci výložníku   1,35 t 
         Plocha potřebná pro jeřáb   4,6 x 4,6 m 
         Rozměry věže     1,8 x 1,8 m 
         Minimální vzdálenost od konstrukce  3,1 m 
         Příkon jeřábu     14,0 kW 
         Jeřáb bude uzemněn     
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Jedná se o osvědčený 3 nápravový podvalník s robustní konstrukcí rámu pro 
bodové zatížení a dvojitými podlahami nad koly (nutné při přepravě stavebních, silničních a 
zemních strojů). Zesílené, 50-ti tunové nájezdové rampy zaručují bezproblémový nájezd 
všech strojů této váhové kategorie. Zabudovaná bagrová prohlubeň umožňuje uložení 
ramene bagru a tím snížení přepravní výšky o 350 mm. Kompletní výdřeva ložné plochy vč. 
výdřevy mezi koly. Nájezdové rampy jednodílné s pružinovým zvedákem, popřípadě 
dvoudílné s hydraulickým zvedákem. Výklopné rozšíření ložné plochy na 3 m.  
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Objem sila  12,5 m3 
 
















Elektrické napájení 380V / 50 V/Hz 
Hmotnost 55,5 kg 
Rozměr 113x71,5x133 cm 
Příkon 500 W 
Objem bubnu 130 l 
Max. objem suché směsi   80 l 
Max. objem mokré směsi   97 l 
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Čerpací výkon 6 – 55 l/min 
Čerpací tlak max. 30 bar 
Dopravní vzdálenost až 50 m 
Elektřina připojení: 
Trojfázový proud 400 V/50 Hz 
Jištění 32 A 
Připojovací kabel 5x4 mm s konektorem CEE 
Drive: 
2 převodové motory 400 V/50 Hz 
Motor dávkovacího kola 0,75 kW 
Motor čerpadla 5,5 kW 
Voda připojení 3/4 
Tlak vody 2,5 bar při běžícím motoru 
Kompresor 
Výkon 0,9 kW 
Max. tlak 6 bar 
Množství vzduchu 0,25 Nm3/min 
Rozměry L/W/H 1050/720/1550 mm 
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2.17 Lešení: firmy ALFIX 
 
Délka pole: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m 
Šířka pole: 0,73 m, 1,09 m, při použití konzol je možné rozšířit pole o 0,36 m nebo o 
   0,73 m 
Výška patra: 2 m, výška přízemního patra min. 2,10 m 
Kotvení:   kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm zavrtanými do fasády 
   - běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po        
   4 m, úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole 
Užitné zatížení 2 kN/m2 
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Nosnost    650kg/8osob 
Rychlost    39m/min 
Výška    max.100m 
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2.19 Řezačka cihel: HUSQVARNA TS 100 R (400V) 
 















- snadné a rychlé řezání obkladů a dlažby o tloušťce do 2 cm 
- nastavení různých úhlů řezů (0 - 60°) 
- snadná manipulace 





Výkon 2,7 kW 
Průměr kotouče 350 mm 
Hloubka řezu 105 / 1000 mm 
Rozměry D x Š x V 1450 x 840 x 1000 mm 
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3. Tabulka stavebních strojů a mechanismů 
Č. Název stroje Doprava na 
staveniště 
Časové nasazení Umístění stroje Potřeba energie 
1) Dozer Podvalník Zemní práce Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
2) Rypadlo Podvalník Zemní práce V místě provádění zemních prací Vlastní pohon 
3) Nakladač Po vlastní ose Zemní práce V místě provádění zemních prací Vlastní pohon 
4) Smykem řízený nakladač Podvalník Celá doba výstavby Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
5) Nákladní automobil Po vlastní ose Celá doba výstavby Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
6) Vrtná věž (velkoprofilové 
vrtání) 
Podvalník Zemní práce V místě provádění kotvené pilotové 
stěny a základových konstrukcí 
Vlastní pohon 
7) 




V místě provádění kotvené pilotové 
stěny Vlastní pohon 
8) Napínací zařízení Nákladním automobilem Provádění kotvené pilotové stěny 
V místě provádění kotvené pilotové 
stěny Hydraulický agregát 
9) Autodomíchávač Po vlastní ose Betonářské práce Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
10) Torkretovací přístroj Nákladním automobilem Provádění kotvené pilotové stěny 
V místě provádění kotvené pilotové 
stěny El. energie 400 V 
11) Čerpadlo na beton Po vlastní ose Betonářské práce Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
12) Stabilní věžový jeřáb Nákladním automobilem Hrubá stavba Dle výkresu zařízení staveniště El. energie 
13) Podvalník Po vlastní ose Přeprava strojů Pohyb po celém staveništi Vlastní pohon 
14) Silo Nákladním automobilem Provádění zdících a 
omítacích prací 
Dle výkresu zařízení staveniště Není potřeba 
15) Stavební míchačka Nákladním automobilem 
Provádění zdících a 
omítacích prací Dle výkresu zařízení staveniště El. energie 380 V 
16) Strojní omítačka Nákladním automobilem Provádění omítek Dle potřeby provádění prací El. energie 400 V/50 Hz 
17) Lešení Nákladním automobilem Práce na fasádě Po celém obvodě objektu Není potřeba 
18) Stavební výtah Nákladním automobilem Práce na střeše Dle výkresu zařízení staveniště El. energie 380 V/50 Hz 
19) Řezačka cihel Nákladním automobilem Zdící práce Dle výkresu zařízení staveniště El. energie 400 V 
20) 
Řezačka obkladů a 
dlažeb Nákladním automobilem 
Provádění keram. 
podlah a obkladů Dle potřeby provádění prací Není potřeba 
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4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Většina stavebních prací bude převážně prováděna pomocí strojní mechanizace. 
Je tedy nezbytně nutné, aby stroje byly v takovém technickém stavu, který jim umožňuje 
vykonat smluvně dohodnuté práce, a aby při práci nebyly zdrojem nebezpečí z hlediska 
ublížení na zdraví ostatním pracovníků případně škody na majetku. Stroje se budou 
používat pouze k účelům uvedených v technickém listu výrobce. Před samotným 
prováděním jsou pracovníci povinni daný mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro 
výkon práce. V případě jakékoli pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a 
závadu musí ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být 
práce okamžitě zastaveny a pokud možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení 
prací musí být stroj uveden do stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného 
stroje a stroj musí být zabezpečen proti odcizení. Pracovníci obsluhující strojní mechanismy 
musí být o obsluze těchto strojů řádně proškoleni. Pracovníci obsluhující stroje musí mít 
patřičnou kvalifikaci (musí být držiteli osvědčení o užívání stroje jako je řidičský průkaz, 
jeřábnický průkaz) a na požádání musí být schopni tuto kvalifikaci prokázat. K řízení a 
obsluze strojů musí být duševně i fyzicky způsobilí. Při špatných povětrnostních 
podmínkách (mlha, kouř, silné poryvy větru) musí být práce s těmito stroji ukončeny a 
mohou pokračovat až po zlepšení pracovních podmínek. Při pohybu stroje ve špatně 
viditelných místech musí být zajištěn pracovník, který bude řidiče stroje navigovat. Při 
couvání musí stroje vydávat bezpečnostní zvukový signál. 
Pohyb dopravních prostředků po staveništi bude pouze po vyhrazených plochách, 
které budou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. Vjezd na staveniště bude 
zabezpečen padací závorou a hlídán pracovníky ostrahy. Přístup na staveniště budou mít 
pouze osoby, které se podílejí na výstavbě objektu Moravského zemského archivu, 
případně mají s výstavbou něco společného. Rychlost pohybu vozidel po staveništi bude 
omezena na 5 km/h. Při stavebních pracích bude použito stabilního věžového jeřábu. 
Používání tohoto zvedacího zařízení vyžaduje dodržování mnoha bezpečnostních opatření. 
Pohyb zavěšeného břemena, zejména zakázaná místa manipulace se zavěšeným 
břemenem budou znázorněna ve výkresu zařízení staveniště. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádní pracovníci, nesmí pod ním projíždět vozidla ani jiné stroje a 
nesmí se pod ním pracovat. Uvazování břemena na hák jeřábu budou provádět pracovníci 
k tomu proškoleni, bude pravidelně prováděná kontrola kvality uvazovacích prvků. Při 
pohybu s břemen nesmí dojít k poškození jednak samotného břemena ani jiných 
konstrukcí. Koordinaci pohybu jeřábu bude vždy prováděna prostřednictvím k tomuto úkonu 
pověřeného pracovníka, který bude vysílačkou spojen s jeřábníkem. Při špatné viditelnosti, 
mlze, případně silného poryvu větru budou práce přerušeny a pokračovat budou až po 
zlepšení povětrnostních podmínek. 
Dále budou pracovníci dodržovat veškerá platná bezpečnostní vyhlášení a 
nařízení dle platných vyhlášek a zákonů: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při prácí na staveništích: 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště 
VII. Požadavky na zajištění staveniště 
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VIII. Zařízení pro rozvod energie 
IX. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2:  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  
         provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
XV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
XVI. Stroje pro zemní práce 
XVII. Míchačky 
XIX. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
XX. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XXI. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
XI. Vibrátory 
XIX. Stavební výtahy 
XX. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XXI. Přeprava strojů 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
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Časový plán hlavního objektu je vytvořen na objekt SO 302.2 Budova archivu – 
depotní část. Tento harmonogram byl vytvořen v programu MS Project 2007. Jsou zde 
znázorněny vzájemné vazby mezi jednotlivými činnostmi při provádění tohoto objektu. 
Časový plán je součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod označením jako 
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Součástí této kapitoly je určení hlavních zdrojů pro realizaci stavby. Tato kapitola 
bude dále rozdělena do tří částí. Zásobování materiálem, potřeba pracovníků a 
harmonogram nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
1. Zásobování stavby materiálem 
Zásobování stavby materiálem bude prováděno dle aktuální potřeby tak, aby byl 
zajištěn plynulý průběh stavebních prací. Betonářská výztuž bude na stavbu dovážena 
v množství, které pokryje týdenní potřebu na provádění armovacích prací. Beton se bude 
na stavbu dovážet průběžně podle potřeby autodomíchávači, materiál pro zdění bude na 
stavbu dovážen vždy pro potřebu vyzdívek pro jedno patro a uskladnění bude nejprve na 
dočasné skládce a poté se pomocí věžového jeřábu přemístí do jednotlivých podlaží. 
Ostatní materiály, jako obklady, dlažby, PVC, potrubí technických zařízení budovy budou 
na stavbu dováženy až v době provádění těchto prací. Dodávku těchto materiálů si zajistí 
zhotovitel dílčích stavebních prací. 
Zásobování výztuží 
Výztuž bude na stavbu dovážena z armovny firmy ARMOSPOL s.r.o., která je 
v městské části Brna – Královo pole. Tato armovna je ve vzdálenosti cca 8,5 km od 
staveniště a doba dopravy se předpokládá do 20 minut. 
Zásobování betonem 
Beton na stavbu bude dovážen z betonárny firmy CEMEX s.r.o., která je umístěna 
v městské části Brno – Jih. Tato betonárna je schopna zajistit potřebu betonu na stavbu 
maximálním hodinovým výkonem 80 m3 směsi. Vzdálenost betonárny na staveniště je cca 
6 km a doba dopravy se předpokládá na 15 minut. 
Zásobování zdícími prvky 
Zdící prvky budou na stavbu dováženy ze skladu dodavatele stavebního materiálu 
MLÉNSKÝ s.r.o., který se nachází v městské části Brna – Slatina. Vzdálenost na staveniště 
je cca 9,5 km a předpokládaná doba dopravy prvků je 25 minut. 
Součástí přílohové dokumentace je pak situace se znázorněním dopravy těchto 3 
základních materiálů na stavbu, včetně znázornění optimální trasy. Tento výkres je 
označen jako příloha C.14 – Doprava hlavních materiálů na staveniště. 
 
2. Potřeba pracovníků 
Součástí zajištění zdrojů pro provádění stavebních prací je stanovení počtu 
pracovníků. Celkový počet pracovníků v rámci jednotlivých měsíců je zpracován na řešený 
objekt, SO 302.2 Budova archivu – depotní část a je součástí přílohové dokumentace pod 
označením C.12 – Graf potřeby pracovníků. 
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3. Harmonogram nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Poslední částí v rámci kapitoly zajištění zdrojů pro řešený objekt je sestavení 
časového harmonogramu nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů. Tento 
harmonogram je vypracován na strojní zařízení navržené dle části B.4 – Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů a jsou zde uvedeny termíny nasazení a ukončení prací 
s těmito mechanismy a celková doba použití navržených strojů na staveništi. Tento 
harmonogram je součástí přílohové dokumentace pod označením C.13 – Harmonogram 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Moravský zemský archiv v Brně 
Místo stavby:  Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno - Bohunice 
Investor:   RZP, s.r.o.        
    Černopolní 257/8       
    613 00  Brno        
    Tel.: +420 587 034 964      
    Fax: 587 034 965       
    IČO: 34964875     
Projektant:  Arken, a.s.        
    Havlenova 54        
    639 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 218      
    Fax: 587 946 219       
    IČO: 44931587 
Zhotovitel:  GEO PROFI, s.r.o.       
    Komenského 548       
    602 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 581      
    Fax: 587 946 582       
    IČO: 61948201 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kameček 
Datum:   11/2011 
Stupeň:   Dokumentace k provedení stavby 
1.2 Popis stavby 
Objekt Moravského zemského archivu se nachází na katastrálním území městské 
části Brna – Bohunice, mezi areálem fakultní nemocnice a rychlostní komunikací E 461 ve 
směru na Prahu. Budova archivu se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím 
koridorem. Vyšší z objektů, desetipodlažní, tvoří depotní blok pro uložení archiválií a nižší, 
šestipodlažní, tvoří část administrativní, která bude sloužit jako pracoviště zaměstnanců 
archivu, místo pro konání konferencí, schůzí a pro širokou veřejnost jako místo pro bádání 
a výzkum archiválií. 
Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách Ø 600 - 900 mm 
s nadbetonovanými železobetonovými hlavicemi. Hlavní nosná konstrukce depotní části 
objektu je železobetonová monolitická, administrativní části potom ocelová. Mezi nosné 
konstrukce obou části bude provedena vyzdívka z pórobetonových tvárnic s maximální 
objemovou hmotností do 500 kgm-3. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 
železobetonová konstrukce u depotní části, u administrativní části ocelová. Skladby podlah 
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budou určeny projektantem v závislosti na charakteru místnosti a jejich požadavcích. 
Zastřešení objektu bude na obou částech plochou pochozí střechou. Na administrativní 
části bude část ploché střechy zatravněna a zaseta a plochá střecha depotní části bude 
zatížena vrstvou kačírku a porůznými pororošty. Opláštění depotního objektu bude 
provedeno z předsazené prosklené fasády kotvené k železobetonovým průvlakům. 
Vzhledem k umístění stavby do nerovinného terénu, bude na části západní strany objektu 
provedena kotvená pilotová stěna, která bude přecházet na stranu jižní a částečně bude 
zasahovat na východní stranu objektu. Zbylá část západní strany objektu bude zajištěna 
opěrnou železobetonovou stěnou. Oba objekty Moravského zemského archivu jsou 
vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a prochází 
objektem od 1.PP do 6.NP. 
Půdorysné rozměry depotní části jsou 26,40 x 68,40 m a výškou +32,230 m, výška 
atiky. Půdorysný tvar administrativní části má tvar lichoběžníku se zaoblenými rohy, 
půdorysné rozměry jsou 22,80 (6,40) x 44,40 m a výškou +21,750 m, výška atiky. 
 
2. Materiál 
Konstrukce kotvené pilotové stěny obtéká budovu částečně na východní straně, 
celou jižní stranu a částečně stranu západní. Konstrukce bude po dokončení tvořit pažení 
budoucí stavební jámy objektu Moravského zemského archivu, po dokončení stavby 
zůstane trvalou součástí. Hlavní nosná konstrukce je tvořena vrtanými paženými pilotami Ø 
620 mm a délky 5,0-7,0 m. Beton pilot bude třídy C 25/30 a výztuž nosná třídy 10 505 (R) a 
pomocná třídy 10 216 (E). Na tyto piloty bude provedena převázka ve formě 
železobetonového pasu z betonu třídy C 30/37 XF3, výztuž třídy 10 505 (R). Celé pilotová 
stěna je potom kotvena zemními třípramencovými kotvami s trvalou antikorozní ochranou. 
Poslední částí této konstrukce je provedení stříkaného betonu na pilotovou stěnu. Tyto 
práce se provedou až po odtěžení zeminy na úroveň stavební jámy (HTÚ). 
Množství jednotlivých materiálů 
Č. Název materiálu m.j. Množství 
1 Beton pilot, třída C 25/30 m3 143,10 
2 Výztuž pilot 
Nosná výztuž 10 505 (R) t 7,17 
Pomocná výztuž 10 216 (E) t 0,90 
3 Beton převázky pilot, třída C 30/37 XF3 m3 60,86 
4 Výztuž převázky pilot, třída 10 505 (R) t 3,04 
5 Bednění převázky pilot m2 126,49 
6 Zemní třípramenové trvalé kotvy s antikorozní 
úpravou 
m 298,50 
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7 
Ocelové průchodky převázkou pilot pro zemní 
kotvy, Ø 156 mm, délky 650 mm m 14,95 
8 Spřažovací trny mezi pilotovou stěnou a torkretem t 0,05 
9 D + M Delta folie + polopropustná geotextílie m2 80,00 
10 Výztuž stěny ze stříkaného betonu, 2x kari sítě     
Ø 6 mm, 100/100 mm oka 
m2 530,00 
11 




Podrobný výkaz výměr materiálu pro kotvenou pilotovu stěnu bude patrný 
z položkového rozpočtu, který bude součástí přílohové dokumentace diplomové práce pod 
označením C.2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr pro řešený objekt. 
2.1 Doprava a skladování 
Jednotlivé materiály se budou na stavbu dopravovat vždy až v době jejich potřeby. 
Co se týče betonové směsi potřebné pro provedení pilot, převážky a stříkané stěny, bude 
použito mobilních domíchávačů (viz kapitola 6. Stroje a pracovní pomůcky), betonová směs 
bude mít požadované vlastnosti navržené projektem (kontrola při dodávce – kapitola 8. 
Jakost a kontrola prací). Výztuž pro piloty bude na stavbu dovezena z armovny jako hotový 
výrobek, na stavbě se provede pouze montážní spoj v případě dlouhých armokošů (nad 10 
m). Následně budou arkomoše osazeny do vrtu pilot. Výztuž pro převázku pilot a vyztužení 
stříkané stěny bude na stavbu dovezena z armovny po prvcích (pruty, sítě) a na stavbě 
proběhne vyztužení konstrukcí. Zemní pramencové kotvy budou na stavbu dovezeny jako 
polotovary, tzn. pouze jako ocelové pramence a na stavbě dojde k jejich následné 
kompletaci a osazení do vrtu (viz. kapitola 7. Postup prací). 
Skladování jednotlivých materiálů na stavbě je znázorněno na výkrese zařízení 
staveniště. Výztuž bude uložena v místě, které nebrání volnému pohybu strojů nebo 
pracovníků po prostoru staveniště. Výztuž nesmí být uložena přímo na zemi, ale musí být 
podložena alespoň dřevěnými podkladky, případně bude výztuž uložena na zpevněném 
podkladu, např. z hutněného štěrku. Drobnější materiál jako například spřažovací trny, 
ocelové průchodky, distanční podložky budou uloženy v uzamykatelném skladu, stejně tak 
jako geotextílie, která bude tímto chráněná před povětrnostními vlivy i před mechanickým 
poškozením, případně odcizením. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Před samotným zahájením stavebních prací je nutné provést protokolární předání 
pracoviště. Předání a převzetí pracoviště se uskutečňuje mezi generálním dodavatelem 
stavby a zhotovitelem zemních prací. Při předání musí být ze strany generálního 
dodavatele stavby jednoznačně stanoveny podmínky pro bezproblémový a bezchybný 
postup prací subdodavatele. Staveniště musí být řádně upravené, vyklizené tak, aby nebyl 
ničím narušen průběh prací zhotovitele zemních prací. Prostor staveniště bude řádně 
oplocen a zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob. K předání staveniště dále patří 
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jasné vymezení nápojných bodů vody, elektřiny a dalších zdrojů potřebných pro provádění 
zemních prací. Jelikož se jedná o zemní práce, musí být před předáním staveniště známy 
polohy možného výskytu podzemního vedení inženýrských sítí, případně jiných zařízení 
nebo vedení umístěných pod povrchem. Veškeré tyto informace budou náležitostí 
předávacího protokolu mezi předávajícím a přebírajícím. Jako přílohu budou tvořit 
dokumenty a nákresy vedení inženýrských sítí v prostoru staveniště, nápojná místa vody, 
elektrické energie. Součástí předání bude i umožnění zhotoviteli zemních prací částečné 
využití objektu zařízení staveniště, jako jsou buňky pro zaměstnance (šatny), WC, 
uzamykatelné sklady, případně další objekty. 
O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. Po provedení zápisu přebírá zodpovědnost za 
provádění zemních prací dodavatel zemních prací, nicméně plnou odpovědnost za 
veškerou činnost na staveništi má stále generální dodavatel stavby. Z hlediska následného 
provádění prací je zhotovitel povinen plnit závazky vůči objednateli dle sepsané a oběma 
stranami odsouhlasené smlouvy o dílo, část B.10 – Smlouva o dílo. 
 
4. Pracovní podmínky 
Zemní práce patří mezi nejrizikovější stavební práce vůbec. Tyto práce bude 
provádět specializovaná firma, na základě smluvně dohodnutých podmínkách. Veškeré 
práce budou probíhat dle stanovených postupů a o všech úkonech, dokončených částí, 
případně výskytu problémů bude zhotovitel zemních prací informovat objednatele. Zemní 
práce jsou dle harmonogramu prací prováděny od 15. 8. 2011, nenastává povinnost upravit 
pracovní podmínky z hlediska prací za nízkých teplot. Stavební práce budou za 
nepříznivých podmínek přerušeny až do doby jejich zlepšení. Nepříznivými podmínkami se 
rozumí snížená viditelnost (mlha, kouř), vydatné deště, kdy hrozí podmáčení základové 
půdy a s tím spojené problémy se zabořováním těžké mechanizace, silné bouřky, silné 
poryvy větru (více než 10 m/s). Nastanou-li takovéto podmínky, musí zhotovitel ihned 
zastavit veškeré práce. Během provádění prací budou pracovníci dodržovat stanovené 
postupy. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit bezpečný průběh zemních prací, a to 
proškolením svým zaměstnanců o bezpečnosti práce a všech možných rizicích s nimi 
spojených a seznámit je s pracovním postupem. Dělníci budou povinně vybaveni osobními 
ochrannými pracovními pomůckami, které MUSÍ používat. Zhotovitel je dále povinen 
zabezpečit místa, kde hrozí pád do hloubky více jak 1,0 m (stavební jáma, rýhy) např. 
zábradlím nebo viditelnými výraznými pásky. V buňce stavbyvedoucího i šatnách 
pracovníků budou vyvěšeny informační plakáty s informacemi první pomoci a kontaktními 
údaji na jednotlivé složky integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba, 
policie) a dalších kontaktů například na provozovatele inženýrských sítí. 
Prostor staveniště je dostupný po zpevněné příjezdové komunikace z ulice 
Netroufalky. Staveniště bude oploceno po celém obvodu a před vjezdem bude vrátnice s 
kontrolou příchozích a odchozích osob. Pohyb vozidel po staveništi je dán výkresem 
zařízení staveniště, ve kterém jsou znázorněna místa, kudy mohou projíždět nákladní 
vozidla a stavební stroje. Místa uložení volného materiálu jsou zpevněna hutněným 
štěrkem frakce 8-16 mm tloušťky 100 mm. Vozidla vyjíždějící ze stavby je potřeba očistit od 
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hrubých nečistot, zejména u zemních prací se jedná o očištění vozidel od nánosů zeminy 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 
Zázemí pracovníků je tvořenou soustavou mobilních buněk umístěných v prostoru 
staveniště (viz výkres zařízení staveniště). Jedná se zejména o šatny pracovníků, sociální 
zázemí (sanitární buňky) a dále část uzamykatelných skladů (podmínky užívání těchto 
prostor jsou stanoveny protokolem o předání a převzetí pracoviště). Buňky jsou napojeny 
na rozvody inženýrských sítí, tj. vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. 
 
5. Personální obsazení 
Na realizace kotvené pilotové stěny a prací k tomu přidružených je navržena 
následující sestava pracovníků: 
 Armovači: 4x 
 Betonáři: 4x 
 Tesaři:  3x 
 Pracovníci na obsluhu strojů a manipulaci s nimi: 7x 
 Geodeti: 3x 
Provádění zemních prací je jednou z nejnáročnějších činností a je tedy nutné 
dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a ustanovení. Zemní práce budou vesměs 
prováděny strojní mechanizací. Je tedy nezbytné, aby stroje byly v takovém technickém 
stavu, který jim umožňuje vykonat smluvně dohodnuté práce, a aby při práci nebyly 
zdrojem nebezpečí z hlediska ublížení na zdraví ostatním pracovníků případně škody na 
majetku. Stroje se budou používat pouze k účelům uvedených v technickém listu výrobce. 
Obsluhovat tato zařízení mohou pouze pracovníci, kteří jsou odborně způsobilí. Obsluha 
strojů musí procházet nejméně jednou za 24 měsíců školením a následným přezkoušením 
z předpisů bezpečnosti práce. Většinou bude stroj obsluhovat jeden pracovník, pokud 
nebude stanoveno jinak, v tomto případě je potřeba určit pracovníka odpovědného za 
manipulaci se strojem. Osoby obsluhující mechanizaci musí být tělesně i duševně 
způsobilé, starší 18 let a držiteli příslušného oprávnění (řidičský průkaz, jeřábnický průkaz a 
jiné). Pracovníci jsou povinni na výzvu předložit osvědčení opravňující je obsluhovat daný 
mechanismus. Před samotným prováděním jsou pracovníci povinni daný mechanismus 
zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. V případě jakékoli pochybnosti o provozu 
stroje budou práce zastaveny a závada musí být ohlášena odpovědnému pracovníkovi. 
Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce okamžitě zastaveny a pokud možno v co 
nejkratším čase vyřešena. Po dokončení prací musí být stroj uveden do stavu, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost osob, samotného stroje a stroj musí být zabezpečen proti odcizení. 
Následné betonové konstrukce budou prováděny armovači, tesaři a betonáři. 
Armovači jsou odpovědni za bezchybné provedení vyztužení daného betonového prvku. 
Budou se vždy řídit výkresem výztuže dané konstrukce. Armokoše pro vyztužení pilot 
kotvené stěny budou na stavbu dovezeny jako hotové výrobky a následně osazovány do 
vrtu piloty. Výztuž převázky pilot bude vyvázána in situ. Vyztužení stěny ze stříkaného 
betonu je dvojicí kari sítí, které budou vyvázány se spřažovacími trny zajišťující propojení 
pilot a stěny. Tesaři jsou odpovědni za provádění bednění a zajištění jeho polohy, jedná se 
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o provedení bednění pro převázku pilot. Betonáři pak zajišťují řádné ukládání betonové 
směsi do konstrukce, jeho řádné zhutnění a ošetřování v průběhu tuhnutí. 
 Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami bezpečnosti, řešením zařízení 
staveniště a pracovním postupem. Budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, které 
budou pod pokutou používat. O seznámení se zásadami bezpečnosti podepíší protokol o 
školení. Pracovníci jsou dále povinni dodržovat všeobecně platná bezpečnostní pravidla a 
ustanovení a v případě zjištění porušení těchto zásad jsou povinni je ihned ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi případně přímo stavbyvedoucímu. Pracovníkům je zakázáno 
užívání alkoholických a omamných látek při práci, dále vstup na staveniště pod vlivem 
těchto látek a kouřit při pracích, kde hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. V případě 
zjištění, že je pracovník pod vlivem omamných látek, bude mu zabráněno dále pokračovat 
v pracovním procesu a bude vykázán ze staveniště. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
K provádění kotvené pilotové stěny byla navržena následující strojní sestava: 
 Dozer:     KOMATSU D51EX-22 
 Rypadlo:    CATERPILLAR 320 DL 
 Nakladač:    CATERPILLAR 907 H 
 Smykem řízený nakladač:  GEHL SL 7810 E 
 Nákladní automobil:   TATRA T 815 
 Vrtná věž (velkoprofilové vrtání): SOILMEC SR-20 
 Vrtná věž (maloprofilové vrtání): MORATH 
 Napínací zařízení:   typu TZÚS 200/LP 15,5 
 Autodomíchávač:   STETTER, AM 8FHC Light Line 
 Stříkaný beton:    Torkretovací přístroj řady SSB 24 
Pracovníci zajišťující průběh provádění kotvené pilotové stěny budou vybaveni 
osobními ochrannými pracovními pomůckami, tj. helma, pevná pracovní obuv, pracovní 
oblečení, rukavice, reflexní vesta. Pracovníci budou seznámení s pracovním postupem a 
budou jej dodržovat. V průběhu prací jsou pracovníci povinni dodržovat zásady bezpečnosti 
práce (viz kapitola 9. Bezpečnost a ochrana zdraví). Mimo hlavní strojní mechanizaci budou 
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7. Pracovní postup 
7.1 Příprava území 
Stavební pozemek pro výstavbu objektu Moravského zemského archivu se 
nachází v katastrálním území města Brna – Bohunicích na parcele č. 1681/55 a částečně 
na parcele č. 1681/1. Před zahájením samotných stavebních prací dojde k předání 
staveniště mezi investorem a generálním zhotovitelem. Staveniště bude po celém obvodu 
oploceno a vstup bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Součástí předání 
staveniště bude i předání výškového bodu a dvou směrových bodů (hlavní osy), podle 
kterých bude zajištěna prostorová poloha objektu. Investor dále předává vyznačení všech 
inženýrských sítí v projektu stavby odsouhlasené jednotlivými provozovateli. Generální 
zhotovitel pak na základě smlouvy o dílo předá pracoviště dodavateli zemních prací. Po 
předání pracoviště může zhotovitel zahájit pracovní činnost. Zemní pláň se nachází 
v svažitém terénu, který je svahován od jihu k severu a od západu k východu. V prostoru 
staveniště se nachází pouze nízké křoviny, které budou před zahájením výkopových prací 






       
Obr. B.7.1 – Příklad možného oplocení staveniště 
7.2 Shrnutí ornice 
Po fázi přípravy území pro stavbu zemského archivu se pokračuje skrývkou ornice. 
Ornice bude shrnuta v celé ploše staveniště v tloušťce 300 mm, tj. 2 320 m2. Stroje 
navržené pro tuto etapu jsou dozer, nakladač a nákladní auto. Uvedené strojní mechanismy 
jsou popsány v kapitole 6. Stroje a pracovní pomůcky a blíže specifikovány v oddílu B5 – 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. Ornice bude pomocí kolového nakladače 
odebírána na nákladní automobil a následně odvážena na skládku ornice. Po dokončení 
skrývky bude provedeno hrubé vytyčení objektu. Vytyčení rohových bodu se zajistí 
prostřednictvím laviček vzdálených asi 1 m od obrysu budoucí stavební jámy. 
7.3 Výkop na úroveň pilotovací roviny 
Výkop jámy potřebnou pro pilotovací rovinu kotvené pilotové stěny se provede 
rypadlem na pásovém podvozku s hloubkovou lžící o objemu 1,1 m3. Úroveň dna výkopu, 
respektive pilotovací roviny kotvené stěny, je proměnlivá z důvodu svažitého terénu. Výkop 
bude proveden dle projektové dokumentace. Výkopek bude nakládán na automobily a 
odvážen na staveništní deponii. Staveništní deponie bude zřízena na pozemku sousedícím 
se staveništěm a bude sloužit jako místo pro skladování zeminy po celou dobu výstavby. 
Pozemek je rovněž ve vlastnictví investora celého projektu. Na jihozápadní straně 
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staveniště bude v oplocení zřízen průjezd k deponii (umístění průjezdu bude znázorněno ve 











    
Obr. B.7.2 – Staveništní deponie 
Po dokončení výkopu se provede ruční začištění dna. Před zahájením pilotovacích 
prací je nutné polohu vrtu pro piloty vyznačit na dno stavební jámy. Provede se vytyčení 













       
        
      
Obr. B.7.3 – Půdorysné umístění kotvené pilotové stěny 
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 Obr. B.7.4 – Řez konstrukcí kotvené pilotové stěny 
7.4 Provádění pilot 
Kotvená pilotová stěna bude po dokončení sloužit jako pažení stavební jámy. 
Založení této stěny je navrženo na vrtaných pažených železobetonových pilotách. 
Schematický postup provádění pilot je uveden na následujícím obrázku: 
Obr. B.7.5 – Postup provádění vrtaných pažnic pažených ocelovou pažnicí 
 1) Zahájení vrtných prací 
1) 2) 3) 4) 5) 
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 2) Postupné zatlačování pažnice při vrtání 
 3) Vložení výztužného armokoše do vrtu 
 4) Betonáž vrtu piloty 
 5) Odpažování vybetonovaného vrtu 
Vrtné práce budou prováděny vrtnou soupravou SOILMEC SR 20. Strojní 
mechanismus musí být před zahájením vrtných prací řádně zkontrolován (technický stav, 
funkčnost). Osa vrtu je označena barevným sprejem a kolíkem. Vrtná souprava najede do 
blízkosti budoucího vrtu a zajistí se proti pohybu. Na vrtný nástroj se osadí ocelová 
pažnice. Osa vrtného nástroje se pomocí elektronického vybavení soupravy navede nad 
osu vrtu. Vrtání bude probíhat způsobem postupného zatlačování ocelové pažnice 
s následným náběrovým vrtáním. Pažnice bude vrtání předbíhat asi o 1 metr. Výkopek se 
bude umisťovat vedle vrtné soupravy a pomocí nakladače odvážet. Schematický postup 
vrtných prací je znázorněna na obrázku č. 6 – Postup provádění pilot kotvené pilotové 
stěny. Po dokončení vrtu se dno začistí čistící šapou s rovným dnem a ověří se skutečná 
hloubka, která musí být v souladu s projektovou dokumentací. Mezi dokončením vrtu a 
betonáží musí být co nejkratší časový interval. 
Obr. B.7.6 – Schematický postup provádění pilot kotvené pilotové stěny 
Výztuž piloty je tvořen kruhovým armokošem. Hlavní nosná výztuž je z oceli třídy 
10 505 (R) průměru 16 mm a ovinutou výztuží 10 216 (E) průměru 6 mm. Výztuž bude na 
stavbu dopravena jako hotový výrobek a uskladněna na zpevněné ploše na dřevěných 
podkladcích. Výztuž nesmí být nijakým způsobem poškozena, její profily musí odpovídat 
projektu a výztuž nesmí být nadměrně zkorodovaná (mírná koroze nevadí). Polohu výztuže 
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ve vrtu bude zajištěna betonovými distančními tělesy navařenými k nosným prutům 
armokoše. Projektem navržené krytí je 100 mm. Očištěný a zkontrolovaný armokoš se 
osadí na vrtnou soupravu a pomalu bude spuštěn do vrtu. Pro zajištění spojení s následnou 
převázkou hlav pilot bude armokoš přečnívat z pilot 650 mm. Výztužný armokoš dle 
projektové dokumentace nezasahuje až na dno vrtu piloty. Tento fakt bude zajištěn 
zabezpečením výztuže v hlavě piloty, např. podepřením armokoše dřevěnými trámky až do 
doby vybetonování a zatuhnutí betonové směsi. Poté je možné armokoš uvolnit. 







      
               
Obr. B.7.7 – Řez pilotou 
Po osazení armokoše bude ihned následovat betonáž piloty. Betonáž bude 
prováděna pomocí násypkové roury. Násypková roura musí být při betonáží vždy ponořena 
alespoň 1,5 m pod hladinou betonové směsi. Průměr roury musí být minimálně 8x větší než 
max. průměr zrna kameniva. Vlastnosti betonové směsi musí odpovídat projektu. Dle 
projektu se jedná o beton třídy C 20/25, samozhutnitelný, musí mít vysokou odolnost proti 
rozměšování, vysokou plasticitu. Součástí každé dodávky betonové směsi na staveniště 
bude dodací list, ve kterém budou uvedeny veškeré vlastnosti betonové směsi (třída 
betonu, max. průměr kameniva, odolnost vůči prostředí, konzistence). Tyto vlastnosti musí 
být v souladu s projektovou dokumentací. Během betonáže se bude pozvolna vytahovat 
ocelová pažnice, ovšem až když je sloupec betonu dostatečně vysoký, aby byl zajištěn 
dostatečný přetlak proti sesypání zeminy (cca 2m). Při vytahování pažnice je nutné 
sledovat hladinu betonové směsi a doplňovat ji, aby se nestalo to, že se betonážní roura 
dostane nad hladinu betonové směsi. Pokles betonové směsi ve vrtu je způsobený 
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vyplňováním prostoru vzniklým vytahováním pažnice. Hlavu piloty je poté vždy nutno velmi 
dobře nadbetonovat. Po dokončení betonáže se ocelová pažnice očistí a připraví pro další 
použití. Po zatvrdnutí piloty se provede začištění hlavy a příprava pro následnou betonáž 








Obr. B.7.9 – Ukázka betonáže piloty prostřednictvím násypkové roury 
7.5 Provádění ŽB převázky 
Po dokončení pilot a zatuhnutí betonu můžeme pokračovat následující konstrukcí 
a tou je převázka hlav pilot. Tato převázka je ve formě železobetonového pasu z betonu 
třídy C 30/37 XF3 vyztužené ocelovou výztuží třídy 10 505 (R) nosná a 10 216 (E) 
pomocná. Betonování převázky bude do bednění. Bednění bude zhotoveno oboustranné 
z bednících dílců. Nejprve se provede začištění povrchu hlav pilot. Výztuž vyčnívající z pilot 
bude sloužit k provázání výztuže pilot s výztuží železobetonové převázky. Armovací práce 
budou probíhat podle výkresové dokumentace, je důležité kontrolovat zejména profily 
nosných výztuží a jejich umístění v prvku. Krytí výztuže betonovou směsí je projektem 
navrženo 50 mm. Tato vzdálenost bude zajištěna jednak plastovými podložkami ve spodní 
části prvku a jedna distančními tělísky po stranách armokoše. Výztuž bude nepoškozená, 
bez zjevných vad, očištěná, odmaštěná a nebude výrazně postižena korozí. Jednotlivé 
pruty nosné části armokoše budou spojovány pomocnou výztuží a zajištěny rádlovacím 
drátem. Po dokončení výztuže prvku bude provedeno oboustranné bednění. Výška 
převázky je 700 mm. Před betonáží se do výztužného koše vloží ocelové průchodky pro 
pozdější provádění zemních kotev. Průchodky jsou průměru 156 mm a délky 650 mm. 
Celkový počet vložených průchodek je 23 ks, v konstrukci jsou rozmístěny po vzdálenosti 





   
   
              
Obr. B.7.10 – Detail osazení ocelové průchodky do železobetonové převázky pilot 
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Betonáž převázky bude probíhat až po dokončení výztužných prací, provedení 
bednění a následné kontrole. Bednění železobetonové převázky bude oboustranné ze 
systematických dílců. Stěny bednění budou před zhotovením opatřeny odbedňovacím 
nátěrem. K zajištění stability budou bednící dílce podepřeny vzpěrami a dílce navzájem 
budou svázány stahovacími kolíky (konstrukce bednění je obdobná jako u provádění 
betonáže svislých stěn). Ukládání betonu do bednění podléhá všeobecně známým 
pravidlům. Nesmí dojít ke spouštění betonové směsi z volné výšky větší jak 1,5 m, při 
ukládání směsi se musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození výztuže. Hutnění 
betonové směsi bude pomocí ponorného vibrátoru, který se bude do směsi vkládat po 
délkách v závislosti na účinnosti vibračního přístroje. Jelikož se předpokládá provádění 
betonáže v měsíci září, je možné, že se vyskytnou dny s vysokými teplotami. Při betonáži 
za vysokých teplot je nutné, aby beton vysychal pomalu, tzn., že je nutné ošetřování 
čerstvého betonu pravidelným podléváním vodou, aby nedošlo k rychlé hydrataci cementu 
a následnému popraskání konstrukce. 
7.6 Kotvení pilotové stěny – zemní kotvy 
Konstrukcí, které zajišťují stabilitu celé pilotové stěny, jsou zemní kotvy. Zemní 
kotvy jsou konstrukcí speciálního zakládání, pomocí kterých dochází k přenosu tahových sil 
z konstrukce do základové půdy. Schematický řez s uvedením základních částí kotvy je 




























Obr. B.7.12 – Schéma provádění zemních kotev 
  1) Provedení vrtu pro zemní kotvu 
  2) Vyplnění vrtu cementovou zálivkou 
  3) Vložení zemní kotvy do vrtu 
  4) Injektáž kořene kotvy 
  5) Předpínání kotvy a provedení kontrolních a průkazních zkoušek 













         
Obr. B.7.13 – Půdorys umístění zemních kotev 
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Projektem navržené jsou zemní pramencové kotvy složené ze tří pramenců. 
Celkový počet kotev je 23 ks v délkách 10 a 12 metrů, sklon od svislé roviny je 30°. Vrty pro 
zemní kotvy budou provedeny vrtnou soupravou maloprofilového vrtání MORATH, a budou 
průměru 133 mm. Při provádění vrtu je nutné zabránit možnému zavalení vrtu, pažení bude 
provedeno cementovou zálivkou. Osazování kotev je nutné v co nejkratším možném čase 
po dokončení vrtu. Kotvy se na stavbu dovezou jako polotovary a jejich kompletace 
proběhne přímo na staveništi. Na stavbu se dovezou ocelové pramence v příslušných 
délkách opatřené primární antikorozní ochranou, potaženy pryžovým povlakem, který je na 
pramence nastříkán za tepla ve výrobně. V kořenové části je pryžový povlak odstraněn. Tři 
pramence se po vzdálenostech asi 2 m spojí převázáním lepicí páskou. Poté se mezi 
pramence vloží dvě PE trubičky, jedna slouží pro injektáž kořene kotvy a druhá slouží jako 
odvzdušňovací trubička. Průměry trubek jsou 10/2 mm injektážní a 7/1,5 mm 
odvzdušňovací. Celá tato sestava se vloží do plastové trubky, která má v části kořene 
vrubování a části volné délky zemní kotvy je trubka hladká. Špička kotvy se upraví 
osazením plastbetonové zátky. Ke kotvě se ještě připojí klasická manžetová trubka a celá 
kotva se vloží do vrtu. Před vložením do vrtu je nutná kontrola skutečné délky vrtu, jeho 
řádné vyplnění cementovou zálivkou a vyloučení případných překážek bránících v osazení 
kotvy do vrtu. Práce s osazováním vyžaduje spolupráci více pracovníků z důvodu horší 
manipulace s kotvou. Kotva se do vrtu osadí přes ocelovou průchodku tak, aby před líc 
železobetonové převázky přečnívala o 1 m. Schematický obrázek postupu provádění 













    
Obr. B.7.14 – Schematický postup provádění zemních kotev 
 
 









Obr. B.7.15 – Zemní kotva těsně před osazením do vrtu 
Po zatuhnutí cementové zálivky (24-48 hodin) je možné provádět injektáž kořene 
kotvy. Injektáž bude provedena prostřednictvím jedné ze dvou PE trubiček aktivovanou 
cementovou směsí. Injektáž se ukončí v okamžiku, kdy z odvzdušňovací trubky začne 
vytékat cementová směs. Projektem navržený injektážní tlak je 1,50 MPa. Tohoto tlaku se 
během první injektáže většinou nedosáhne, je tedy nutné provést reinjektáž kořene. Tento 
proces bude prováděn až po zatuhnutí první etáže (24-48 hodin, etáž je vzdálenost 
injektážních otvorů v kořenové části kotvy). Další fází je napnutí kotev na projektem 
předepsaný tlak (vnesení napětí). Napínání zemních kotev může probíhat až po řádném 
zatuhnutí poslední reinjektáže, cca 10 dnů. Napínání se provede pomocí napínacího 









              
Obr. B.7.16 – Napínací zařízení pro vnesení napětí do zemních kotev 
7.7 Odtěžení stavební jámy na HTÚ 
Po dokončení zemních kotev a jejich dostatečné aktivaci je možné pod touto 
pažící konstrukcí provést výkop stavební jámy na úroveň hlavních terénních úprav. Dno 
stavební jámy se nachází v úrovni -5,700, a tvoří pilotovací rovinu pro vrtání 
železobetonových pilot pro založení objektu. Odtěžování zeminy bude pomocí rypadla 
v přesně stanoveném postupu. Pro provedení stříkané betonové stěny je nutné provést 
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výkop těsně k provedené pilotové stěně. Konstrukce bude obnažena z 1/3 (viditelné piloty). 
Během odtěžování je důležité dbát na to, aby práce probíhaly postupně a nemohlo dojít 
k převrácení stroje do výkopu. Zemina bude nakládána na nákladní automobily a odvážená 
na stavební deponii. 
7.8 Torkretování pilotové stěny 
Odtěžením stavební jámy byly ukončeny zemní práce a poslední částí provádění 
kotvené pilotové stěny je zhotovení stěny ze stříkaného betonu. Před zahájením práce je 
nutné dočistit obnažené piloty tak, aby zde nebyla žádné zbytky zeminy a byla tak zajištěna 















        
Obr. B.7.17 – Řez konstrukcí kotvené pilotové stěny 
Soudržnost mezi stříkanou stěnou a pilotami je navíc zajištěna prostřednictvím 
vložených ocelových trnů. Tyto spřažovací trny průměru 10 mm a délky 200 mm budou 
vždy po dvojicích osazeny na pilotu, ve třech výškových úrovních piloty (po 1 000 mm + 
doměrek ke dnu stavební jámy, tento rozměr je proměnný z důvodu rozdílné výšky stěny). 
Do konstrukce pilot budou provedeny vrty pro vsazení spřažovacích trnů, které budou 
následně zainjektovány. Výztuž stěny je tvořena dvojicí kari sítí Ø 6 mm 100/100 mm oka. 
Spojení spřažovacích trnů a výztuže stříkané stěny bude rádlovacím drátem. Stříkání 
betonu bude prostřednictvím speciálního přístroje pro stříkání (torketování). Technologie je 
založena na pneumatické dopravě suché betonové směsi pomocí tlakových hadic 
zakončených stříkací tryskou. K této stříkací trysce je přivedena tlaková záměsová voda 
s urychlovačem tuhnutí. Suchá betonová směs se spojí se záměsovou vodou a z trysky 
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vychází hotová betonová směs. Celková tloušťka stříkané stěny bude 150 mm. Výsledný 
povrch bude poměrně nerovný a hrubý, bude zahlazen. Finální povrchovou úpravu pak 
bude tvořit předsazená gabionová stěna, která bude provedena v rámci provádění 








Obr. B.7.18 – Gabionová stěna 
 
8. Jakost a kontrola prací 
8.1 Vstupní kontrola 
Předmětem vstupní kontroly je zejména zjištění v jakém stavu se nachází samotné 
staviště předávané generálním zhotovitelem. Dle smlouvy o dílo má být prostor staveniště 
řádně oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob, napojeno na sítě 
technické infrastruktury (voda, kanalizace).  
8.1.1 Zemní práce 
Před samotným zahájením výkopových prací je nutné řádně zkontrolovat strojní 
mechanismy, aby při práci nebyla ohrožena bezpečnost osob obsluhující mechanismus, 
osob pracujících v blízkosti stroje, ale také aby nedošlo k poškození stroje samotného. 
Vrtání šachty pro železobetonové piloty bude předcházet vytyčení jejich skutečné polohy 
dle projektové dokumentace. Před zahájením vrtných prací bude poloha pilot 
překontrolována a odsouhlasena. Vrtná souprava bude při práci zajištěna proti pohybu. 
8.1.2 Armování 
Výztuž použita jako nosná do jednotlivých konstrukcí, jak do pilot, tak i do 
železobetonové převázky i konstrukce stříkané betonové stěny bude při dodávce na stavbu 
řádně zkontrolována. Bude se kontrolovat zejména její množství, projektem navržené 
profily a délky a celkový vizuální stav jednotlivých prvků. Výztuž musí být neporušená, bez 
zjevných náznaků koroze. Uložení výztuže bude na zpevněné ploše na dřevěných 
podkladcích, případně na zpevněné ploše z hutněného štěrku. 
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8.1.3 Betonáž 
Betonáž bude probíhat po armovacích a tesařských pracích tzn., že musí být 
dokončena výztuž konstrukce a v případě převázky pilot i bednění. Beton bude na stavbu 
dopravován z nedaleké betonárky (6 km). Při dodávce na stavbu se kontrolují vlastnosti 
dodané betonové směsi dle dodacího listu. Vlastnosti betonové směsi uvedené na dodacím 
listu musí být shodné s parametry betonu dle projektové dokumentace. Betonovou směs 
ukládáme v případě pilot ihned po dokončení a začistění vrtu a osazení výztuže do vrtu. 
V případě betonáže převázky pak beton ukládáme do bednění, které musí být ošetřeno 
odbedňovacím nátěrem a musí být bez jakýchkoli nečistot. Stejně tak musí být začištěna i 
spodní hrana konstrukce převázky (částečně zemina, částečně hlavy pilot). Při provádění 
stříkané betonové stěny je nutná betonová směs řidší konzistence. Před prováděním je 
nutná kontrola přístroje pro provádění torkretu. 
8.1.4 Zemní kotvy 
Vrty pro zemní kotvy budou na konstrukci vyznačeny dle projektové dokumentace. 
Odchylka osy skutečné polohy kotvy od projektem navržené může být maximálně 75 mm, 
sklon pak o 2°. Samotná výztuž zemních pramencových kotev musí být neporušená a od 
výroby opatřena primární antikorozní úpravou – potažení pryžovým povlakem. Dílčí části 
zemní kotvy jako manžetové trubky a plnící trubičky musí být rovněž bez zjevných vad a 
poruch. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační fáze kontroly kvality a jakosti spočívá v důsledném dodržování 
stanovených postupů a zejména bezpečnostních opatření, dále kontrola provádění 
jednotlivých fází dle projektové dokumentace. 
8.2.1 Zemní práce 
Provádění zemních prací spočívá hlavně v kontrole provádění prací dle projektové 
dokumentace, jelikož zemní práce je jedna z nejdůležitějších fází celé výstavby. Ornice 
bude odvážena na skládku. Část zeminy bude skladována na staveništní deponii pro 
pozdější terénní a sadovnické úpravy, zbylá zemina bude odvážena na skládku (případně 
po domluvě na jinou stavbu k potřebám terénních úprav). Při provádění šachet pro piloty se 
bude namátkově kontrolovat skutečná poloha provádění, která musí být v souladu 
s vytyčovacím výkresem, svislost vrtu a v neposlední řadě i hloubka samotného vrtu. Při 
odtěžování stavební jámy na úroveň HTÚ bude kontrolováno, zda se postupuje 
systematicky a nehrozí převrácení stroje. 
8.2.2 Armování 
Výztuž použitá na provedení armovacích prací musí být v souladu s projektovou 
dokumentací, stejně tak i konečný armokoš. Výztuž bude před betonáží zkontrolována, zda 
je neporušená, má správný profil a není značně zkorodovaná (mírná koroze nevadí). 
Uložení výztuže do vrtu musí být provedeno tak, aby se při spouštění do vrtu nedošlo 
k ohnutí nebo jinému poškození, krytí výztuže bude zajištěno betonovými distančníky 
navařenými na nosnou výztuž armokoše. Krytí výztuže ukládané do bednění převážky bude 
zajištěno pomocí plastových distančních podložek (krytí je navrženo projektem). Výztuž 
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stříkané betonové stěny, která je tvořena kari sítem, nesmí být nijakým způsobem 
zohýbaná, znečistěná. 
8.2.3 Betonáž 
Betonáž pilot bude prováděna bezprostředně po dokončení vrtu a osazení 
výztuže. Směs musí být do vrtu sypána pomocí násypky, aby nedošlo k ukládání betonové 
směsi z výšky větší jak 1,5 m. Uložení směsi pro beton převázky se musí dodržovat stejná 
zásada (beton nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m volným pádem). Hutnění betonu bude 
pomocí ponorných vibrátorů a bude dodržována vzdálenost mezi jednotlivými ponory 
vibrátoru dle účinnosti vibračního zařízení. Torkretování bude prováděno speciálním 
přístrojem na stříkané betony a kontrolovat se bude zejména jeho správný chod, kvalita 
betonu a tloušťka stěny. 
8.2.4 Zemní kotvy 
Kontrola provádění zemních kotev spočívá zejména v kontrole vrtných prací, tzn. 
polohu osy vrtu, kontrola délky vrtu a jeho odklonu od svislice (dle projektové dokumentace 
± povolené odchylky). Před osazením kotvy do vrtu se musí zkontrolovat neporušenost 
manžetové trubky s pramenci. Po osazení do vrtu se provede injektáž, kontrola injektážního 
tlaku. V případě nedostatečného tlaku jsou nutné reinjektáže. V průběhu napínání 
pramenců je potřeba sledovat jednak hodnotu napínací síly, ale i stabilitu napínacího 
zařízení. 
8.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení jednotlivých činnosti provádění kotvené pilotové stěny je nutná 
kontrola výsledného provedení. Provedené práce musí být v takové kvalitě, aby na ně 
mohly navazovat práce následující a nebyla nijakým způsobem ohrožena stabilita a 
provozuschopnost celé konstrukce, ani samotné provádění bezprostředně následujících 
činností. 
8.3.1 Zemní práce 
Po dokončení zemních prací se zkontroluje jejich celková podoba, zda byly 
provedeny podle projektové dokumentace. Dojde ke kontrolnímu měření úrovně dna 
stavební jámy, kontrola provedených vrtů pro piloty (počet vrtů, hloubka a poloha), stejně 
tak i u vrtů pro zemní kotvy se bude sledovat celkový počet, poloha osy vrtů, jejich skutečná 
délka a odklon od svislice. O kontrolách se provede zápis se zjištěnými výsledky a 
odsouhlasení k možnému pokračování dalších prací. 
8.3.2 Armování 
Výztuž jednotlivých prvků kotvené pilotové stěny podléhá projektové dokumentaci. 
Podle této dokumentace bude i zkontrolován skutečný stav. Kontrola průměru jednotlivých 
nosných i pomocných výztuží, délky jednotlivých prutů, kontrola stavu výztuže 
(neporušenost, u výztuže převázky a stříkané stěny spojení jednotlivých prutů rádlovacím 
drátem, kontrola povrchu výztuže – zda není zašpiněný, mastný nebo výrazně postižen 
korozí). Dále je před prováděním betonáže nutné zkontrolovat i velikosti krytí výztuže. 
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8.3.3 Betonáž 
Hotové betonové konstrukce musí být v souladu s projektem. Výsledné vlastnosti 
konstrukcí lze namátkově vyzkoušet, např. pevnost betonu Schmidtovým tvrdoměrem. 
Povrch konstrukcí musí být bez zjevných vad a poruch (výrazné praskliny v betonu, 
vytvořené kaverny z důvodu špatného zhutnění). Stříkaná betonová stěna bude mít 
požadovanou tloušťku 150 mm a nikde nebude náznak vyčnívající výztuže. 
8.3.4 Zemní kotvy 
Kontrola výsledného provedení zemních kotev spočívá zejména v kontrole 
napínací síly vnášené do kotev, dále celkový počet prvků, ukončení hlavy zemních kotev. 
Výsledné napínací síly budou zapsány v protokolu o napínání zemních kotev. 
Podrobný výpis všech kontrolních zkoušek bude uveden v části B.8 – Kontrolní a 
zkušební plán pro kotvenou pilotovou stěnu. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění prací spojených s konstrukcí kotvené pilotové stěny hrozí celá řada 
možných nebezpečí. Při provádění zemních prací se pracuje s těžkou strojní mechanizací. 
Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků, materiálů ale i strojů, jsou nutné 
pravidelné kontroly stavu jednotlivých zařízení a mechanismů. Stroje musí být ve stavu 
umožňující bezproblémové provádění prací. Během provádění je potřeba sledovat i 
sebemenší změny ve funkčnosti a manipulaci a ihned podniknout potřebná opatření. 
Například v případě couvání je nutné, aby byl stroj vybaven zvukovým signalizačním 
zařízením, při pohybu stroje v místech s omezenými prostorovými podmínkami nebo 
v případě snížené viditelnosti je nutné, aby alespoň jedna osoba navigovala řidiče, a jiné. 
Pohyb strojů na staveništi bude pouze po vyznačených trasách. Vjezd na staveniště bude 
zabezpečen proti vniku nepovolaných osob a bude opatřen značkami signalizující 
staveniště, nebezpečí úrazu a jiné. Rychlost pohybu vozidel na staveništi bude omezena na 
5 km/h. Stavební jámy, výkopy a jiné místa s možností pádu do hloubky musí být 
označena. Označení lze zajistit např. zábradlím, zaraženými ocelovými pruty s napnutou 
výstražnou páskou. Pracovníci pohybující se v prostoru staveniště jsou povinni dodržovat 
veškeré bezpečnostní nařízení, se kterými byli seznámeni v rámci vstupního školení BOZ. 
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky zejména helmu, pevnou 
pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice a je-li to nezbytně nutné (pohybují-li se na silnici) 
reflexní vestu. 
Pracovníci jsou dále povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení a 
ustanovení dle platných vyhlášek: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při prácí na staveništích: 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práci 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci a pracovní postupy 
I. Skladování s manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
IX. Betonářské práce a práce související 
 Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
XI. Školení zaměstnanců 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
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 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
V průběhu zemních a zakládacích prací je nutné dodržovat technologické postupy 
práce a všechny požadavky v závislosti na ochranu životního prostředí. Požadavky na 
ochranu životního prostředí se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
nebo zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákonem č. 
93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a 
zákonem č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit limity stanovené hygienickými předpisy 
Ministerstva zdravotnictví a nařízením vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při stavební činnosti dále nesmí docházet 
k nadměrnému znečišťování ovzduší dle požadavků nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).  
Při provádění zemních a základových konstrukcí se počítá se zvýšenou prašností, 
zvýšenou hlučností a přenosem vibrací. Při vysoké míře těchto jednotlivých negativních 
jevů (klasifikace dle výše uvedených právních předpisů) budou provedena opatření, aby se 
zabránilo přenosu těchto jevů, případně jejich omezení. Práce, které vytvářejí zdroje 
vysokých hladin hluku nebo vibrací nesmí být prováděny v době pracovního volna (neděle, 
státní svátky), ani v době nočního klidu (21:00 - 6:00). Jelikož se předpokládá, že pracovní 
doba bude pondělí - pátek od 7:00 do 17:00, nemělo by k těmto problémům z hlediska 
omezení docházet.  
V blízkosti stavby se nachází areál fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích. 
Stavební práce nesmí svým hlukem omezovat chod nemocnice. Pro zjištění úrovně hladiny 
hluku ze stavební činnosti bude provedeno kontrolní měření a v případě nutnosti bude 
zajištěno opatření proti šíření hluku. V letních obdobích budou staveništní komunikace 
kropeny vodou, aby se zamezilo nadměrnému prášení ze staveniště. Na prostoru 
staveniště je dále zakázáno spalování jakýchkoli materiálů, obalů či jiných předmětů. 
Stavební stroje musí být po ukončení činnosti zastaveny a jejich motory budou vypnuty. 
Během stavebních prací nesmí dále docházet ke znečišťování povrchových a 
podpovrchových vod. Tyto požadavky se řídí zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách 
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(vodní zákon) a zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Povrchová voda ze staveniště bude odváděna do kanalizace. Vozidla vyjíždějící ze stavby 
je nutné očistit do takové míry, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolních 
komunikací (zejména zanášeni zeminou z kol automobilů). 
Při stavení činnosti budou vznikat odpady. Nakládání s těmito odpady bude 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zatřídění jednotlivých odpadů 
podléhá vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů).  Při provádění zemních a základových prací se předpokládá vznik následujících 
odpadů: 
Kód 
odpadu Název odpadu Původ odpadu 
Kategorie odpadu 
(O-ostatní,               
N-nebezpečný) 
15 0102 Plastové obaly Obaly stavebních materiálů užitých na stavbě O 




Odpady drobné – 
blíže neurčené nebo 
výše neuvedené 
Odpady vzniklé v průběhu 
výstavby (injektážní směs) O 
17 0201 Dřevo Zbytky dřeva z bednění O 
17 0405 Železo a ocel Zbytky z vyztužování konstrukcí O 
17 0504 Zemina Zemní práce O 
17 0508 Štěrk Zbytky ze zásypů a obsypů O 
 
Odpady vzniklé stavební činností budou třízeny, ukládány do kontejnerů 
umístěných na staveništi (poloha umístění kontejnerů bude znázorněna ve výkresech 
zařízení staveniště, příloha C), specializovanou firmou odváženy a likvidovány v souladu 
s ustanoveními platných výše uvedených předpisů. Zhotovitel zemních a základových 
konstrukcí musí dodržovat požadavky na třízení stavebního odpadu, v případě 
nedodržování je generální zhotovitel oprávněn udělit subdodavateli smluvní pokutu (dle 
smlouvy o dílo). Dokument dokládající odborné nakládání s odpady a jeho likvidaci bude 
součástí předávací dokumentace díla objednateli. V případě, že subdodavatel si zajistí 
likvidaci odpadu ze svých činností samostatně, je povinen generálnímu dodavateli předložit 
doklad dokládající odbornou likvidaci odpadu, včetně množství odpadu, při předání díla 
generálnímu dodavateli (rozsah prací dle smlouvy o dílo). 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ - BOHUNICÍCH 




Popis kontroly, způsob 






Kontrola úplnosti, rozsahu 
projektové dokumentace, 
zapracování připomínek do 
PD; 
Způsob kontroly: 
Přezkoumání a uvolnění 





ČSN EN 1997 - 1-3; 
ČSN EN 1992 - 1 
 
GP 






staveniště SoD  
TDI 
STV  SD 
3) 
Kontrola provádění zemních 
prací; 
Způsob kontroly: 






ČSN ISO 4463 
ČSN 73 0420 
 
STV 














 ZHOT  SDZ 
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5) 
Převzetí pilotovací roviny; 
Způsob kontroly: 
















ČSN ISO 4463 
ČSN 73 0420 
 
STV 
ZHOT  SD 
7) 








ČSN EN 1536 
 
STV 
ZHOT  SD 
8) 










ČSN EN 13670 
 
STV 











ČSN EN 13670 
ČSN EN 206-1 
 
STV 
ZHOT  SD 
10) 
Převzetí dokončených pilot; 
Způsob kontroly: 














Kontrola vyztužování ŽB 
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12) 
Kontrola provádění bednění 
















betonáže ŽB převázky hlav 
pilot; 
Způsob kontroly: 






ČSN EN 13670 
ČSN EN 206-1 
 STV ZHOT  SD 
14) 








ČSN EN 1537 
 
STV 
ZHOT  SD 
15) 
Kontrola stavu kotev před 












Kontrola injektáže kotev; 
Způsob kontroly: 











Kontrola napínání kotev; 
Způsob kontroly: 
























ČSN EN 14 487-1 
ČSN EN 14 487-2 
 
STV 
ZHOT  SD 
19) 
Kontrola provádění 








ČSN EN 14 487-1 
ČSN EN 14 487-2 
 
STV 










ČSN EN 13670 
ČSN EN 1536 
ČSN EN 1537 
ČSN EN 14 487-2 




Další požadavky dle SoD, 





SoD    SD 
 
Legenda použitých zkratek: 
    PD  Projektová dokumentace 
    RPD  Realizační projektové dokumentace 
    TeP  Technologický předpis 
    SoD  Smlouva o dílo 
    TDI  Technický dozor investora 
    GP  Generální projektant 
    STV  Stavbyvedoucí 
    ZHOT  Zhotovitel zemních a základových konstrukcí 
    SD  Stavební deník 
    SDZ  Stavební deník zhotovitele
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Popis kontrolních a zkušebních bodů 
1) Kontrola úplnosti, rozsahu projektové dokumentace, zapracování připomínek do  
 PD 
Předmětem kontroly je zejména zjištění stavu projektové dokumentace. Zda 
obsahuje náležitosti potřebné k provedení prací dle předmětu smlouvy o dílo. Zda jsou ve 
výkresech vyznačeny všechny potřebné detaily provedení, vypsány materiály a specifikace 
jejich vlastností. Projektová dokumentace musí být podložen statickým výpočtem a tento 
výpočet musí být součástí projektové dokumentace. V případě nejasností v projektové 
dokumentaci musí být tyto objasněny projektantem, případně statikem a případně změny 
musí být zapracovány do projektu. 
2) Přejímka staveniště 
Přejímka staveniště proběhne mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Toto 
staveniště musí být ve stavu umožňující okamžité zahájení stavebních prací. Pozemky 
určené pro staveniště musí být ve vlastnictví objednatele, případně musí mít objednatel 
k těmto plochám práva opravňující jej využít tyto plochy pro stavební účely. Dále musí být 
prostor staveniště zproštěn nároků třetích osob tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh 
stavebních prací dodavatele. 
3) Kontrola provádění zemních prací 
Při provádění zemních prací je rozhodující kontrola množství odtěžené zeminy dle 
výkazu výměr, který je součástí cenové nabídky zhotovitele, aby se předešlo vzniku 
víceprací. Při shrnutí ornice se bude kontrolovat zejména mocnost odtěžované zeminy, 
která je stanovena na 300 mm. Tato zemina se poté bude odvážet na skládku, která vystaví 
doklad o jejím uložení. Při provádění odtěžování zeminy se bude kontrolovat zejména 
hloubka, stav zeminy a případné rizika jejího sesouvání. Po dokončení odtěžování zeminy 
na pilotovací úroveň dojde ke kontrole jejího stavu. Tato rovina musí být čistá, bez výkopku 
a nesmí být rozbředlá. 
4) Kontrola strojních mechanismů 
Před zahájením prací se strojními mechanismy musí být provedena kontrola jejich 
technického stavu. Kontrolovat se bude množství pohonných hmot, stav kapalin potřebných 
k provozu stroje, zda jsou funkční všechna výstražná znamení. Před prováděním prací je 
dále nutné zkontrolovat pohyblivost všech částí stroje (podvozek, pohyb radlice, lžíce a 
dalších součástí potřebných pro provoz stroje dle technických listů dodavatele). Při zjištění 
závad, které jsou v rozporu s bezpečným provozem stroje, nesmí tento stroj vykonávat 
práce až do doby odstranění těchto vad. 
Během prací je nutné být neustále ve střehu a v případě zjištěným sebemenších 
odchylek od normálního provozu stroje budou práce s tímto strojem okamžitě přerušeny a 
bude provedena kontrola jeho stavu. Stroj může být opět nasazen k práci až po odstranění 
poruch, kvůli kterým byla zastaveny práce s tímto strojem. 
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5) Převzetí pilotovací roviny 
Před zahájením vytyčovacích prací pilot a následným prováděním vrtů pro piloty je 
nutné zkontrolovat pilotovací rovinu. Tato rovina musí být bez výkopku, její hloubka oproti 
původnímu terénu bude dle projektové dokumentace, aby byla zajištěna správná hloubka 
vrtů pilot dle dokumentace, rovina nesmí být rozbředlá. V případě nutnosti bude pilotovací 
rovina zpevněna vrstvou z recyklátu. 
6) Kontrola vytýčení pilot 
Vytýčení pilot bude provedeno geodetem a osy vrtu budou vyznačeny dle 
požadavků technologického předpisu (barevný sprej + kolík). Poloha vrtu bude zaměřena 
dle vytyčovacího plánu.  
7) Kontrola provádění vrtných prací pilot 
Při provádění vrtů se bude kontrolovat zejména poloha osy vrtu a to s povolenou 
maximální odchylkou 0,05 d, kde d je průměr vrtané piloty. V případě vrtaných pilot kotvené 
pilotové stěny s průměrem piloty 620 mm je povolená odchylka polohy osy vrtu 31 mm.  
Dále se bude při provádění vrtů pilot kontrolovat jejich svislost. Dovolená mezní 
odchylka svislosti vrtu měřená od svislice je 2% z délky vrtu. V závislosti na proměnné 
dálce vrtů, které se pohybují v rozmezí 5,0 – 7,0 m bude maximální povolená odchylka od 
100 mm do 140 mm. Po dokončení vrtů bude dále zkontrolována celková délka vrtu, která 
bude v souladu s projektovou dokumentací. Kontrola délky se provede např. tyčí 
s vyznačením navržené délky vrtu. 
8) Kontrola vyztužování pilot 
Piloty budou vyztuženy ocelovým armokošem. Tento arkomoš bude zhotoven dle 
požadavků projektové dokumentace. Kontrola spočívá zejména v ověření celkové délky 
výztužného prvku, v kontrole průměrů jednotlivých prvků, jejich kvalitě a aktuálním stavu. 
Výztuž nesmí být zašpiněná, nesmí být nijakým způsobem zdeformována a nesmí být 
nadměrně zasažena korozí (mírná koroze nevadí). Dále je potřeba zkontrolovat, zda je 
výztužný armokoš opatřen distančními tělesy zajišťující polohu výztuže ve vrtu a následné 
krytí výztuže betonovou směsí. 
9) Kontrola provádění betonáže pilot 
Při provádění betonáže pilot je potřeba kontrolovat každou dodávku betonové 
směsi. Betonová směs musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací. Dle 
projektu se jedná o beton třídy C 20/25, samozhutnitelný, musí mít vysokou odolnost proti 
rozměšování, vysokou plasticitu. Součástí každé dodávky betonové směsi na staveniště 
bude dodací list, ve kterém budou uvedeny veškeré vlastnosti betonové směsi (třída 
betonu, max. průměr kameniva, odolnost vůči prostředí, konzistence). Při provádění je dále 
nutné zajistit, aby betonová směs nebyla spouštěna do vrtu s výšky větší jak 1,5 m. Toto 
bude zajištěno sypáním betonové směsi do vrtu pomocí násypkové roury. Tato roura musí 
být po celou dobu betonáže minimálně 2 m pod hladinou betonové směsi. 
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Při vytahování pažnice je nutné sledovat hladinu betonové směsi a doplňovat ji, 
aby se nestalo to, že se betonážní roura dostane nad hladinu betonové směsi. Pokles 
betonové směsi ve vrtu je způsobený vyplňováním prostoru vzniklým vytahováním pažnice. 
10) Převzetí dokončených pilot 
Po dokončení provádění pilot kotvené pilotové stěny se provede kontrola 
výsledného stavu všech zhotovených pilot. Kontrolovat se bude zejména počet 
provedených pilot, průměr pilot, namátkově pevnost pomocí Schmidtova tvrdoměru. Povrch 
pilot bude před prováděním ŽB převázky zarovnán. O převzetí pilot se provede zápis do 
stavebního deníku. 
11) Kontrola vyztužování ŽB převázky hlav pilot 
Železobetonová převázka bude vyztužena ocelovým armokošem. Tento arkomoš 
bude zhotoven dle požadavků projektové dokumentace. Kontrola spočívá zejména 
v ověření celkové délky jednotlivých prvků, v kontrole průměrů jednotlivých prvků, jejich 
kvalitě a aktuálním stavu. Výztuž nesmí být zašpiněná, nesmí být nijakým způsobem 
zdeformována a nesmí být nadměrně zasažena korozí (mírná koroze nevadí). Dále je 
potřeba zkontrolovat, zda jsou spodní a boční pruty výztužného prvku převázky opatřeny 
distančními podložkami pro zajištění potřebného krytí výztuže betonovou směsí. 
Před prováděním betonáže bude ještě provedena kontrola osazení ocelových 
průchodek pro pozdější provádění zemních kotev. Kontrolovat se bude hlavně průměr 
použitých průchodek, jejich délka a celkový počet. Rozmístění ocelových průchodek je 
dáno projektovou dokumentací. Při osazování ocelových průchodek je nutné dodržet 
maximální povolenou odchylku osy vrtu pro zemní kotvy, která je ± 75 mm. Jelikož se vrty 
pro zemní kotvy budou provádět skrze tyto průchodky, vztahuje se požadavek na odchylku 
osy vrtu i na ocelové průchodky, kdy jejich osa musí vykazovat maximální odchylku ± 75 
mm vůči umístění dle projektové dokumentace. 
12) Kontrola provádění bednění ŽB převázky hlav pilot 
Při provádění bednění je nutné zajistit stabilitu samotné bednící konstrukce. 
Bednění bude provedeno ze systémových dílců. Povrch bednění bude hladký, bez zbytků 
betonu z předchozí betonáže a bude opatřen odbedňovacím nátěrem. Stabilita bude 
zajištěna prostřednictvím vzpěr opřených o základovou půdu a stěny bednění budou 
navzájem spojeny stahovacími kolíky (konstrukce bednění je obdobná jako u provádění 
betonáže svislých stěn). Výška bednění bude převyšovat konečnou výšku betonového 
prvku o 100 mm. 
13) Kontrola provádění betonáž ŽB převázky hlav pilot 
Při provádění betonáže železobetonové převázky se bude kontrolovat každá 
dodávka betonové směsi. Parametry betonové směsi musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Součástí každé dodávky betonové směsi na staveniště bude dodací list, ve 
kterém budou uvedeny veškeré vlastnosti betonové směsi (třída betonu, max. průměr 
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kameniva, odolnost vůči prostředí, konzistence). Namátkově bude provedena kontrola 
sednutím kužele. Stupeň konzistence je projektem stanovená na třídu S3. Při ukládání 
betonové směsi nesmí dojít k poškození výztuže, ani k posunutí ocelových průchodek 
uložených v bednění. Betonová směs nesmí do bednění padat volným pádem z výšky větší 
jak 1,5 m. 
Po dokončení betonáže se provede kontrola rovinnosti konstrukce. Mezní hodnoty 
odchylek se pohybují v následujících tolerancích: 
Délka, šířka do 4,0 m 4,0 – 8,0 m 8,0 – 16,0 m 
Odchylka ± 20 mm ± 25 mm ± 30 mm 
 
14) Kontrola provádění vrtů pro zemní kotvy 
Provádění vrtů pro zemní kotvy bude prováděno vrtnou soupravou maloprofilového 
vrtání. Při provádění prací je nutné sledovat stabilitu samotné vrtné soupravy, aby nedošlo 
k jejímu převržení. Stroj bude umístěn na rovném terénu a bude zajištěn proti pohybu. 
Rozmístění vrtů bude dáno osazenými ocelovými průchodkami, které jsou zabetonovány 
v konstrukci železobetonové převázky. Možná maximální odchylka osy vrtu od projektem 
navržené polohy je 75 mm (viz výše). Dále se bude kontrolovat sklon vrtu. Projektem 
navržený sklon vrtu pro zemní kotvy je 30 ° (měřeno od vodorovné roviny). Maximální 
povolená odchylka sklonu vrtu je ± 2°. Po dokončení vrtu bude provedena kontrola jeho 
skutečné hloubky, tato délka musí odpovídat projektové dokumentaci. 
15) Kontrola stavu kotev před jejich osazením do vrtu 
Při osazování kotev do vrtu budou prováděny následující kontroly. Kontrola 
kompletnosti a celistvosti výztužného prvku, dále počet ocelových pramenců (projektem 
navržené jsou 3), zda je kotva opatřena injekční a odvzdušňovací hadičkou a dále je-li 
konec kotvy opatřen plastbetonovou špičkou. Ocelové pruty musí být opatřeny primární 
antikorozní ochranou, která je tvořena pryžovým povlakem na ocelových prvcích a dále zda 
je kotva opatřena sekundární antikorozní ochranou a to ve formě manžetové trubky, do 
které jsou ocelové pramence osazeny. 
16) Kontrola injektáže kotev 
Kořen kotvy bude dle projektové dokumentace zainjektován cementovou injektážní 
směsí. Při provádění injektáže kořene kotvy se bude kontrolovat zejména injektážní tlak, 
který je projektem navržený na hodnotu minimálně 1,5 MPa. 
17) Kontrola napínání kotev 
Po provedení injektáže budou zemní kotvy napnuty na projektem navrženou 
hodnotu napětí (vnesení napětí). Provádění napínání je možné až po řádném zatuhnutí 
poslední injektáže kotev (cca 10 dnů). Kotvy se budou napínat pomocí napínacího zařízení 
po dobu nutnou k dosažení předepsaného napětí. O napínání bude proveden protokol se 
zapsáním hodnot dosažených napětí. 
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18) Kontrola vyztužování stříkané betonové stěny 
Při provádění výztužných prací stříkané betonové stěny je potřeba kontrolovat 
hlavně provádění v souladu s projektovou dokumentací. Kontrolovat se bude zejména 
průměr prutů výztužné sítě a velikosti ok. Výztužné sítě budou upevněny k obnaženým 
pilotám prostřednictvím ocelových spřažovacích trnů. Tyto trny budou z oceli průměru      
10 mm a délky 200 mm. Budou osazeny vždy po dvojici do jedné piloty ve třech výškových 
úrovních. Do konstrukce pilot budou provedeny vrty pro vsazení spřažovacích trnů, které 
budou následně zainjektovány. Všechny ocelové prvky použité pro vyztužovací práce 
stříkané betonové stěny budou očištěny, nebudou žádným způsobem zdeformovány a 
nebudou vykazovat nadměrné poškození povrchu korozí. 
19) Kontrola provádění betonáže stříkané betonové stěny 
Betonáž stříkané stěny bude prováděná torkretovacím přístrojem. Betonová směs 
musí mít parametry vhodné pro tento přístroj. Betonová směs bude suchá a těsně před 
ústím stříkací pistole se bude mísit se záměsovou vodou. Celková tloušťka betonové stěny 
je projektem navržená na 150 mm. Při provádění se bude kontrolovat zejména souměrné 
nanášení betonu na armovací sítě tak, aby nedošlo k jejich posunu či poškození, 
deformacím. Konečný povrch betonové stěny bude vlivem nanášení stříkací pistole hrubý, 
nerovnoměrný. Výsledný povrch bude před předáním zahlazen. Po dokončení nesmí nikde 
v ploše betonu vyčnívat výztuž, ani nikde nesmí být vidět náznaky výztuže. 
20) Předání prací 
Po dokončení všech prací bude provedena závěrečná kontrola. Kontrola spočívá 
ve zjištění skutečného provedení všech konstrukcí. Konstrukce budou provedeny dle 
projektové dokumentace, požadavků objednatele. Bude se kontrolovat zejména kvalita 
betonu jednotlivých konstrukcí, zda nejsou přítomny výrazné praskliny, které by mohly 
ohrožovat stabilitu celé konstrukce, dále případný výskyt hnízd vzniklých nedokonalým 
zhutněním betonové směsi, počet provedení kotev, jejich antikorozní ochrana v hlavě kotvy. 
O převzetí konstrukce bude proveden zápis do stavebního deníku. Součástí kontroly bude i 
zajištění všech dodacích listů betonové směsi, výztuže, kontrolních zkoušek zemních kotev 
a protokolů o konečné hodnotě vnesení napětí do kotev. 
21) Další požadavky dle SoD, PD a specifikace objednatele 
V případě nutnosti, změny projektu, změn tvaru konstrukce a další. 
 
Přehled souvisejících norem: 
1) ČSN ISO 4463 – Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
2) ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb 
3) ČSN EN 1997 - 1-3 – Navrhování geotechnických konstrukcí 
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4) ČSN EN 1536 – Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 
5) ČSN EN 1537 – Provádění speciálních geotechnických prací – injektované horninové  
             kotvy 
6) ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí 
7) ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
8) ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
9) ČSN EN 14 487-1 – Stříkaný beton – část 1: Definice, specifikace a shoda 
10) ČSN EN 14 487-2 – Stříkaný beton – část 2: Provádění 
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1. Úvod 
Plán BOZ pro stavbu Moravského zemského archivu v Brně – Bohunicích má za 
účel zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci u všech činností prováděných na 
realizaci dané stavby. Úkol je hlavně všem možným nebezpečím předcházet užitím 
správných pracovních postupů, dodržováním pokynů nadřízených, dále osob oprávněných 
v koordinaci BOZ a v neposlední řadě také dodržování požadavků tohoto dokumentu. 
  
2. Pojmy, definice, zkratky 
2.1 Pojmy a definice 
Staveniště – „Moravský zemský archiv v Brně - Bohunicích“  
Zadavatel stavby (stavebník, investor) – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního 
povolení nebo ohlašuje provedení stavby. 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti.  
Zhotovitelem je každý podnikatelský subjekt podílející se na realizaci stavby. 
Stavbyvedoucí - osoba, která zabezpečuje odborný dohled při provádění všech 
stavebních pracích na staveništi. Komunikuje se zástupcem zhotovitele ve věcech realizace 
díla (úpravy, dodatky, kolize). 
Nebezpečí – situace, případně zdroj, která svým charakterem přispívá k potencionálnímu 
vzniku újmy na zdraví osob, újmě na zdraví osob s trvalými následky, v krajním případě 
s následky smrti nebo újmě na majetku jak zhotovitele, tak i třetích osob. 
Riziko - nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout s určitou 
pravděpodobností a za určitých podmínek. 
Skoronehoda - událost, která nastala, a při které mohlo dojít k úrazu, škodě na majetku 
nebo životním prostředí, ale pouze shodou náhodných okolností k tomuto následku 
nedošlo. 
2.2 Zkratky 
ČSN - česká technická norma 
BOZ - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 
PO - požární ochrana 
ZP - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
ŽP - životní prostředí 
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3. Obecné informace o stavbě 
3.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Moravský zemský archiv v Brně 
Místo stavby:  Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno - Bohunice 
Investor:   RZP, s.r.o.        
    Černopolní 257/8       
    613 00  Brno        
    Tel.: +420 587 034 964      
    Fax: 587 034 965       
    IČO: 34964875     
Projektant:  Arken, a.s.        
    Havlenova 54        
    639 00  Brno        
    Tel.: +420 587 946 218      
    Fax: 587 946 219       
    IČO: 44931587 
Zhotovitel:  HABRAstav, s.r.o.       
    Švédské valy 25       
    618 00  Brno        
    Tel.: +420 587 649 021      
    Fax: 587 649 022       
    IČO: 61948201 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Kameček 
Datum:   11/2011 
Stupeň:   Dokumentace k provedení stavby 
3.2 Popis stavby 
Objekt Moravského zemského archivu se nachází na katastrálním území městské 
části Brna – Bohunice, mezi areálem fakultní nemocnice a rychlostní komunikací E 461 ve 
směru na Prahu. Budova archivu se skládá ze dvou objektů propojených spojovacím 
koridorem. Vyšší z objektů, desetipodlažní, tvoří depotní blok pro uložení archiválií a nižší, 
šestipodlažní, tvoří část administrativní, která bude sloužit jako pracoviště zaměstnanců 
archivu, místo pro konání konferencí, schůzí a pro širokou veřejnost jako místo pro bádání 
a výzkum archiválií. 
Objekt bude založen na vrtaných železobetonových pilotách Ø 600 - 900 mm 
s nadbetonovanými železobetonovými hlavicemi. Hlavní nosná konstrukce depotní části 
objektu je železobetonová monolitická, administrativní části potom ocelová. Mezi nosné 
konstrukce obou části bude provedena vyzdívka z pórobetonových tvárnic s maximální 
objemovou hmotností do 500 kgm-3. Vodorovné nosné konstrukce bude tvořit 
železobetonová konstrukce u depotní části, u administrativní části ocelová. Skladby podlah 
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budou určeny projektantem v závislosti na charakteru místnosti a jejich požadavcích. 
Zastřešení objektu bude na obou částech plochou pochozí střechou. Na administrativní 
části bude část ploché střechy zatravněna a zaseta a plochá střecha depotní části bude 
zatížena vrstvou kačírku a porůznými pororošty. Opláštění depotního objektu bude 
provedeno z předsazené prosklené fasády kotvené k železobetonovým průvlakům. 
Vzhledem k umístění stavby do nerovinného terénu, bude na části západní strany objektu 
provedena kotvená pilotová stěna, která bude přecházet na stranu jižní a částečně bude 
zasahovat na východní stranu objektu. Zbylá část západní strany objektu bude zajištěna 
opěrnou železobetonovou stěnou. Oba objekty Moravského zemského archivu jsou 
vzájemně propojeny spojovacím koridorem, který je tvořen ocelovou konstrukcí a prochází 
objektem od 1.PP do 6.NP. 
Půdorysné rozměry depotní části jsou 26,4 x 68,4 m a výškou +32,230 m, výška 
atiky. Půdorysný tvar administrativní části má tvar lichoběžníku se zaoblenými rohy, 
půdorysné rozměry jsou 22,8 (6,4) x 44,4 m a výškou +21,750 m, výška atiky. 
 
4. Členění stavby na stavební objekty 
SO 301 – Příprava území 
SO 302.1 – Budova archivu – administrativní část 
SO 302.2 – Budova archivu – depotní část 
SO 303.1 – Sadové úpravy – administrativní část 
SO 303.2 – Sadové úpravy – depotní část 
SO 304.1 – Chodníky a zpevněné plochy – administrativní část 
SO 304.2 – Chodníky a zpevněné plochy – depotní část 
SO 305.1 – Parkoviště, vjezdy – administrativní část 
SO 305.2 – Parkoviště, vjezdy – depotní část 
SO 306.1 – Obslužné komunikace – administrativní část 
SO 306.2 – Obslužné komunikace – depotní část 
SO 307 – Přípojka kanalizace 
SO 308 – Přípojka vody 
SO 309 – Přípojka STL plynu 
SO 310 – Přípojka VN 
SO 311 – Přípojka slaboproudu 
SO 312 – Veřejné osvětlení 
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5. Základní povinnosti zhotovitelů 
 Všichni zhotovitelé podílející se na výstavbě objektu Moravského zemského archivu jsou 
povinni spolupracovat s koordinátorem BOZ po celou dobu výstavby. Mezi základní 
povinnosti patří zejména včasná informovanost koordinátora o prováděných pracích 
zhotovitele, poskytnutí podkladů k vyhotovení, případně úpravě plánu BOZ. Dále budou 
zhotovitelé aktivně zapojeni při zpracování plánu BOZ, jeho případným úpravám a 
změnám a budou jej po celou dobu svých činností při realizaci stavby dodržovat. 
V případě podstatných změn oproti původnímu stavu jsou povinni kontaktovat 
generálního zhotovitele v dostatečném předstihu (alespoň 10 dní pře plánovaným 
zahájením provádění dle plánované změny). S plánem BOZ budou mimo jiné seznámeni 
i všichni ostatní účastníci výstavby a mají povinnost ho dodržovat. 
 Povinnost zhotovitelů je dále zajistit u všech svých zaměstnanců podílejících se na 
provádění nasmlouvaných prací odpovídající zdravotní i odbornou způsobilost. 
Pracovníci obsluhující stavební mechanismy musí být oprávněni tyto stroje používat 
(musí být držiteli řidičského průkazu, jeřábnického průkazu a jiných dokumentů 
opravňující držitele k užívání daného vozidla nebo stroje) a na vyžádání musí být 
schopni toto osvědčení předložit a dokázat tak svou způsobilost. Oprávnění musí být 
platné. 
 Zhotovitel musí nejlépe písemnou formou doložit informace o možných rizicích 
spojených s prováděním nasmlouvaných činností, technologické postupy, případně jiné 
dokumenty pro zajištění informovanosti koordinátora BOZ tak, aby byl schopen tyto 
poznatky zapracovat do plánu BOZ. 
 Informovat hlavního zhotovitele stavby o možných komplikacích, které znemožňují 
provádění jejich prací v souladu s vytvořeným plánem BOZ. Tyto informace musí být 
zhotoviteli poskytnuty s dostatečným předstihem (alespoň 10 dní předem), aby mohlo 
dojít k řízení ve smyslu těchto změn a jejich konzultaci s koordinátorem včetně jejich 
zapracování do plánu BOZ. 
 Zhotovitel je povinen seznámit s plánem BOZ všechny své zaměstnance a všechny další 
osoby, které se s vědomím zhotovitele budou pohybovat po staveništi. Toto seznámení 
musí být prokazatelné nejlépe formou listiny s uvedením dne seznámení všech osob 
s tímto plánem, včetně uvedení jejich jmen a vlastnoručních podpisů, na důkaz toho, že 
byli s tímto plánem seznámeni. Dokument bude opatřen informací, kdo toto seznámení 
provedl, včetně podpisu školitele. V případě potřeby je zhotovitel tento dokument 
povinen ukázat. 
 Generální zhotovitel je povinen při předávání pracoviště ostatním zhotovitelům dbát na 
to, aby byly dodrženy veškeré požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a 
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zejména pak řádné 
dokončení všech prací předcházející pracím daného zhotovitele, zajištění potřebných 
zdrojů energií, seznámení zhotovitele o možných rizicích. 
 O předání pracoviště bude vyhotoven zápis o předání a převzetí, kde budou uvedeny 
osoby odpovědné za všechny skutečnosti, které jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti práce. Zápis o předání a převzetí bude podepsaný zástupci obou smluvních 
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stran. Za toto pracoviště zhotovitel v plném rozsahu odpovídá. Nicméně plnou 
zodpovědnost nad celkovým děním na staveništi má stále hlavní zhotovitel. 
 Při provozu a používání strojní mechanizace, nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi je zhotovitel povinen zajistit aby byly dodržovány požadavky právních předpisů 
na BOZ stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády 591/2006 Sb. Je tedy nezbytně nutné, 
aby stroje byly v takovém technickém stavu, který jim umožňuje vykonat smluvně 
dohodnuté práce, a aby při práci nebyly zdrojem nebezpečí z hlediska ublížení na zdraví 
ostatním pracovníků případně škody na majetku. Stroje se budou používat pouze 
k účelům uvedených v technickém listu výrobce. Před samotným prováděním jsou 
pracovníci povinni daný mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. 
V případě jakékoli pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a závadu musí 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce 
okamžitě zastaveny a pokud možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení prací 
musí být stroj uveden do stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného 
stroje a stroj musí být zabezpečen proti odcizení. 
 Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby byly splněny všechny požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na 
staveništích. Na staveništi bude docházet k těmto pracím: 
 práce spojené s ukládáním a manipulací s materiálem v prostoru staveniště, 
skladování sypkých hmot, konstrukčních materiálů, skla, drobných prvků, výrobků 
a dalších materiálech použitých při realizaci stavby 
 práce spojené s rozpojováním zeminy, jejím odvozem a uskladňováním, 
zhutňování nebo jiným zpevňováním zeminy, vytyčování tras technické 
infrastruktury, provádění základových konstrukcí včetně provádění konstrukcí 
speciálního zakládání staveb (zemní a základové práce) 
 práce spojené s montáží a demontáží bednění (systémového, případně 
z dřevěných prvků) a jeho podpůrné konstrukce (stropy), dále výroba, přeprava a 
ukládání ocelové výztuže; doprava, ukládání a zhutňování betonové směsi 
(betonářské práce) 
 práce svařovací 
 práce spojené s prováděním svislých nenosných konstrukcí ze zdících 
pórobetonových prvků, včetně osazování prefabrikovaných i ocelových překladů, 
provádění úprav vnitřních povrchů (omítky, podlahy, nátěry, malby), úprava 
povrchů svislých nenosných konstrukcí sekáním (drážky pro instalace 
technického zařízení budovy) 
 práce spojené s lepením povlakových krytin podlahových a střešních konstrukcí 
 práce spojené s montáží ocelových konstrukcí 
 práce spojené s osazováním skleněných tabulí při provádění obvodového pláště 
(sklenářské práce) 
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 provádění prací spojené s údržbou technického vybavení stavby, zkoušky, 
revize, opravy, mytí a čištění oken (udržovací práce) 
 Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování bezpečnosti při provádění prací s možností 
pádu do hloubky dle požadavků zákona č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
 Zhotovitel bude provádět pouze ty práce, ke kterým má příslušné oprávnění a ke kterým 
se zavázal podepsáním smlouvy o dílo. 
 Vybavení zařízení staveniště by mělo být řádně označené a uvedeno označení účelu: 
 buňka stavbyvedoucího – jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka + kontakt 
 šatny pracovníků 
 sociální zázemí (WC, umývárna) 
 dočasné skladovací prostory a zařízení, shromaždiště odpadů 
 řádné bezpečnostní a informační značení 
 Po celou dobu provádění všech stavebních činností by měl být zajištěn přístup 
k potřebné dokumentaci související s dodržováním BOZ na staveništi, a to zejména: 
 stavební deník (vedení aktuální evidence pracovníků pohybujících se na 
staveništi, popřípadě jiných osob) 
 formuláře o provedení školení BOZ všech pracovníků pohybujících se staveništi, 
popřípadě jiných osob, doklady o zdravotní způsobilosti, kvalifikaci pracovníků 
 informace o možných rizicích, které mohou vzniknout při provádění stavby 
 knihu evidence pracovních úrazů 
 technologické postupy složitých činností 
 technické listy, návody k obsluze strojů a zařízení použitých na stavbě 
 seznamy možných nebezpečných odpadů vzniklých stavební činností 
 Na stavbě musí být po celou dobu provádění činnosti k dispozici prostředky k zajištění 
první pomoci. Dále budou v buňce stavbyvedoucího, v prostorách šaten pracovníků i 
v prostoru uzamykatelných skladů umístěny informační tabulky s kontakty na jednotlivé 
složky integrovaného záchranného systému, včetně informačních tabulek 
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6. Opatření k zajištění BOZ 
6.1 Vymezení staveniště 
Staveniště se nachází na katastrálním území Brno - Bohunice, základní vymezení 
staveniště je stanoveno ve výkresu situace. Před zahájením vlastních stavebních prací 
bude staveniště po celé délce oploceno a zajištěné před vniknutím nepovolaných osob. 
Staveništní oplocení bude mít výšku 1,8m. Vstup na staveniště bude padací závorou, u 
které bude dočasná staveništní buňka pro vrátného a ostrahu staveniště. Na určených 
místech budou vyvěšeny bezpečnostní značky „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a 
„Staveniště“. Každý den bude ostrahou staveniště provedena kontrola stavu oplocení. 
V případě nálezu poškozené nebo dokonce chybějící části oplocení je nutné provést 
okamžitou nápravu a oplocení doplnit. 
6.2 Uspořádání staveniště 
Uspořádání staveniště bude dáno výkresem zařízení staveniště. Generální 
zhotovitel stavby při předání pracoviště zhotovitelům dílčích stavebních prací předá 
smluvně odsouhlasené prostory pro provádění jejich prací (jedná se o poskytnutí 
staveništních buněk, míst připojení energií, sklady materiálu a další). Pracoviště musí být 
vyklizeno tak, aby nebyla nijakým způsobem bráněna činnost zhotovitele dílčích stavebních 
prací. Veškeré nebezpečné látky musí být skladovány na přesně určených místech a před 
dovozem na staveniště musí být nahlášeny koordinátorovi BOZ. O předání pracoviště a 
všech náležitostech s tímto spojených bude proveden zápis do staveného deníku. který 
bude podepsán oběma zúčastněnými stranami. 
6.3 Dostupnost staveniště 
Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající ulice Netroufalky 
v městské části Brna, Bohunicích. Pohyb vozidel s materiálem pro potřeby realizace stavby 
bude po této komunikaci. Komunikace je tvořena asfaltovým povrchem. V rámci staveniště 
je zřízena staveništní komunikace, která bude zpevněna hutněným štěrkem. Rychlost 
pohybu vozidel po staveništi bude omezena na 5 km/h. Do těchto komunikací nebudou 
nijakým způsobem zasahovat předměty. Pracovníci pohybující se po staveništi jsou povinni 
dbát zvýšené opatrnosti vůči pohybu vozidel, stejně tak i řidiči těchto vozidel jsou povinni 
dbát zvýšené obezřetnosti. Při odvozu materiálů (případně odpadů) ze staveniště musí být 
vozidla zajištěna tak, aby nedocházelo k upadávání předmětů na veřejných komunikacích, 
např. pevným upevněním předmětů popruhy, v případě sypkých materiálů pak přehození 
korby nákladního automobilu plachtou. 
6.4 Používání strojů a mechanismů 
Stavební práce budou převážně prováděny pomocí strojní mechanizace, je tedy 
nezbytně nutné, aby stroje byly v takovém technickém stavu, který jim umožňuje vykonat 
smluvně dohodnuté práce, a aby při práci nebyly zdrojem nebezpečí z hlediska ublížení na 
zdraví ostatním pracovníků případně škody na majetku. Stroje se budou používat pouze 
k účelům uvedených v technickém listu výrobce. Před samotným prováděním jsou 
pracovníci povinni daný mechanismus zkontrolovat, zda je způsobilý pro výkon práce. 
V případě jakékoli pochybnosti o provozu stroje budou práce zastaveny a závadu musí 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Bude-li závada zjištěna při práci, musí být práce 
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okamžitě zastaveny a pokud možno v co nejkratším čase vyřešeny. Po dokončení prací 
musí být stroj uveden do stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, samotného stroje a 
stroj musí být zabezpečen proti odcizení. Pracovníci obsluhující strojní mechanismy musí 
být o obsluze těchto strojů řádně proškoleni. Pracovníci obsluhující stroje musí mít 
patřičnou kvalifikaci (musí být držiteli osvědčení o užívání stroje jako je řidičský průkaz, 
jeřábnický průkaz) a na požádání musí být schopni tuto kvalifikaci prokázat. K řízení a 
obsluze strojů musí být duševně i fyzicky způsobilí. Při špatných povětrnostních 
podmínkách (mlha, kouř, silné poryvy větru) musí být práce s těmito stroji ukončeny a 
mohou pokračovat až po zlepšení pracovních podmínek. Při pohybu stroje ve špatně 
viditelných místech musí být zajištěn pracovník, který bude řidiče stroje navigovat. Při 
couvání musí stroje vydávat bezpečnostní zvukový signál. Vozidla vyjíždějící ze stavby je 
nutné očistit do takové míry, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolních 
komunikací (zejména zanášeni zeminou z kol automobilů). 
Práce s ručními nástroji podléhají rovněž postupům dodavatele těchto nářadí. 
Pracovníci jsou povinni těchto postupů dodržovat. Při každém přerušení práce s těmito 
nástroji budou nástroje vypnuty, v případě elektrických zařízení i vytaženy z přívodu 
elektrické energie. 
6.5 Manipulace s materiálem 
Práce s břemeny do hmotnosti 30 kg může být prováděno jednou osobou. Zvedání 
břemen s hmotností nad 30 kg nesmí být prováděno pouze jednou osobou. U břemen 
s hmotností nad 50 kg bude jeho zvedání zajištěno zdvihacím mechanismem. 
Při stavebních pracích bude použito stabilního věžového jeřábu. Používání tohoto 
zvedacího zařízení vyžaduje dodržování mnoha bezpečnostních opatření. Pohyb 
zavěšeného břemena, zejména zakázaná místa manipulace se zavěšeným břemenem 
budou znázorněna ve výkresu zařízení staveniště. Pod zavěšeným břemenem se nesmí 
pohybovat žádní pracovníci, nesmí pod ním projíždět vozidla ani jiné stroje a nesmí se pod 
ním pracovat. Uvazování břemena na hák jeřábu budou provádět pracovníci k tomu 
proškoleni, bude pravidelně prováděná kontrola kvality uvazovacích prvků. Při pohybu 
s břemen nesmí dojít k poškození jednak samotného břemena ani jiných konstrukcí. 
Koordinaci pohybu jeřábu bude vždy prováděna prostřednictvím k tomuto úkonu 
pověřeného pracovníka, který bude vysílačkou spojen s jeřábníkem. Při špatné viditelnosti, 
mlze, případně silného poryvu větru budou práce přerušeny a pokračovat budou až po 
zlepšení povětrnostních podmínek. 
6.6 Odborná způsobilost 
Všichni pracovníci podílející se provádění stavebních prací jsou povinni mít 
odbornou způsobilost k těmto pracím. Odbornou způsobilostí se rozumí osvědčení 
opravňující držitele k vykonávání činností, které bez tohoto dokumentu nelze provádět. 
Pracovníci jsou povinni na požádání předložit tento dokument. V případě, že dojde ke 
zjištění, že pracovník provádí práce, ke kterým nemá odbornou způsobilost (případně 
prošlou lhůtu oprávnění), bude mu okamžitě zabráněno v dalším pokračování pracovní 
činnosti a odpovědnost pak nese jeho zaměstnavatel. 
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6.7 Předcházení ohrožení života 
Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami bezpečnosti, řešením zařízení 
staveniště a pracovním postupem. Budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, které 
budou pod pokutou používat. OOPP se rozumí ochranný oděv, ochrannou přilbu, pevnou 
pracovní obuv a pracovní rukavice. V případě, že se bude pracovník pohybovat po 
komunikaci, kde hrozí nebezpečí střetu s jedoucími automobily, bude vybaven reflexní 
vestou. Pracovníci budou mít buď na pracovním oděvu nebo helmě logo společnosti nebo 
jednoznačný název pro lepší identifikaci. O seznámení se zásadami bezpečnosti podepíší 
protokol o školení. Pracovníci jsou dále povinni dodržovat všeobecně platná bezpečnostní 
pravidla a ustanovení a v případě zjištění porušení těchto zásad jsou povinni je ihned 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi případně přímo stavbyvedoucímu. Pracovníkům je 
zakázáno užívání alkoholických a omamných látek při práci, dále vstup na staveniště pod 
vlivem těchto látek a kouřit při pracích, kde hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. 
V případě zjištění, že je pracovník pod vlivem omamných látek, bude mu zabráněno dále 
pokračovat v pracovním procesu a bude vykázán ze staveniště. Na staveniště bude 
zakázán vstup cizích osob. 
6.8 Evidence osob na staveništi 
Evidence osob pohybujících se na staveništi bude denně vedena ve stavebním 
deníku. Budou se zde zapisovat všichni pracovníci dle příslušnosti k jednotlivým 
zhotovitelům. Do této evidence se budou dále zapisovat i všichni ostatní účastníci stavby. 
Namátkově budou prováděny kontroly skutečné fyzické přítomnosti pracovníků. 
6.9 Práce s možností pádu z výšky nebo do hloubky 
U prací prováděných ve výškách je nutné, aby byli pracovníci řádně zajištění 
ochrannými pomůckami proti pádu. Místa, kde hrozí volný pád do hloubky, jedná se o 
výtahové šachty, instalační šachty, dále okraje strojních konstrukcí, nevyplněné otvory, 
práce na střeše a jiné, musí být řádně zajištěny zábradlím, případně jinou konstrukcí, která 
bezpečně zamezí možnému pádu pracovníka nebo i pracovního nástroje. Práce na fasádě 
bude probíhat z pracovního lešení. Toto lešení musí být kotveno k nosným konstrukcím 
objektu a musí vykazovat prostorovou tuhost a stabilitu. Lešení bude opatřeno pracovní 
podlahou šířky minimálně 600 mm. Zábradlí lešení bude ve dvou výškách, jedno ve výšce 
1100 mm a druhé ve výšce 550 mm. U podlahy bude provedena bezpečnostní zarážka 
výšky 100 mm proti zabránění možnému pádu předmětů z lešení. 
6.10 Staveništní vedení energií 
Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude rozvedena z dočasné 
staveništní trafostanice, kam bude přivedeno vysoké napětí. Toto vedení vysokého napětí 
bude podzemní a zároveň tvoří část přípojky k samotnému objektu. Staveništní rozvody 
budou vedeny jako nadzemní na dřevěných sloupech. Rozvody, které budou probíhat pod 
zpevněnými staveništními komunikacemi, budou uloženy do chráničky. Bude prováděna 
občasná kontrola stavu těchto staveništních rozvodů. V případě obnažení elektrických 
kabelů musí být okamžitě zastaven přívod el. energie na hlavním staveništním rozvaděči (v 
trafostanici) a provedena oprava poškozené části vedení. Trafostanice bude zapojena a 
odzkoušena revizním technikem a bude provedena revize tohoto prozatímního elektrického 
zařízení staveniště. Z hlavního staveništního rozvaděče bude elektrická energie rozváděna 
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k ostatním staveništním rozvaděčům. Hlavní rozvaděč, stejně tak i rozvaděče ostatní budou 
vybaveny vypínačem elektrické energie. Vedení elektrické energie v rámci staveniště 
včetně umístění staveništních rozvaděčů bude znázorněno ve výkresu staveniště. 
6.11 Osvětlení 
Osvětlení při provádění stavebních prací v objektu tak toto bude řešeno 
přenosnými halogenovými svítidly napojenými na elektrické vedení staveniště. Při práci 
budou tyto svítidla umístěny v pozici, která nebrání provádění prací a není nijaký způsobem 
ohrožena bezpečnost pracovníků. Po dokončení prací budou svítidla odpojena. V případě 
zjištění závady buď na vedení nebo na samotném zařízení mají pracovníci povinnost 
informovat svého nadřízeného případně přímo stavbyvedoucího. V žádném případě 
nebudou provádět opravy elektrických zařízení sami. V případě zasažení pracovníka 
elektrickým proudem se bude postupovat dle zásad uvedených v kapitole 8. Postupy 
v případě vzniku nehody. 
Co se týče osvětlení staveniště, tak to bude řešeno prostřednictvím svítidel 
osazených na dřevěných sloupech. Umístění tohoto osvětlení bude znázorněno na výkresu 
staveniště.  
6.12 Práce při zhoršených povětrnostních podmínkách 
Jako zhoršené povětrností podmínky se rozumí snížená viditelnost, která může být 
zapříčiněna mlhou, kouřem, dále potom silné poryvy větru nebo vydatné dešťové srážky. 
Stavební činnosti při těchto podmínkách musí být omezeny, případně úplně zastaveny 
(záleží na konkrétním stavu povětrnostních vlivů). Pohyb vozidel při snížené viditelnosti 
bude zajištěn vždy jednou osobou, která bude navigovat řidiče. Práce s jeřábem bude při 
snížené viditelnosti, ale i při silném poryvu větru (více jak 10 m/s) zcela zastavena. 
Pokračovat lze až po zlepšení povětrnostních podmínek. Při blížící se bouřce je nutné 
pracovníci přerušili práce na lešení a ihned jej opustili z důvodu možného zásahu 
konstrukce lešení bleskem. Konstrukce lešení musí být uzemněna.  
6.13 Požární ochrana 
Pracovníci jsou povinni si při pracích počínat tak, aby nezapříčinili vznik požáru. 
Dále jsou povinni dodržovat předpisy o požární ochraně. Pracovníci nebudou kouřit mimo 
místa k tomu určená, nesmí kouřit při provádění prací, kde hrozí nebezpečí výbuchu. 
V případě zpozorování požáru jsou pracovníci povinni se pokusit tento požár uhasit. 
V případě rozsáhlejšího požáru musí bezprodleně místo opustit s hlasitým voláním HOŘÍ a 
bude urychleně informovat svého nadřízeného nebo hned stavbyvedoucího. Bude 
kontaktována jednotka záchranného systému. Při likvidaci požáru jsou pracovníci povinni 
na výzvu velitele zásahu zúčastnit se hašení požáru. Po ukončení hasících prací je nutné 
pracoviště řádně zkontrolovat, zda byla všechny ohniska řádně uhašena, a zda je 
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7. Možná hlavní rizika v průběhu výstavby 
V následující tabulce je uveden výčet hlavních možných rizik, která se 
předpokládají při realizaci stavby Moravského zemského archivu. 




 Úraz pracovníků zhotovitele 
 Úraz třetích osob 
 Poškození majetku 
zhotovitele 
 Řádné seznámení všech pracovníků 
se zásadami bezpečnosti (školení 
BOZ) 




 Úraz pracovníků zhotovitele 
 Poškození majetku 
 Špatná funkce konstrukce 
z důvodu špatného 
provedení 
 Vady na díle 
 Seznámení pracovníků 
s technologickými postupy 





 Přejetí koly, přitlačení 
pracovníka ke konstrukci 
 Nežádoucí rozjetí stroje a 
následná nehoda 
 Převrácení stroje do výkopu 
 Srážka dvou strojů  
 Zamezení pohybu osob ve směru 
pohybu stroje 
 Řádné zajištění stroje proti pohybu při 
přerušení prací (při opuštění strojníka 
kabiny stroje) 
 Postavení stroje na rovném terénu, 
zpevnění podkladu, dodržování 
správné manipulace 
 Navigování stroje pomocí pracovníků 
Nebezpečí pádu 
do výkopu  Úraz pracovníků 
 Zajištění volných hran zábradlím 
např. dřevěnou konstrukcí nebo 
pomocí dvou ocelových prutů, mezi 
něž se natáhne výstražná červenobílá 
páska 
Armovací práce 
 Poranění pracovníka 
ocelovou výztuží 
 Nabodnutí se na výztuž 
 Přimáčknutí pracovníka 
výztužným armokošem 
 Používání pevné pracovní obuvi 
s ocelovou špičkou 
 Obezřetnost pracovníka 
 Zákaz pohybu pracovníka pod 
armokošem zavěšeným na jeřábu 
nebo pilotovacím stroji 
Betonářské práce 
 Deformace betonové 
konstrukce 
 Ztráta únosnosti 
 Pád pracovníka při 
ukládání směsi 
 Pád části bednění při 
odbedňovacích pracích 
 Dodržování vyztužení konstrukce dle 
projektové dokumentace 
 Odbedňování po řádném zatuhnutí 
směsi (cca 4 dny) 
 Použití navržené třídy betonu 
 Řádné zhutnění 
 Odbedňování po částech 
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Malířské práce 
 Pád ze žebříku 
 Zasažení očí barvou nebo 
nátěry 
 Prašnost při broušení, 
dušnost 
 Dostatečné rozevření stojin žebříku, 
zákaz stavění žebříku na nerovné 
ploše 
 Dodržování technologických postupů 
výrobce 
 Používání OOPP pro ochranu očí 
 Zmírnění prašnosti navlhčením 
konstrukce, odsávání prachu  
 Používání respirátorů 
Práce ve výškách 
 Pád pracovníka z lešení 
 Pád předmětu z lešení 
 Propadnutí pracovníka 
podlážkou lešení 
 Pád konstrukce lešení 
 Úder blesku do konstrukce 
lešení 
 Pád pracovníka do hloubky 
(šachty, otvory, okraje 
konstrukcí) 
 Opatření lešení zábradlím, zábradlí 
bude ve dvou výškách 1100 mm a 
500 mm nad podlážkou 
 Nad podlážkou bude 100 mm vysoká 
zarážka proti pádu předmětů 
 Kontrola stavu podlážek 
 Ukotvení lešení k nosným 
konstrukcím, zajištění stability celé 
soustavy 
 Provedení konstrukce lešení dle 
pokynů výrobce 
 Uzemnění konstrukce lešení 
 Zajištění volných okrajů zábradlím 





 Pád břemene z jeřábu 
 Přetržení úvazu 
 Úraz osob 
 Poškození majetku 
 Úvaz břemena na jeřáb budou 
provádět vyškolení pracovníci 
 Pravidelná kontrola vázacích 
materiálů 
 Zákaz manipulace s břemenem nad 
místy, kde se zdržují osoby 
 Zákaz manipulace s jeřábem při 
snížené viditelnosti, silných poryvech 
větru 
 Zákaz pohybu osob pod zavěšeným 
břemenem 
 Navigace jeřábníka pověřenou 
osobou (pomocí vysílačky) 
Pohyb vozidel po 
staveništi 
 Úraz osob 
 Srážka dvou vozidel 
 Poškození majetku 
 Pád vozidla do výkopu 
 Omezení rychlosti jízdy na 5 km/h 
 Bezvadný technický stav vozidel 
 Namátková dechová kontrola řidičů 
 Pohyb vozidel jen po vyznačených 
místech na staveništi 
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Práce na střeše 
 Pád pracovníka 
 Pád předmětů 
 Použití osobních pomůcek k zajištění 
proti pádu (úvazy k pevným 
konstrukcím, délka lana taková, aby 
byl zabráněn volný pád větší jak 0,6 
m) 
 Předměty, které by mohly vlivem 




 Úraz osob   Zákaz shazování předmětů ze střechy 
Provádění 
prosklené fasády 
 Pád osoby z výšky 
 Poranění skleněnými střepy 
 Poranění pádem skleněné 
tabule 
 Zabezpečení pracovníků ochrannými 
pomůckami, úvazy k pevným 
konstrukcím 
 Zákaz pohybu osob pod místem a 
v okolí provádění prací 
 Použití ochranných rukavic 
Provádění dlažeb 
a obkladů 
 Úrazy očí odštípnutými 
kousky dlažeb a obkladů 
 Řezné rány od hran 
obkladů nebo dlažeb 
 Při řezání používat pomůcky 
k ochraně očí 
 Dbát zvýšené opatrnosti při 
manipulaci s keramickými prvky 
Práce s ručním 
nářadím 
 Úder do ruky 
 Vyklouznutí nářadí z ruky 
 Poranění pracovníka vlivem 
uvolnění hlavice z násady 
 Nepoužívání poškozených nebo 
uvolněných nářadí 
 Praxe, zručnost pracovníka 
 Udržování čistých a suchých rukojetí 
 Dostatečný pracovní prostor 
Elektrická vedení 
 Zasažení osob el. proudem 
 Možnost vzniku požáru 
 Pád pracovníka vlivem 
zamotání do el. kabelů 
 Zákaz pracovníků sahat na odkryté 
části elektroinstalací 
 Zákaz neodborné manipulace s el. 
zařízeními 
 Kontrola stavu kabelů, při obnažení 
ihned zaizolovat 
 Po skončení prací kabely smotat 
Neoplocení 
staveniště 
 Vnik nepovolaných osob na 
staveniště 
 Provedení oplocení staveniště výšky 
1,8 m, každodenní kontrola jeho stavu 
Pohyb 
nepovolaných 
osob na staveništi 
 Úraz osob 
 Odcizení materiálů, vozidel 
 Zákaz vstupu nepovolaných osob na 
staveniště, zajištění při vstupu padací 
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8. Postupy v případě vzniku nehody 
8.1 Úvodní postup 
 Při provádění stavebních činností je nutné předcházet vůbec možnostem vzniku 
nehod a jimi spjatých ublížení na zdraví pracovníků (pracovní úrazy bez trvalých 
následků, pracovní úrazy s trvalými následky, pracovní úrazy s následkem smrti). 
 Generální zhotovitel stavby prostřednictvím svého pověřeného zástupce 
(stavbyvedoucí) je povinen pracovníky pohybující se na stavbě seznámit s možnými 
riziky při provádění stavebních prací. 
 Dále je povinen seznámit všechny pracovníky i ostatní účastníky stavby s důležitými 
telefonními čísly tísňového volání, dále číslo hlavního stavbyvedoucího, úsekových 
stavbyvedoucích a mistrů a požádat je, aby si jej uložili a v případě nutnosti 
neprodleně použili. 
 Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky se zásadami poskytnutí první pomoci, 
základní postupy při vzniku požáru, postupy pro předcházení nehodám a zdůraznit 
práce, kde je nejvyšší riziko vzniku nehody. 
 V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena čísla: 
 150 Hasiči 
 155 Záchranná zdravotnická služba 
 158 Policie ČR 
 156 Městská policie 
 112 Evropské číslo tísňového volání 
 V buňce stavbyvedoucího, mistrů, v šatnách zaměstnanců, ale i v uzamykatelných 
skladech budou vyvěšeny informační tabulky s těmito čísly tísňového volání. 
8.2 Doporučená opatření při úrazu 
Osoba, která se stala svědkem nehody, je povinna: 
 V případě, že je schopna zraněnému poskytnou první pomoc je povinna to učinit 
neprodleně. 
 V případě, že postižený komunikuje, zjistí, zda se může dotyčný pohybovat. 
Zraněnému je potřeba zajistit základní ošetření a telefonicky kontaktovat jednotku 
záchranné služby na čísle 155 a až do příjezdu záchranné služby se bude řídit 
instrukcemi lékaře. Pracovník zkontaktuje i stavbyvedoucího a sdělí mu, co se stalo. 
 V případě, že postižený nekomunikuje je prvořadé zjištění, zda došlo k zástavě dechu 
či srdeční činnosti. Poté telefonicky kontaktuje záchrannou službu a rovněž až do 
příjezdu záchranné služby postupuje dle instrukcí lékaře. 
 V případě, že osoba, která se stala svědkem nehody, nemá k dispozici mobilní 
telefon, požádá o přivolání záchranné služby jinou osobu. 
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 V případě, že dojde k úrazu elektrickým proudem je prvořadé vypnutí přívodu 
elektřiny. 
 Pro poskytnutí základních úkonů první pomoci budou na staveništi vyvěšeny 
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Pozn.: Uvedené obrázky jsou použity z internetové prodejny bezpečnostních a informačních 
tabulek www.bezpet.cz/obchod 
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 Tyto informační tabulky budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, buňce mistrů, 
šatnách zaměstnanců i v uzamykatelných skladech. 
 
9. Odpovědnost 
Každý ze zhotovitelů plně odpovídá za skutečnost seznámení se svých 
zaměstnanců s plánem BOZ. Dodržování plánu BOZ je závazné a po celou dobu provádění 
prací bude vyžadováno se všemi stanovenými náležitostmi. Každý zhotovitel dále bere na 
vědomí, že každé porušení tohoto plánu BOZ, dalších dokumentů nebo právních předpisů 
k zajištění bezpečnosti na staveništi může být důvodem uložení smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta bude určena smlouvou o dílo mezi generálním dodavatelem stavby a zhotovitelem 
dílčích stavebních prací a je splatná do 30 dnů ode dne doručení jejího uložení zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve stanoveném termínu. 
Předáním a převzetím pracoviště přebírá zodpovědnost za dění na staveništi 
zhotovitel prací, nicméně plnou zodpovědnost za veškerý průběh všech činností na 
staveništi má stále hlavní zhotovitel. 
 
10. Závěr 
Zpracovaný plán BOZ bude k dispozici na stavbě po celou dobu výstavby. 
V případě jakýchkoli změn má zhotovitel povinnost informovat koordinátora BOZ ve smyslu 
upřesnění případně změny plánu BOZ. Změny v plánu bude možné provést buď formou 
dodatku k tomuto plánu (v případě drobných změn oproti skutečnostem) nebo změnou 
plánu BOZ. Všichni účastníci stavebních činností na stavbě Moravského zemského archivu 
jsou povinni tento plán dodržovat a primárně se snažit předcházet vznikům rizik spjatých 
s ublížením na zdraví jak pracovníků, tak i dalších osob pohybujících se na staveništi. 
 
11. Související předpisy 
1) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při prácí na staveništích 
2) Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
3) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
4) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
5) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
6) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
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7) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
9) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
10) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
11) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
12) ČSN ISO 4463 – Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 
13) ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb 
14) ČSN EN 1997 - 1-3 – Navrhování geotechnických konstrukcí 
15) ČSN EN 1536 – Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 
16) ČSN EN 1537 – Provádění speciálních geotechnických prací – injektované horninové  
     kotvy 
17) ČSN EN 1992-1 – Navrhování betonových konstrukcí 
18) ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
19) ČSN EN 206-1 – Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
20) ČSN EN 14 487-1 – Stříkaný beton – část 1: Definice, specifikace a shoda 
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Tato smlouva o dílo uzavřená dle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
v platném znění ke dni podepsání této smlouvy je závazná. Smluvní strany na důkaz 
souhlasu s podmínkami ustanovenými touto smlouvou připojí své podpisy v závěru tohoto 
dokumentu. Smlouva je sepsána mezi těmito smluvními stranami: 
Objednatel: 
 Název firmy:  RZP, s.r.o. 
 Sídlo firmy:  Černopolní 257/8, 613 00 Brno 
 Zastoupení:  Ing. Patrik Kadaň - jednatel 
 Tel.:   +420 587 034 964 
 Fax.:   587 034 965 
 e-mail:   rzp@volny.cz 
 IČO:   34964875 
 DIČ:   CZ34964875 
 bankovní spojení: 01-13314975/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech objednatele: 
ve věcech smluvních: Ing. Patrik Kadaň - jednatel 
ve věcech technických: Ing. Josef Novotný – technický dozor objednatele 
(dále v textu smlouvy jako „objednatel“) 
Zhotovitel: 
 Název firmy:  HABRAstav, s.r.o. 
 Sídlo firmy:  Švédské valy 25, 618 00 Brno 
 Zastoupení:  Ondřej Pokorný, Vlastimil Kováč - jednatelé 
 Tel.:   +420 587 649 021 
 Fax.:   587 649 022 
 e-mail:   habrastav@firma.cz 
 IČO:   61948201 
 DIČ:   CZ61948201 
 bankovní spojení: 647-32647894/2700 
Osoby oprávněné jednat ve věcech zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vamberka – výrobní ředitel 
ve věcech technických: Ing. Dalimil Sova – hlavní stavbyvedoucí 
(dále v textu smlouvy jako „zhotovitel“) 
které po vzájemných předchozích jednáních a zcela svobodně uzavírají smlouvu o dílo na 
stavbu Moravského zemského archivu v Brně – Bohunicích. Pro další účely smlouvy budou 
smluvní strany v textu dále označovány jako „objednatel“ a „zhotovitel“. Uvedení zástupci 
obou smluvních stran se zavazují, že jsou oprávnění dle příslušných stanov jednat ve 
věcech společnosti a že není potřeba k podpisu této smlouvy jiných osob. 
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I. Úvodní ustanovení 
1)  Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu z vlastní vůle, bez cizího přinucení. Smlouva je 
vytvořená dle § 536 zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník v platném znění v době 
uzavření této smlouvy výše uvedenými smluvními stranami. 
2)  Název stavby – Moravský zemský archiv v Brně – Bohunicích (dále jen „stavba, dílo“) 
3)  Podklady pro vytvoření této smlouvy budou součástí příloh k této smlouvě. Jedná se 
zejména o tyto dokumenty: 
 projektová dokumentace poskytnutá objednatelem zhotoviteli k vytvoření 
cenové nabídky 
 samotná cenová nabídka zhotovitele ve formě položkového rozpočtu 
4)  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli níže uvedenou cenu, v případě splnění níže 
uvedených podmínek smlouvy. 
 
II. Předmět smlouvy 
1)  Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem, a to objektu SO 302.2 
Budova archivu – depotní část dle rozdělení stavby na objekty dle technické zprávy 
projektové dokumentace. Pod pojmem zhotovení stavby se rozumí řádné provedení 
stavebního díla bez vad a nedodělků, funkční dle požadavků projektové dokumentace, 
požadavků objednatele a dalších požadavků, které budou určovat výsledný stav díla. 
2)  Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu dle smluvně dohodnutých termínů uvedených 
v hlavě V. Doba plnění. 
3)  Zhotovitel se dále zavazuje, že je odborně způsobilý k provádění díla dle všech 
platných ustanovení a že disponuje takovými kapacitami, které mu umožňují 
bezproblémové dokončení díla. 
4)  Rozsah prací bude v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí příloh k této 
smlouvě. 
5)  V případě, dojde-li při provádění díla k jakýmkoli změnám oproti původnímu projektu, 
má zhotovitel povinnost neprodleně o těchto změnách informovat objednatele. Tyto 
změny budou oceněny dle aktuálních rozpočtových cen RTS a předloženy objednateli. 
Zapracovat tyto změny při realizaci může zhotovitel až po řádném projednání těchto 
změn, jejich odsouhlasení a podepsání odpovědným zástupcem objednatele 
oprávněným jednat ve věcech objednatele. V případě, že nedojde ke schválení změn 
ze strany objednatele, je zhotovitel povinen pokračovat v pracích dle původní 
projektové dokumentace. 
6)  V případě požadavků objednatele na práce, které nejsou uvedeny v původní projektové 
dokumentaci (dále jen „vícepráce“) a budou znamenat prodloužení doby plnění oproti 
lhůtám stanoveným v hlavě V. Doba plnění, bude o tuto dobu prodloužena doba plnění 
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zhotovitele bez nároků objednatele na smluvní pokuty z důvodu nedodržení smluvních 
termínů dokončení díla.  
7)  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět svým jménem a na svou vlastní 
odpovědnost. V případě, že bude dílo provádět třetí osoba zasmluvněná se 
zhotovitelem dle ustanovení této smlouvy, zodpovídá za dílo stále zhotovitel dle této 
smlouvy v plném rozsahu. 
 
III. Místo plnění 
1)  Rozsah prací na objektu SO 302.2 Budova archivu – depotní část stavby bude v Brně 
– Bohunicích, Palachovo náměstí 1 v blízkosti areálu fakultní nemocnice v Brně. 
2)  Rozsah prací bude na pozemcích parcelního čísla 1681/55, 1681/1, 1681/123 dle 
mapy katastrálního území města Brna – Bohunice. Objednatel se zavazuje, že k výše 
uvedeným pozemkům má vlastnická práva a průběh stavby tedy nebude narušen 
nároky na tyto území třetí osobou. 
3)  Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle požadavků uvedených v hlavě IV. 
Staveniště. 
4)  Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení prostoru staveniště proti vniknutí nepovolaných 
osob. Staveniště bude zabezpečeno oplocením po celém obvodu a na příjezdové 
komunikaci bude zřízen hlídaný vstup na staveniště. 





1)  Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli ve stavu, který umožňuje okamžité 
zahájení stavebních prací zhotovitele nejpozději 10 dnů před plánovaným zahájením 
stavebních prací. 
2)  Součástí předání staveniště bude i předání všech potřebných dokumentů, opravňující 
zhotovitele zahájit stavební práce a to: 
 stavební povolení 
 2x realizační dokumentaci v papírové podobě + 1x realizační 
dokumentace v elektronické podobě na CD 
 vyznačení příjezdových a přístupových cest ke staveništi 
 vyznačení nápojných bodů na odběr energií potřebných pro zařízení 
staveniště (voda, elektrická energie, kanalizace) 
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 vyznačení tras podzemních vedení, která se nacházejí v prostoru 
staveniště 
 případně další požadavky z hlediska ochrany životního prostředí 
3)  V případě předání staveniště objednatelem zhotoviteli s časovým prodlením tzn., že 
staveniště nebude předáno dle výše uvedeného bodu (nejpozději 10 dnů před 
zahájením stavební činnosti), bude celkový termín dokončení díla upraven o dobu 
prodlevy předání staveniště objednatelem. Objednatel nemá nárok na smluvní pokutu 
z důvodů nesplnění termínů dokončení díla zhotovitele dle podmínek uvedených v této 
smlouvě. 
4)  O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude proveden 
písemný protokol, kde budou uvedeny veškeré náležitosti související s předáním 
staveniště dle výše uvedených bodů a tento protokol bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran jako důkaz souhlasu. Osoby oprávněné jednat ve 
věcech smluvních stran jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. 
5)  Po protokolárním předání staveniště je zhotovitel oprávněn zahájit svou činnost na 
staveništi dle projektové dokumentace, této smlouvy o dílo a dalších ustanovení mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 
6)  V případě, že zhotovitel nezapočne pracovní činnost do 14 dnů od předání staveniště, 
bude zhotovitel vyzván k podání vysvětlení nezahájení činnosti na staveništi. 
V případě, že zhotovitel nebude na tuto výzvu reagovat nejpozději do 7 dnů od 
doručení výzvy, bude dle hlavy XIV. Odstoupení od smlouvy ukončen smluvní vztah 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 
7)  V případě vysvětlení důvodů nezahájení pracovní činnosti má objednatel právo 
rozhodnout se dle uvážení, zda setrvat ve smluvním vtahu či nikoli. 
8)  Objednatel umožní zhotoviteli na staveništi bezplatné užívání ploch pro skladování 
materiálů a výrobků zhotovitele pro bezproblémový průběh stavebních prací. 
9)  Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor staveniště před vniknutím nepovolaných osob. 
Toto bude provedeno oplocením po celém obvodu plochy staveniště. Vjezd na 
staveniště bude zabezpečen vstupem, zabraňující volnému průjezdu vozidel a bude 
dále zabezpečen vrátným a pracovníky ostrahy staveniště. 
10) Zhotovitel zajistí řádné vytýčení všech vedení sítí technické infrastruktury dle podkladů 
poskytnutých objednateli a předaných v rámci předání staveniště. 
11) V případě sítí technické infrastruktury, které brání bezpečnému průběhu provádění 
stavebních prací, budou tyto sítě přeloženy, případně chráněny tak, aby v žádné fázi 
provádění stavby nedošlo k jejich poškození. Při realizaci stavby dle ustanovení této 
smlouvy se s takto vedenými sítěmi neuvažuje. 
12) Zhotovitel je povinen se řídit podmínkami a požadavky všech provozovatelů dotčených 
sítí, v případě jejich poškození vlivem nedodržení těchto požadavků nese plnou 
odpovědnost za škody tímto způsobené a bude se podílet na jejich odstraňování 
(finančně). 
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13) V případě, že dojde při provádění stavebních prací (zejména zemní práce a základové 
práce) k poškození podzemních vedení sítí technické infrastruktury, které nebyly 
zaznačeny v podkladech předaných objednatelem při předání staveniště, je zhotovitel 
povinen uvést poškození sítě do původního stavu, ale odpovědnost spjatou 
s odstraňováním škod nese v plné výši objednatel. 
14) V případě poškození sítí technické infrastruktury při provádění stavebních prací 
(zejména zemní práce a základové práce), které byly řádně vyznačeny v podkladech 
předaných objednatelem, nese plnou odpovědnost spojenou s odstraňováním škod 
v plné výši zhotovitel stavby. 
15) Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné označení staveniště informační tabulí, která bude 
umístěna při vjezdu na staveniště na viditelném místě. Tato informační tabule bude 
obsahovat tyto náležitosti: 
 název stavby 
 investor 
 generální zhotovitel stavby 
 kdo vykonává funkci technického dozoru objednatele 
 hlavní stavbyvedoucí 
 projektant stavby 
 termíny zahájení a ukončení stavby 
 číslo stavebního povolení 
Vybudování a užívání zařízení staveniště 
1)  Zhotovitel je oprávněn vybudovat v prostoru staveniště objekty dočasného charakteru, 
které jsou potřebné pro bezvadné provádění stavebních prací. Rozsah těchto objektů 
je závislý na potřebách zhotovitele. Po dokončení stavebních prací budou tato dočasná 
zařízení z prostoru staveniště v plné míře odstraněna. 
2)  Objekty zařízení staveniště si zajistí zhotovitel sám. 
3)  Náklady na zařízení staveniště jsou již započteny v ceně za dílo uvedené v hlavě VI. 
Cena za dílo a zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli finanční navýšení. 
4)  Místa určená pro odběr potřebných zdrojů energií bude určen v předávacím protokolu 
k předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen toto dodržet. 
V případě vzniku okolností, bránících v připojení na sítě technické infrastruktury pro 
potřeby zařízení staveniště na smluvně dohodnutých místech, je nutné provést nové 
posouzení možností napojení. Toto nové řešení musí být schváleno a podepsáno 
oprávněnou osobou, která může jednat ve smluvních věcech objednatele. 
5)  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavebních prací zajistit bezpečné 
vedení těchto provizorních sítí, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracujících osob, 
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případně dalších osob pohybujících se na staveništi a aby nedošlo k poškození 
majetku. Vedení elektrické energie, místa odběru energie a napojení na pevně stojící 
zdvihací zařízení (jeřáb, stavební výtah) musí být zkontrolována a odsouhlasena 
revizním technikem, který na základě zjištěných faktů vyhotoví revizní zprávu. Tato 
revizní zpráva bude k dispozici na staveništi a v případě potřeby bude k dispozici 
objednateli. 
6)  Odvádění odpadních vod vzniklých buďto stavební činností, případně odvod 
srážkových vod, odvod splaškových vod ze staveniště bude prováděn tak, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních ploch. Odvod těchto vod bude do 
veřejné kanalizační sítě. Zhotovitel je povinen informovat provozovatele těchto sítí o 
požadavku jejich využití a je povinen vyčkat rozhodnutí správce sítí o vyjádření 
stanoviska. Po souhlasném vyjádření je zhotovitel oprávněn napojit se na tyto sítě. 
7)  Zhotovitel je dále povinen po celou dobu výstavby zajistit nepřístupnost staveniště 
nepovolaným osobám, a to zhotovením oplocení po celém obvodu staveniště. 
8)  Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi po celou dobu výstavby. 
9)  Pohyb vozidel po staveništi musí vykazovat minimalizaci vzniku nebezpečí z hlediska 
ublížení na zdraví vlivem nedbalosti, řízení pod vlivem návykových látek. Zhotovitel je 
dále povinen zajistit, aby z prostoru staveniště vyjížděla vozidla v takovém stavu, aby 
nedocházelo k nadměrnému znečišťování okolních veřejných komunikací a aby 
nedocházelo k možným nehodám vlivem přetížení automobilů při odvážení stavebních 
materiálů, odpadů, případně rozměrově objemných prvků. 
10) Zhotovitel se dále zavazuje k řádnému třídění stavebního odpadu a jeho následovné 
likvidaci. Zhotovitel má povinnost vyžádat si od firmy, která provádí likvidaci 
staveništního odpadu dokumentaci. Tato dokumentace o nakládání s odpady a jejich 
likvidaci bude součástí předávací dokumentace a bude objednatelem vyžadována. 
Odstraňování zařízení staveniště 
1)  Zhotovitel je po dokončení díla a jeho předání objednateli dle požadavků uvedených 
v této smlouvě (hlava XI. Předání díla) vyklidit prostor staveniště. Na vyklizení prostoru 
staveniště bude mít zhotovitel nejvýše 14 dní ode dne podepsání předávacího 
protokolu. 
2)  Odstranění zařízení staveniště musí být provedeno v plné míře tak, aby na ploše 
staveniště nezůstaly žádné objekty zřízené zhotovitelem. 
3)  Staveništní komunikace, zpevněné plochy a skládky, které po dokončení stavby 
nebudou její trvalou součástí, má zhotovitel povinnost uvést tyto plochy do původního 
stavu, tj. do stavu, ve kterém byly při předání staveniště. 
4)  V případě nedodržení výše uvedeného termínu vyklizení staveniště, případně žádné 
reakce na výzvu o odstranění, má objednatel oprávnění zajistit pro vyklizení staveniště 
jinou osobu a náklady spojené s tímto odstraněním požadovat po zhotoviteli stavby. 
 
- 187 - 
V. Doba plnění 
1)  Termín zahájení stavebních prací je objednatelem určen na 4. 8. 2011. 
2)  V případě předání staveniště objednatelem zhotoviteli s časovým prodlením tzn., že 
staveniště nebude předáno nejpozději 10 dnů před zahájením stavební činnosti, bude 
celkový termín dokončení díla upraven o dobu prodlevy předání staveniště 
objednatelem. Objednatel nemá nárok na smluvní pokutu z důvodů nesplnění termínů 
dokončení díla zhotovitele dle podmínek uvedených v této smlouvě. 
3)  V případě, že zhotovitel nezapočne pracovní činnost do 14 dnů od předání staveniště, 
bude zhotovitel vyzván k podání vysvětlení nezahájení činnosti na staveništi. 
V případě, že zhotovitel nebude na tuto výzvu reagovat nejpozději do 7 dnů od 
doručení výzvy, bude dle hlavy XIV. Odstoupení od smlouvy ukončen smluvní vztah 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 
4)  V průběhu provádění prací zhotovitele je objednatel oprávněn provádět pravidelné 
kontroly pověřeným zástupcem ve smyslu dodržování dílčích stanovených termínů. 
Tyto dílčí termíny budou uvedeny v harmonogramu stavebních prací a jsou stanoveny 
takto: 
 30. 03. 2012 – dokončení spodní stavby 
 12. 04. 2013 – dokončení hrubé vrchní stavby 
 10. 07. 2013 – dokončení vnitřních omítek 
 29. 11. 2013 – dokončení stavby 
5)  V případě požadavků objednatele na práce, které nejsou uvedeny v původní projektové 
dokumentaci a budou znamenat prodloužení doby plnění oproti lhůtám stanoveným 
v této hlavě, bude o tuto dobu prodloužena doba plnění zhotovitele bez nároků 
objednatele na smluvní pokuty z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení díla. 
6)   Zhotovitel je povinen oznámit objednateli navýšení stavebních prací oproti rozsahu této 
smlouvy neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doručení oznámení o zvýšení rozsahu stavebních prací objednateli bude zahájeno 
řízení ve smyslu vyjasnění důvodů navýšení prací a následné vyhodnocení. V případě 
souhlasu s navýšením prací ze strany objednatele bude vypracován dodatek k této 
smlouvě. 
7)  Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději 29. 11. 2013. 
8)  V případě nedodržení tohoto termínu předání díla je objednatel oprávněn udělit 
zhotoviteli smluvní pokutu stanovenou dle hlavy XIII. Smluvní pokuty této smlouvy za 
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VI. Cena za dílo 
1)  Cena za stavbu objektu 302.2 Budova archivu – depotní část stavby Moravského 
zemského archivu je sjednána v celkové výši: 
  261 458 790 Kč (cena je bez DPH) 
K této ceně bude připočtena sazba DPH ve výši 20% (celkem 52 291 758 Kč). Celková 
cena díla je tedy 313 750 548 Kč. 
2)  Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu, kvalitě dle položkového rozpočtu, který 
tvoří přílohu této smlouvy. 
3)  Celkovou cenu díla podle hlavy VI. může být navýšena jen v případě požadavku 
objednatele na zvýšení objemu prací, případně použití cenově nákladnějších materiálů 
nebo výrobků. Tento požadavek musí být předán zhotoviteli písemnou formou a dojde 
k dohodě mezi oběma stranami na její ceně. 
4)  Dále je možné cenu změnit v případě: 
 pokud dojde při realizaci stavby ke změnám sazeb DPH, případně 
k výraznému navýšení cen stavebních prací 
 v případě požadavku objednatele na provedení prací, které nejsou 
součástí projektové dokumentace 
 v případě, že objednatel bude trvat na neprovedení některých prací a 
dodávek 
 v případě požadavku objednatele na změnu kvality materiálů a dodávek, 
které se budou výraznou měrou podílet na výsledné ceně díla 
 v případě, že bude projektová dokumentace, která byla předána 
objednatelem zhotoviteli vykazovat chyby a nedostatky, v jejichž důsledku 
dojde k navýšení sjednané ceny díla 
5)  Pokud nastane situace dle výše uvedených bodů, předloží zhotovitel objednateli 
změnu cenové nabídky prostřednictvím změnových listů s uvedením všech důvodů 
k odsouhlasení. Zhotovitel má právo na změnu ceny až po odsouhlasení těchto změn 
objednatelem a podepsáním změnového listu oprávněnou osobou zatupující 
objednatele. 
6)  V případě, že vzniknou při provádění zhotovitele práce, které jsou většího objemu, než 
vykazuje původní projektová dokumentace (dále „vícepráce“) je zhotovitel povinen 
provést soupis všech těchto prací včetně jejich nacenění a předložit objednateli. 
Oceňování víceprací bude prostřednictvím cenových úrovní aktuálních ceníků RTS 
(RTS, a.s., se sídlem v Brně, Lazaretní 13, 615 00). 
7)  Vícepráce budou naceněny přenásobením jednotkových cen dle aktuálního ceníku (viz 
výše) a množstvím prací, které budou vypočteny rozdílem mezi skutečně provedenými 
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prácemi a prácemi uvažované dle projektové dokumentace. K této ceně bude poté 
přičteno DPH v aktuální výši. 
8)  Tento soupis víceprací bude předložen objednateli. Nárok na finanční navýšení má 
zhotovitel pouze v případě odsouhlasení a podepsání tohoto dokumentu odpovědným 
zástupcem oprávněným jednat ve věcech objednatele. 
9)  V případě vzniku prací, jejichž rozsah je menší než se předpokládalo na základě 
projektové dokumentace (dále „méněpráce“), je zhotovitel povinen provést jejich soupis 
s uvedením důvodů jejich vzniku. Méněpráce budou naceněny dle cenových úrovní 
aktuálních ceníků RTS a předloženy objednateli. 
10) Tento soupis méněprací bude předložen objednateli. Nárok na změnu (snížení) ceny 
díla sjednané dle hlavy VI. má zhotovitel nárok pouze v případě odsouhlasení a 
podepsání tohoto dokumentu odpovědným zástupcem oprávněným jednat ve věcech 
objednatele. 
 
VII. Platební podmínky 
1)  Úhrada ceny za dílo bude prováděna na základě měsíčních faktur vystavených 1x 
měsíčně a konečné faktuře. 
2)  Výše měsíčních faktur bude prováděna vždy na základě odsouhlaseného a 
oprávněným zástupcem objednatele podepsaného zjišťovacího protokolu. Zjišťovací 
protokol bude obsahovat veškeré činnosti, které byly dané časové období prováděny, 
včetně výpisu jejich množství. 
3)  Měsíční faktury jsou splatné do 20 dnů od odsouhlasení a podepsání zjišťovacího 
protokolu oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím) a oprávněným 
zástupcem objednatele (technický dozor objednatele). 
4)  V případě, že dojde k nesouhlasu zástupce objednatele s části provedených prací, 
bude vyfakturována pouze ta část činností, se kterými zástupce objednatele souhlasí. 
U ostatních činností bude provedeno šetření a budou vyfakturovány následující 
fakturační období. 
5)  V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur se strany dohodly, že objednatel bude 
zhotoviteli platit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
6)  Objednatel se zavazuje uhradit měsíční faktury na bankovní účet zhotovitele 
uvedeného v této smlouvě. 
7)  Uhradit konečnou fakturu se objednatel zavazuje až po předání stavebního díla 
zhotovitelem bez vad a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 
14 dnů od dne podepsání předávacího protokolu. V případě, že objednatel převezme 
dílo s vadami a nedodělky, bude konečná faktura uhrazena až po jejich odstranění 
zhotovitelem. 
- 190 - 
8)  Fakturace víceprací bude prováděna samostatně až po řádném odsouhlasení a 
podepsání odpovědným zástupcem objednatele. 
 
VIII. Závazky zhotovitele 
1)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle veškerých požadavků splněných dle této 
smlouvy. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v patřičné kvalitě, co se týče 
materiálů, ale i provedení, dále dílo bude provedeno do termínu sjednaných v hlavě   
V. Doba plnění a zavazuje se tyto termíny dodržet. Požadovaná kvalita je vymezena 
obecně platnými právními předpisy, normami ČSN, EN, hygienickými předpisy a 
dalšími platnými předpisy souvisejícími s prováděním stavebních prací. Porušením 
některých těchto předpisů může vzniknout škoda osobám pracujících na staveništi, 
ostatním osobám pohybujících se na staveništi, dále třetím osobám, škoda na majetku 
objednatele i zhotovitele. Veškerou odpovědnost při odstraňování škod vzniklých 
nedodržením některých ustanovení nese zhotovitel stavby. 
2)  Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické 
předpisy a normy na staveništi objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje zamezit 
vniknutí neoprávněných osob na staveniště po celou dobu provádění díla. 
3)  Zhotovitel se zavazuje k seznámení se s riziky provádění prací na staveništi 
zhotovitele. Zhotovitel s těmito riziky obeznámí i všechny osoby pohybující se na 
staveništi a určí způsoby ochrany a prevence před těmito riziky. Doklad o provedení 
seznámení s riziky na staveništi objednatele bude k dispozici na staveništi. Tento 
dokument bude na důkaz obeznámení s riziky a jejich vzetí na vědomí všemi 
pracovníky vlastnoručně podepsán všemi osobami. 
4)  V případě navýšení stavebních prací oproti rozsahu této smlouvy z důvodu zhotovitele, 
je zhotovitel povinen písemně o těchto změnách informovat objednatele. V případě 
souhlasu s navýšením prací ze strany objednatele bude mezi objednatelem a 
zhotovitelem sepsán dodatek smlouvy o dílo, který určí rozsah změn a celkovou výši 
nákladů, odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 
5)  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli navýšení stavebních prací oproti rozsahu této 
smlouvy neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Nejpozději do 5 pracovních dnů 
od doručení oznámení o zvýšení rozsahu stavebních prací objednateli bude zahájeno 
řízení ve smyslu vyjasnění důvodů navýšení prací a následné vyhotovení dodatku ke 
smlouvě o dílo. 
6)  Zhotovitel se zavazuje vytvořit vlastní rozpočet, který bude vyhotoven jako položkový 
rozpočet dle metodiky RTS v cenové úrovni aktuální v době podepsání této smlouvy o 
dílo (prvního pololetí 2011), a který budou součástí přílohy této smlouvy. 
7)  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět svým jménem a na svou vlastní 
odpovědnost. V případě, že bude dílo provádět třetí osoba zasmluvněná se 
zhotovitelem dle ustanovení této smlouvy, zodpovídá za dílo stále zhotovitel dle této 
smlouvy v plném rozsahu. 
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8)  Zhotovitel se zavazuje k předání díla v termínu uvedených v hlavě V. Doba plnění. 
 
IX. Závazky objednatele 
1)  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý 
k řádnému provádění díla nejpozději 10 dnů před plánovaným zahájením stavebních 
prací. Objednatel se zavazuje, že má všechny pozemky dotčené stavební činností 
v osobním vlastnictví, případně že má k nim práva opravňující jej k jejich využití pro 
stavební záměr objednatele. 
2)  Objednatel je povinen seznámit zhotovitele o možných rizicích újmy na zdraví nebo 
majetku při práci na pracovišti objednatele. 
3)  V případě, že zhotovitel nezapočne pracovní činnost do 14 dnů od předání staveniště, 
bude zhotovitel vyzván k podání vysvětlení nezahájení činnosti na staveništi. 
V případě, že zhotovitel nebude na tuto výzvu reagovat nejpozději do 7 dnů od 
doručení výzvy, bude dle hlavy XIV. Odstoupení od smlouvy ukončen smluvní vztah 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 
4)  V případě vysvětlení důvodů nezahájení pracovní činnosti má objednatel právo 
rozhodnout se dle uvážení, zda setrvat ve smluvním vtahu či nikoli. 
5)  Objednatel se zavazuje uhradit měsíční faktury na bankovní účet zhotovitele 
uvedeného v této smlouvě. 
6)  Uhradit konečnou fakturu se objednatel zavazuje až po předání stavebního díla 
zhotovitelem bez vad a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 
14 dnů od dne podepsání předávacího protokolu. V případě, že objednatel převezme 
dílo s vadami a nedodělky, bude konečná faktura uhrazena až po jejich odstranění 
zhotovitelem. 
7)  V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur se strany dohodly, že objednatel bude 
zhotoviteli platit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 
8)  V případě navýšení stavebních prací oproti rozsahu této smlouvy, je objednatel 
povinen písemně o těchto změnách informovat zhotovitele prací. Na základě těchto 
informací bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán dodatek smlouvy o dílo, 
který určí rozsah změn a celkovou výší nákladů, odsouhlasenou oběma smluvními 
stranami. 
 
X. Provádění díla 
1)  Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s projektovou dokumentací 
poskytnutou objednatelem, technologickými předpisy zpracovanými na vybrané 
činnosti, dále technologickými předpisy dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, 
- 192 - 
všemi platnými prováděcími předpisy a dalšími předpisy souvisejícími 
s bezproblémovým prováděním stavebního díla. 
2)  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby budou dodržovány všechna platná 
bezpečnostní nařízení a ustanovení, a že tato ustanovení budou dodržovat všichni 
pracovníci pracující na stavbě i ostatní osoby pohybující se po staveništi. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit pravidelné bezpečnostní školení všech osob a jeho dokumentaci. 
Doklad o školení pracovníků z bezpečnosti práce bude formou listinného dokladu, který 
bude obsahovat jména všech zúčastněných pracovníků, jejich vlastnoruční podpisy na 
důkaz o provedení seznámení a jejich pochopením a dále bude uvedena osoba, které 
toto školení provedla, včetně jejího podpisu. Tento dokument bude na stavbě 
k dispozici objednateli po celou dobu výstavby. 
3)  Při provádění prací se strojními mechanismy a ručními mechanickými zařízeními se 
zhotovitel zavazuje postupovat dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Zhotovitel je dále povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření z hlediska 
prací s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky. 
4)  Provádění stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu stavebních prací a 
termínů sjednaných touto smlouvou. 
5)  Smluvní strany se dohodly na zajištění kontrol prováděných prací prostřednictvím 
kontrolních dnů. Tyto kontrolní dny budou prováděny každý týden vždy ve středu od 
10:00 hodin. Kontrolních dnů se bude účastnit zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) za 
objednatele oprávněný zástupce (technický dozor objednatele), a další osoby např. 
generální projektant, zástupce výrobního ředitele zhotovitele, případně další účastnící 
dle aktuálního provádění stavebních prací. 
6)  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být 
zakryty, a nebude k nim po dokončení přístup nebo nebudou viditelné. Tuto výzvu je 
zhotovitel povinen podat objednateli nejpozději 5 dní před jejich zakrytím. Objednatel je 
povinen tuto výzvu přijmout a prostřednictvím pověřeného zástupce provést kontrolu 
těchto prací. V případě souhlasu se správností provedení bude zhotoviteli umožněno 
dané konstrukce, případně její části zakrýt. 
7)  V případě, že objednatel nebude na výzvu zhotovitele ke kontrole prací před zakrytím 
reagovat, má se za to, že s pracemi souhlasí a zhotovitel bude v pracích pokračovat. 
V případě pozdějšího trvání objednatele na odkrytí konstrukcí nebo jejich částí a 
provedení dodatečné kontroly, je objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené 
s odkrytím konstrukcí nebo jejich částí. V případě, že se zjistí, že zakryté práce nebyly 
provedeny v dostatečné kvalitě, případně nebyly provedeny podle projektové 
dokumentace, bude hradit veškeré náklady spojené s odkrytím, případnou opravou a 
opětovného zakrytí konstrukcí zhotovitel. 
8)  Po dobu provádění stavebního díla má plnou odpovědnost za veškerou činnost na 
staveništi zhotovitel a to až do doby předání stavby bez vad a nedodělků objednateli. 
V případě, že bude dílo provádět třetí osoba zasmluvněná se zhotovitelem dle 
ustanovení této smlouvy, zodpovídá za dílo stále zhotovitel dle této smlouvy v plném 
rozsahu. 
- 193 - 
9)  Pokud dojde činností zhotovitele k poškození majetku objednatele vlivem nedodržení 
bezpečnostních předpisů, nedodržením technologických postupů, případně 
opomenutím nebo nedbalostí, je povinen zhotovitel odstranit škody a uhradit veškeré 
náklady spjaté s odstraňováním škody tímto vzniklé. 
10) Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby sledovat postup stavebních prací formou 
zápisů do stavebního, případně montážního deníku. Do stavebního deníku se zapisují 
zejména tyto údaje: 
 datum prováděných činností (denní záznam) 
 provedené činnosti, jejich množství 
 počet pracovníků, nasazení strojů a jiné mechanizace 
 stav povětrnostních podmínek, teplota ovzduší 
 provedené kontroly jakosti prací 
 případné odchylky od projektové dokumentace 
11) Stavební deník bude po celou dobu provádění stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Zápisy do stavebního deníku mají právo provádět následující osoby: 
 oprávněný zástupce zhotovitele 
 oprávněný zástupce objednatele 
 osoba provádějící na stavbě autorský dozor 
 koordinátor BOZ 
 zástupci stavebního úřadu 
12) Zápisy do stavebního deníku budou prováděny denně. Zápisy musí být čitelné, 
srozumitelné a musí být podepsány osobou, která zápis provedla. Stránky deníku 
budou číslovány, nebudou vynechávána volná místa (v případě vynechání volného 
místa nebo stránky bude tento prostor zřetelně vyškrtán). Jednotlivé strany stavebního 
deníku budou vyhotovovány ve třech kopiích. Originální listy budou předány objednateli 
při předání díla, kopie zůstávají zhotoviteli. Stavební deník bude po dokončení 
stavebních prací a předání díla objednateli archivován po dobu 10 let. 
 
XI. Předání díla 
1)  Zhotovitel se zavazuje předat stavební dílo objednateli bez vad a nedodělků dle 
termínu stanoveného v hlavě V. Doba plnění této smlouvy. 
2)  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech konstrukce nebo její 
částí od požadavků uvedených v projektové dokumentaci. 
3)  Nedodělkem se rozumí práce nedokončené dle požadavků projektové dokumentace. 
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4)  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 10 dní před plánovaným 
dokončením stavebních prací. Objednatel se zavazuje pak do 3 dnů zahájit úkony ve 
věcech přejímacího řízení. 
5)  Předávacího řízení se budou účastnit oprávněné osoby zastupující objednatele, 
oprávněné osoby zastupující zhotovitelem, dále osoba vykonávající na stavbě autorský 
dozor, případně koordinátor BOZ. K předávacímu řízení mohou být přizvány i další 
osoby dle požadavků objednatele. Zhotovitel má právo přizvat k předávacímu řízení 
své subdodavatele. 
6)  O předání bude vypracován písemný protokol, který bude obsahovat následující údaje: 
 údaje o zhotoviteli a jeho podzhotovitelích 
 údaje o objednateli 
 datum konání předávacího řízení 
 prohlášení, zda je dílo převzato, či nikoli 
 termín odstranění zařízení staveniště 
7)  V případě, že budou při předávání díla zjištěny vady a nedodělky bude písemný 
protokol o předání díla obsahovat i soupis zjištěných vad, jejich rozsah a termíny 
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 
8)  V případě rozsáhlých vad a nedodělků, které by bránily bezproblémovému průběhu 
kolaudačního řízení, nepřevezme objednatel dílo od zhotovitele. V protokolu o 
předávacím řízení bude uveden termín odstranění těchto vad a nedodělků a termín 
příštího konání předávacího řízení. 
9)  V případě vad a nedodělků, které nebrání průběhu kolaudace, se objednatel zavazuje 
dílo převzít. V protokolu o předání bude uveden termín odstranění těchto vad a 
nedodělků. 
10) Zhotovitel je dále povinen u předávacího řízení poskytnou objednateli veškeré 
dokumenty spojené s provedením stavebního díla. Jedná se zejména o tyto 
dokumenty: 
 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
 všechny výsledky kontrolních měření a zkoušek všech technologií 
umístěných v díle, revize technického vybavení budovy 
 veškeré certifikáty, atesty, bezpečnostní listy všech výrobků a zařízení 
instalovaných v objektu 
 vypracovaný manuál stavby 
 stavební deník 
11) V případě nedodržení smluvních termínů dokončení díla, případně nedodržení termínů 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení, je objednatel oprávněn 
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uložit zhotoviteli smluvní pokutu dle hlavy XIII. Smluvní pokuty této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje k uhrazení takto uložených smluvních pokut. 
12) Po převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotoviteli ponechána doba na odstranění 
objektů zařízení staveniště. Tato doba bude smluvně dohodnutá na dobu nejvýše 14 
dní. 
 
XII. Záruka na dílo, reklamace 
1)  Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na dílo ve výši 60 měsíců od 
převzetí díla dle ustanovení této smlouvy. 
2)  Zhotovitel odpovídá za vady díla v době předání díla objednateli i v době trvání záruční 
lhůty. Odpovědnost za vady se vztahují na poškození konstrukcí vlivem špatného 
provedení, nedodržení technologických předpisů či jiných ustanovení, použití 
nekvalitních materiálů, neprovedení revizních zkoušek a dalších. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za vady vzniklé činností objednatele, případně třetích osob pohybujících 
se v objektu po době předání díla objednateli. Takto vzniklé vady jsou u zhotovitele 
nereklamovatelné a náklady spjaté s opravou těchto vzniklých vad uhradí objednatel. 
3)  V případě vzniku vad je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele o jejich 
zjištění a vyzvat zhotovitele k jejich nápravě. V případě, že se prokáže, že vada byla 
způsobena zacházením v rozporu s uvedením správného používání a zacházení 
v manuálu stavby, nelze takto vzniklou vadu u zhotovitele reklamovat a náklady na 
opravu si hradí objednatel sám. V případě, že dojde ke zjištění, že vada byla 
způsobena zanedbáním technologických postupů, neprovedením kontrolních zkoušek, 
revizí a jiných měření zhotovitele, má objednatel nárok k reklamaci. 
4)  Zhotovitel je povinen zjištěnou závadu (závady) odstranit do termínu sjednaných 
s objednatelem. Veškeré náklady spojené s opravou vad hradí zhotovitel. 
5)  V případě, že zhotovitel nereaguje na výzvu objednatele k uplatnění reklamace 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, má 
objednatel oprávnění vyžádat si na opravu vad jiného zhotovitele. Veškeré náklady 
spojené s opravou těchto vad však bude hradit zhotovitel, jehož činností došlo ke 
vzniku těchto vad. 
6)  V případě, že vzniklé vady jsou charakteru, který by mohl způsobit havárii, případně 
škody většího rozsahu, má zhotovitel povinnost zahájit činnost na opravu těchto vad 
bez prodlení, nejpozději do 24 hodin. 
 
XIII. Smluvní pokuty 
1)  Smluvní strany se vzájemně dohodly, že při nedodržení některých výše uvedených 
ustanovení této smlouvy je zhotovitel i objednatel uhradit smluvní pokuty. Smluvní 
pokuty jsou stanoveny následovně. 
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2)  V případě prodlení s dokončením díla dle ustanovení hlavy V. Doba plnění je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení od termínu 
ukončení díla stanovené touto smlouvou. 
3)  Zhotovitel je dále povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každá den 
prodlení při odstraňování objektů zařízení staveniště zhotovitele. Termín pro 
odstranění objektů zařízení staveniště bude stanoven při předání díla objednateli dle 
hlavy XI. Předání díla. 
4)  Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení při odstraňování vad a nedodělků stanovených při předání díla objednateli dle 
hlavy XI. Předání díla, případně při uplatnění reklamace dle hlavy XII. Záruka na dílo, 
reklamace této smlouvy. 
5)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokuty na bankovní účet objednatele uvedený 
v úvodu smlouvy v termínu nejpozději do 20 dnů ode dne vystavení faktury oprávněnou 
osobou ze strany objednatele. V případě nedodržení tohoto termínu má objednatel 
právo udělit zhotoviteli další smluvní pokutu z prodlení dle výše uvedených podmínek. 
6)  Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokuty v případě nedodržení termínů splatnosti 
měsíčních faktur, případně konečné faktury dle ustanovení hlavy VII. Platební 
podmínky, a to smluvní pokutou ve výši 0,1 % z fakturované částky, případně 
z konečné faktury. 
7)  Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokuty na bankovní účet zhotovitele uvedený 
v úvodu smlouvy v termínu nejpozději do 20 dnů ode dne vystavení faktury oprávněnou 
osobou ze strany zhotovitele. V případě nedodržení tohoto termínu má zhotovitel právo 
udělit objednateli další smluvní pokutu z prodlení dle výše uvedených podmínek. 
 
XIV. Ostatní podmínky smlouvy 
1)  Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla. Kontrolovat, zda jsou práce 
prováděny v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecně 
platnými právními předpisy a zda je dílo prováděno v souladu se smluvními 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. 
2)  Objednatel si dále vyhrazuje právo k zastavení prací, v případě, že zhotovitel není 
zasažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, dojde-li k možnosti újmy na 
životě nebo zdraví pracovníků, případně mohla-li by vzniknout škoda na majetku 
objednatele nebo třetí osoby. 
3)  Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za provádění díla, újmu na zdraví, majetku 
objednatele případně poškození cizí věci, až do doby předání předmětu smlouvy 
objednateli a podpisem předávacího protokolu oprávněným zástupcem objednatele. 
4)  Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že do 14 dnů od podpisu této smlouvy předloží 
objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případně vzniklé škody 
způsobené prováděním díla. 
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XV. Odstoupení od smlouvy 
1)  Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel ohrozí nebo 
zmaří realizaci dohodnutého díla, či jiným podstatným způsobem poruší tuto smlouvu. 
2)  Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel zatají 
podstatné skutečnosti, které by vedly k ohrožení bezpečného průběhu plnění předmětu 
této smlouvy. 
3)  Mezi další možné důvody, pro něž má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
mohou být: 
 prodlení více jak 14 dnů se zahájením prací od termínu předání staveniště 
objednatelem 
 prodlení zhotovitele delší než 25 dnů v dílčích termínech provádění stavby 
dle harmonogramu, bez zjevného důvodu 
 nesplněním 50% objemu prací v polovině sjednané lhůty provedení díla 
 porušování bezpečnosti práce při provádění stavebních prací 
 nedodržování podmínek uvedených v této smlouvě 
 bude-li zhotovitel v likvidaci, na jeho majetek byl vyhlášen konkurs, 
případně bylo-li proti zhotoviteli zahájeno konkursní řízení nebo se již 
v konkursním řízení nachází 
 nepředloží-li zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu dle hlavy              
XIV. Ostatní podmínky smlouvy 
 
XVI. Zvláštní ujednání 
1)  Objednatel i zhotovitel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které 
byly mezi smluvními stranami zveřejněny, budou znepřístupněny třetím osobám, a že 
tyto informace budou sloužit pouze k plnění předmětu této smlouvy. 
2)  Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany 
pokusí řešit vzájemnou dohodou prostřednictvím pověřených zástupců obou stran. 
3)  V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele. 
4)  Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele se zhotovitelem 
dle obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, zejména 
ustanovení o smlouvě o dílo dle zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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XVII. Závěrečná ujednání 
1)  Podepsáním této smlouvy se zhotovitel zavazuje k vykonání předmětu smlouvy se 
všemi náležitostmi uvedenými v této smlouvě. Zhotovitel si je vědom těchto podmínek 
a souhlasí s nimi. Zhotovitel podepisuje tuto smlouvu svévolně, bez přičinění třetích 
osob. 
2)  Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou dodatků ke smlouvě o dílo, ale 
pouze za předpokladu odsouhlasení navrhovaných změn oběma smluvními stranami 
prostřednictvím podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 
3)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání tohoto dokumentu oprávněnou 
osobou ze strany objednatele a oprávněnou osobou ze strany zhotovitele. 
4)  Smlouva o dílo bude vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž jednu kopii obdrží objednatel 
a druhou zhotovitel. 
 
XVIII. Přílohy 
1)  Projektová dokumentace 












V    dne   V    dne   
              
  Objednatel          Zhotovitel 
Pozn.: Jedná se pouze o fiktivní smlouvu pro účel diplomové práce 
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Závěr: 
V rámci své diplomové práce jsem zpracoval stavebně technologický projekt pro 
stavbu Moravského zemského archivu v Brně – Bohunicích. Při zpracování této práce jsem 
vycházel z podkladů poskytnutých firmou IMOS Brno, a.s. Vypracoval jsem průběh 
realizace stavby, vyjádřil finanční i časové náklady spojené s výstavbou jak celé stavby, tak 
i hlavního řešeného objektu. Dále jsem se blíže zabýval objektem depotní části, na který 
jsem provedl studii realizace hlavních technologických etap, návrh hlavních strojních 
mechanismů, dále technologický předpis na provádění kotvené pilotové stěny a kontrolní a 
zkušební plán pro tento předpis. Zabýval jsem se i otázkou řešení bezpečnosti práce při 
provádění stavebních činností a tato problematika byla zpracována v plánu BOZ pro stavbu 
archivu. V poslední části diplomové práce jsem se zabýval problematikou z oblasti řízení 
stavební zakázky, a to vypracováním fiktivní smlouvy o dílo mezi objednatelem a 
generálním zhotovitelem stavby, která specifikuje základní požadavky na provádění díla. 
Součástí mé diplomové je i zpracování grafické části, která doplňuje část textovou. 
Zabýval jsem se určováním jednak časových a finančních nákladů na realizaci, dále 
stanovení potřebných zdrojů, jako pracovníků a nasazení strojních mechanismů. Samotnou 
realizaci řešeného objektu jsem pak zpracoval ve výkresech zařízení staveniště, které jsem 
rozdělil do tří základních etap (spodní stavba, hrubá stavba, dokončovací práce). Přílohové 
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